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TERRAZAS DEL TENIS 
WILSON ESPINOZA 
I. RESUMEN  
 
A continuación se presenta un plan de negocios desarrollado con el objetivo de cubrir con la 
necesidad de vivienda en la ciudad de Quito y obtener el grado de rentabilidad requerida por el 
promotor del proyecto, una vez que sea ofertado en el mercado. 
La empresa promotora; Cervantes Ingenieros & Asociados, propone construir un edificio ubicado en 
el norte de la ciudad de Quito, en el barrio Quito Tenis.  
Se escogió realizar la promoción en el barrio en mención, dado que es un sector de alta plusvalía en el 
que resalta su ubicación estratégica y su Arquitectura en desarrollo.  
El proyecto en mención, será edificado sobre un terreno de 703 m2 y contendrá 16 departamentos 
distribuidos en tipologías de uno, dos y tres dormitorios. 
Para determinar el tipo de viviendas a ofertar se realizó un estudio de demanda a cargo de la 
empresa Gamboa & Asociados. Para el análisis de oferta se realizaron sondeos de campo para 
determinar el tipo de entregables que el mercado absorbe.  
El periodo de construcción del edificio será de 18 meses y se espera que con su promoción y venta se 
obtenga un alto grado de rentabilidad. 
Durante todo el proyecto se cumplirán con estándares de calidad, legales, administrativos y 
gerenciales. 
En los capítulos siguientes se mostrará el proceso seguido para el análisis de los aspectos más 
relevantes que afectan al proyecto a lo largo de todas sus fases.  
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1 RESUMEN EJECUTIVO  
1.1 Generalidades  
El presente Business plan corresponde al proyecto Terrazas del Tenis ubicado en la cuidad de quito en 
el sector Quito Tenis. 
El plan está constituido por el análisis de un edificio de departamentos que consta de 16 unidades de 
vivienda distribuidas en: 
 Seis suites cuya área promedio es 47m2 
 Siete departamentos de dos dormitorios, con área promedio de 93 m2 
 Tres departamentos de tres dormitorios, cuya área  promedio es de 130 m2 
 Treinta y dos parqueaderos y diecinueve bodegas.  
Para su concepción, se analizó el entorno en el edificio se desarrollaría  y se verifico que el proyecto 
cumple con todos los requerimientos, técnicos, municipales, de seguridad y de ornato arquitectónico. 
 
 
Ilustración 1-1 Edificio Terrazas del Tenis 
Fuente: Cervantes & Asociados (Asociados, 2011) 
Realizado Por: Wilson Espinoza 
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Ilustración 1-2 Esquina Sur - Este
1
 
Fuente: Cervantes & Asociados (Asociados, 2011) 
Realizado Por: Wilson Espinoza 
 
 
Ilustración 1-3 Esquina Nor - Oeste
2
 
Fuente: Cervantes & Asociados (Asociados, 2011) 
Realizado Por: Wilson Espinoza 
 
                                                          
1
 Fuente de Información: Documentos propios del Proyecto Terrazas del Tenis. 
2
 Fuente de Información: Documentos propios del Proyecto Terrazas del Tenis. 
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Ilustración 1-4 Esquina Sur - Oeste
3
 
Fuente: Cervantes & Asociados (Asociados, 2011) 
Realizado Por: Wilson Espinoza 
 
El plan de negocios, está desarrollado en base a la información proporcionada por su promotor Ing. 
Javier Cervantes y su grupo empresarial Cervantes & Asociados. Los datos utilizados para el desarrollo 
del presente plan serán usados de modo referencial, y serán procesados para obtener diferentes 
índices que permitan tomara decisiones importantes. Para la consecución del plan de negocios se 
ejecuto un análisis integral del proyecto que consta de lo siguiente: 
 Estudio de Demanda Inmobiliaria 
 Análisis de Oferta Inmobiliaria 
 Análisis Arquitectónico 
 Estudio de Costos del Proyecto 
 Estrategia Comercial 
 Análisis Financiero 
A continuación se presenta una breve descripción de los acápites anteriores. No obstante, en los 
capítulos siguientes se presentará un análisis específico de cada uno  de ellos. 
1.2 Análisis de la Demanda  
Se adquirió el informe de demanda Inmobiliaria realizado por la empresa Gamboa & Asociados, en el 
que se describen todas la características relevantes en cuestión de déficit de vivienda, valores de 
arriendos, sitios preferidos para vivir, usos del las viviendas adquiridas, entre otros. Analizando este 
                                                          
3
 Fuente de Información: Documentos propios del Proyecto Terrazas del Tenis. 
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estudio se definió el nicho de mercado hacia el cual el proyecto dirige su atención. Y además, se 
establecieron consideraciones de diseño y prestaciones que estén de acuerdo con la preferencia del 
mercado. 
Toda esta recopilación y comparación de información, en contraste con la situación del proyecto 
permitió confirmar hipótesis planteadas por el promotor y establecer conclusiones dirigidas hacia 
satisfacción de consumidores, sus principales necesidades y su situación actual.  
Con esta información se logro determinar varias condiciones que determinan el perfil del cliente al 
que se está dirigiendo el proyecto: 
 Solo un 43.8 % del total, corresponde a vivienda propia en la ciudad de Quito. 
 El 51.2% de la gente arrienda.  
 El valor de arriendo del sector medio alto y alto corresponde a 217.27 USD y 400 USD 
respectivamente. 
 El 4.4% y el 25.6 % del sector alto y medio alto respectivamente arrienda. Existen 13,593 y 
34,002 hogares pertenecientes al nivel socioeconómico alto y medio alto,  tienen intención de 
adquirir vivienda en los próximos tres años. 
 En el plano global del total de encuestados por la empresa Gamboa & Asociados en 24.95% 
quiere adquirir una vivienda en un  año o menos. El 31.66% de los encuestado desean 
obtener una vivienda en más de 2 a 3 años. 
 El 47.8 % y el 36.1% correspondientes al sector alto y medio alto, adquieren una vivienda para 
inversión. 
 La demanda potencial es de 182,890 hogares. 
 Existen alrededor de 9510 hogares de la demanda potencial calificada, que pueden absorber 
el rango de precios de venta desde 50,000 USD a 160,000 USD. 
 El factor de mayor importancia para la decisión de compra en el segmento alto es el de 
seguridad. 
 Las preferencias del sector medio alto y alto están direccionadas mas para casas que edificios, 
pero su grado de aceptación es el más importante con respecto a los demás NSE4.  
 El sector de preferencia para los NSE alto y medio alto es el norte. 
                                                          
4
 NSE Nivel Socioeconómico  
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 El número de dormitorios que prefiere la gente es tres dormitorios, con 2,5 baños, y dos 
parqueaderos. 
 Aproximadamente el 10% de los encuestados estaría en condiciones de solventar un 
departamento como los ofrecidos, dado que sus ingresos estarían desde 3200 USD a 5999 
USD. 
Bajo estas condiciones, se pretende cubrir la necesidad de vivienda de personas de la demanda 
potencia calificada, que deseen dejar de arrendar o comprar un departamento como inversión y sus 
ingresos estén dentro del rango anteriormente indicado. 
Cabe mencionar que el valor de arriendo en el sector del Quito Tenis esta por el orden de 400 USD y 
corresponde al monto presentado para el NSE alto. 
Se pudo también confirmar que el segmento al que se está dirigiendo el proyecto es precisamente el 
correspondiente al NSE medio alto y alto. El perfil del cliente del edificio es el hogar o persona que 
entre otras cosas tenga bien definidas las siguientes condiciones: 
 Preferencia en sitio (Norte de la Cuidad) 
 Requerimiento principal del sector (Seguridad) 
 Precio de venta dispuesto a pagar (entre 50,000 y 160,000 USD) 
 Ingresos mensual (entre 3200 USD a 5999 USD). 
1.3 Estudio de Mercado 
Consiste en una investigación de mercado realizada para evaluar las características de los edificios 
que se encuentran ubicados en el mismo sector  de la ciudad y que consecuentemente resultan ser su 
competencia directa. El análisis fue ejecutado en el mes de Marzo del 2012 y se estudiaron edificios 
cuya situación actual al momento fue de tres tipos: Fase de Planificación, Fase de construcción y fase 
de entrega de inmuebles.  
Para recopilar esta información se realizo una investigación de campo mediante diferentes recursos:  
 Visita a edificaciones circundantes. 
 Asistencia a ferias de la vivienda en la ciudad de Quito. 
 Entrevistas con los promotores de la competencia en sus oficinas centrales. 
 Investigación en medios electrónicos. 
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 Entrevistas personales y vía telefónica con el personal de venta de los proyectos 
inmobiliarios.  
Mediante el método anteriormente descrito, se evaluaron los ocho proyectos que se presentan a 
continuación: 
Código A B C D E
Nombre Fragonard Diamond II Tenis Garden Katory Terrazas del Tenis
ESTUDIO DE LA COMPETENCIA
Código E G H I J
Nombre Terrazas del Tenis COLINA PARK LYON ROYAL TENIS ED. BRASIL
ESTUDIO DE LA COMPETENCIA
 
Ilustración 1-5 Estudio de Mercado 
Fuente: (Espinoza, Analisis de Mercado del Sector Quito Tenis, 2012) 
Realizado Por: Wilson Espinoza 
Como muestra la Ilustración 1-5, se asignó códigos a cada edificio para poder establecer 
comparaciones que permitan determinar, fortalezas  y debilidades de la competencia directa del 
proyecto.  
Considerando que el producto presentado debe estar direccionado a la preferencia del cliente, la 
finalidad del estudio de oferta fue de encontrar la situación del proyecto en relación a su entorno 
competitivo. 
Cabe mencionar que la información obtenida es de carácter referencial y no será utilizada como 
criterio absoluto para la consecución de los análisis posteriores. 
1.4 Componente arquitectónico 
En lo que se refiere a las características arquitectónicas, en el diseño exterior, se priorizo la 
proyección de una imagen de tranquilidad basada en un diseño simple y elegante. Dado a que el 
estilo utilizado responde al criterio racionalista, en el edificio  predominan la verticalidad, color y 
textura de sus volúmenes. Además sus formas particulares, especialmente en las fachadas laterales 
permiten excelentes condiciones de asoleamiento y movilidad en el diseño exterior. 
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Dado a sus condiciones de ubicación, el edificio dispone de buena iluminación en todos sus ambientes 
interiores. Además, se proporciono  ambientes amplios que permitan brindar una sensación de 
confort a sus usuarios. 
 
Ilustración 1-6 Modelo de Diseño Interior 
Fuente: Cervantes & Asociados (Asociados, 2011) 
Realizado Por: Wilson Espinoza 
El Ilustración 1-6, presenta una muestra de las características interiores de los departamentos. 
Adicionalmente a su carácter de estética y arquitectura, se propuso también el criterio de 
exclusividad, dado que existen solo 16 unidades de vivienda, con todos los servicios, tanto 
individuales como comunales. 
1.5 Costos del Proyecto 
Se realizo también un análisis de costos del proyecto considerando costos directos, indirectos y el 
terreno sobre el que se edificará el proyecto. 
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En la sección de costos directos se identificaron los rubros relacionados en la producción de las 
unidades de viviendas. En cuanto a costos indirectos se presento lo relacionada a rubros  
administrativos, impuestos y elementos que no intervienen en la producción.  
El precio del terreno fue también evaluado mediante el uso del método residual, que permite 
establecer el valor de mercado del proyecto, basado en la información de los edificios de la 
competencia. 
A continuación se presentan los montos relacionados a estos costos.  
19%58%
23%
Costos del Proyecto ($ 1461,008)
TERRENO
COSTOS DIRECTOS
COSTOS INDIRECTOS
 
Gráfico 1—1 Costos del Proyecto. 
Fuente: (Espinoza, Análisis de Costos "Terrazas del Tenis", 2012) 
Realizado Por: Wilson Espinoza 
Como se puede ver, el costo del proyecto asciende a 1’461.008 USD y está conformado por los tres 
rubros descritos anteriormente. 
Se evaluó además la duración del proyecto, en base a sus actividades, considerando la siguiente 
organización de fases del proyecto.  
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Ilustración 1-7 Fases del Proyecto 
Fuente: (Espinoza, Análisis de Costos "Terrazas del Tenis", 2012) 
Realizado Por: Wilson Espinoza 
Una vez que se analizaron todos los costos en los que se incurre con la realización del proyecto, en el 
tiempo previsto, se evaluaron los respectivos costos por metro cuadrado. 
COSTO DIRECTO + INDIRECTO  $      1,260,911 
TERRENO  $          300,000 
Costo CONSTRUCCIÓN/m2 Bruto  $                     476 
COSTO CONSTRUCCIÓN + TERRENO  $      1,560,911 
COSTO CONSTRUCCIÓN + TERRENO/m2 BRUTO  $                     589 
COSTO CONSTRUCCIÓN + TERRENO/m2 ÚTIL  $                     863 
COSTO/m2
 
Tabla 1-1 Costos por Metro Cuadrado del Proyecto. 
Fuente: (Espinoza, Análisis de Costos "Terrazas del Tenis", 2012) 
Realizado Por: Wilson Espinoza 
Como se aprecia en el Tabla 1-1, el costo por metro cuadrado fue comparado con respecto a varias 
situaciones, siendo la más importante para el análisis, el costo por área útil correspondiente a 863 
USD. 
Luego de realizar el análisis de costo por metro cuadrado, se evaluó el valor de venta por metro 
cuadrado.  
Utilizando como referencia los estudios de mercado y todas las herramientas anotadas 
anteriormente, se definieron políticas y estrategias de ventas para obtener la utilidad del proyecto. 
Bajo esta premisa se indico como valor de venta por metro cuadrado del proyecto en 1300 USD, 
considerando el precio de venta que absorbe el mercado y el rango de utilidad que se espera obtener. 
MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
CRONOGRAMA DE FASES DEL PROYECTO
EDIFICIO TERRAZAS DEL TENIS
PROMOCIÓN Y VENTAS
ENTREGAS FINALES
CONSTRUCCIÓN
PLANIFICACIÓN
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1.6 Análisis Financiero 
Posteriormente se analizó la tasa de descuento que se espera obtener si se realizara el proyecto, 
utilizando el método CAPM como herramienta referencial. Con los resultados del y la estimación del 
promotor de acuerdo a su experiencia en el mercado, se considero una tasa de descuento de 24%. Se 
ejecuto además un análisis financiero estático, que permita establecer indicadores importantes que 
definan criterios de viabilidad de la realización del proyecto.  
 
Tabla 1-2 Indicadores Financieros 
Fuente: (Espinoza, Análisis Financiero "Terrazas del Tenis", 2012) 
Realizado Por: Wilson Espinoza 
Como criterios de evaluación del proyecto, se inicialmente se consideró la variación en el Valor actual 
Neto y la Tasa Interna de Retorno. El valor actual neto (308,129 USD) es mayor que cero. En lo 
referente a la tasa interna de retorno, se la considera no representativa ya que existen varios cambios 
de tendencia de positiva a negativa en el flujo de caja. Por consiguiente, solo se evaluara al proyecto 
mediante el VAN. Adicionalmente, si se ejecuta el proyecto, se obtendrá un margen de utilidad de 
32% y una rentabilidad de 46% en un periodo de 22 meses.  
Por lo anotado anteriormente se considera que el Proyecto es viable. 
Además de los análisis anteriores, se plantearon escenarios desfavorables que podrían presentarse en 
el proyecto y el rango dentro del que este presenta estabilidad, con respecto a la afección de estas 
variables.  
Cabe mencionar que,  el presente documento cuenta con una descripción completa de las diferentes 
fuentes informativas que ratifican su veracidad. 
 $      2,279,939 
 $      1,560,911 
 $          719,027 
 $          308,129 
32%
46%
24%
60%
Rentabilidad
Tasa Efectiva Anual
TIR
Indicadores Financieros
Ingresos 
Egresos
Utilidad
VAN
Margen
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Nota: el plan de negocios también contiene aspectos legales, organizacionales y análisis de gerencia, 
sin embrago estos informes serán posteriormente presentados.   
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2 ANÁLISIS MACROECONÓMICO 
2.1 Antecedentes 
El sector de la construcción es uno de los más importantes dentro de la economía del país ya que 
permite la generación de infraestructura y su ejecución genera infinidad del subprocesos que a la vez 
proporcionan oportunidades de empleo para los ecuatorianos. 
La carencia de administración y mantenimiento de la infraestructura del país que se vio reflejada en la 
deficiencia vial, energética, de vivienda, seguridad, de servicios básicos y la constante ocurrencia de 
desastres causados por fenómenos naturales,  han hecho que el gobierno actual, a partir de los 
últimos 5 años empiece un proceso de renovación y restauración de todas sus instalaciones.  
Esta situación ha provocado que se dé prioridad al sector de la construcción como canal de desarrollo 
del país. Cabe mencionar que el sector de la construcción abarca dos tipos de obras civiles: obra 
pública y privada.  
La obra pública comprende: vías, explotación de minas, proyectos hidroeléctricos, petroleras, 
vivienda social, sistemas sanitarios, de abastecimiento de agua, centrales telefónicas y demás 
servicios. Para la realización de esta clase de trabajos el gobierno nacional cuenta con el apoyo del  
cuerpo de ingenieros del Ejercito del Ecuador en su mayoría, secundados por una menor participación 
del sector privado, que ejecuta proyectos mediante procesos de licitación.   La obra privada está 
enfocada principalmente a la solución de problemas de déficit de vivienda, mediante procesos 
inmobiliarios, que en el pasado estaban dirigidos a los sectores socioeconómicos medios y altos, pero 
que actualmente ha cobrado popularidad la realización de proyectos de carácter social dirigidos a los 
sectores de menor capacidad económica. 
El aporte constante del gobierno al sector de la construcción, ha provocado que no solo éste, 
presente un gran crecimiento, sino que también otras actividades se vean beneficiadas de su 
desarrollo. Con este impulso, no  solo se han incrementado innumerables fuentes de trabajo para la 
maño de obra no capacitada, sino que se ha reactivado el sector productivo, mediante la 
implementación de  créditos hipotecarios con  atractivas condiciones de interés y plazo. Como 
soporte a esta tendencia, el gobierno nacional ha dispuesto  políticas que protegen a los clientes del 
sector financiero. 
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2.2 Producto Interno Bruto 
“El producto Interno Bruto es el valor de los bienes y servicios finales producidos por una economía 
en un determinado periodo de tiempo” (Estadisticas Banco Central). 
A partir del año 2000, el Ecuador experimenta un importante crecimiento del producto interno bruto. 
Este escenario resulta favorable para la economía del país, ya que al disponer de mayores recursos a 
lo largo de los años, se pueden generar mayores oportunidades de desarrollo, no solo  relacionadas 
con el sector público sino también con el privado. 
Si existe abundancia de recursos, se verá reflejada en la situación económica de los ciudadanos,  que 
al experimentar este fenómeno, tendrán mayor capacidad de inversión y dinamizaran todo el sistema 
económico. 
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
PIB millones( USD 2000) $ 16 $ 17 $ 17 $ 18 $ 19 $ 20 $ 21 $ 22 $ 24 $ 24 $ 24 $ 26
$ 15,000.00 
$ 18,000.00 
$ 21,000.00 
$ 24,000.00 
$ 27,000.00 
$ 30,000.00 
PIB millones( USD 2000)
 
Gráfico 2—1 Producto Interno Bruto (USD del 2000)
 5
 
Fuente: (Banco Central del Ecuador) 
Realizado Por: Wilson Espinoza 
En el Gráfico 2—1, se aprecia el comportamiento del producto interno bruto del país a partir del año 
2000, considerando datos reales hasta el 2011 y una hipotética tendencia para el 2012. Se puede 
observar claramente que el producto interno bruto ha presentado un crecimiento de alrededor de 10 
puntos, iniciando con un valor de 16 mil millones de dólares en el 2000, hasta llegar a un valor de 26 
millones de dólares en el 2011 (Estadisticas Banco Central). 
                                                          
5
 Fuente de Información: http://www.bce.fin.ec/frame.php?CNT=ARB0000167 
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La tendencia presentada en este periodo de tiempo puede ser extrapolada para el año 2012  como 
indica el gráfico. Si se considera esta proyección, el PIB para el 2012 estaría alrededor de 28 mil 
millones de dólares. 
Producto Interno Bruto para el  tercer trimestre del 2011 tuvo un incremento del 1.7% (a precios 
constantes de 2000) respecto al trimestre anterior  y en un 9 % respecto al mismo indicador en el año 
2011.  
 
Gráfico 2—2 Variación Trimestral del PIB desde el 2008 al 2010
6
 
Fuente: (Estadisticas Banco Central) 
Realizado Por: Wilson Espinoza 
El crecimiento de  este indicador depende de dos fuentes: las  actividades del sector petrolero y las 
del sector no petrolero.  
Para efectos de análisis se evaluaran actividades como la construcción, que no pertenecen al sector 
petrolero. 
                                                          
6
 Fuente de Información: http://www.bce.fin.ec/frame.php?CNT=ARB0000167 
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Tabla 2-1 Tasa de Variación trimestral de los elementos del PIB
7
 
Fuente: (Banco Central del Ecuador) 
Realizado Por: Wilson Espinoza 
Como muestra la Tabla 2-1, el Producto Interno Bruto (USD del 2000)  presenta la variación trimestral 
de los elementos del Producto Interno Bruto a partir del año primer trimestre del año 2010, hasta el 
tercer trimestre del 2011. En el último periodo, el sector no petrolero tuvo un crecimiento mayor 
dado a la constante inversión  privada y pública (FBKF) 2.6%, las exportaciones 0.2%  y el consumo de 
los hogares 1.3%8. 
2.3 PIB por Industria en miles de USD del 2000 
Según el grafico a partir del año 2003 hasta el 2007, las industrias manufactureras y el comercio al por 
mayor y menor tuvieron el mayor aporte en el Producto Interno Bruto total. 
El sector de la construcción fluctuó entre el quinto y séptimo lugar  a lo largo de este período hasta 
terminar como quinto factor de importancia en el 2007 (Estadisticas Banco Central). 
                                                          
7
 Fuente de Información: http://www.bce.fin.ec/frame.php?CNT=ARB0000167 
8
 Fuente de Información: http://www.bce.fin.ec/frame.php?CNT=ARB0000167 
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Gráfico 2—3 PIB por Sector Industrial
9
 
Fuente: (Estadisticas Banco Central) 
Realizado Por: Wilson Espinoza 
Como muestra el Gráfico 2—3,  si bien es cierto que en el rango de aporte de las industrias al PIB 
siguen liderando las industrias manufactureras, otros servicios y el comercio al por mayor y menor, 
resulta importante destacar que a partir del año 2008 se presenta un repunte del sector de la 
construcción, pasando del sexto nivel de importancia en aporte del PIB hasta el quinto sector más 
relevante en este aspecto para el año 2012 (Estadisticas Banco Central). 
Este fenómeno responde al constante apoyo gubernamental que particularmente se ha preocupado 
por apoyar al sector vial en los últimos años. Además,  el avance de los convenios ya realizados 
anteriormente inclusive por gobiernos anteriores ha hecho que el sector presente este desarrollo. 
Como referentes de esta tendencia se tiene: la construcción de la hidroeléctrica Mazar en el 2003, el 
inicio de la construcción del proyecto San Francisco en noviembre del mismo año. Firma el convenio 
para la construcción del proyecto hidroeléctrico Coca codo Sinclair Asimismo, en el 2010.  
Para el tercer trimestre del año 2011 el sector de la construcción se ubica en el segundo aportarte 
más importante al PIB. Esta situación se debe principalmente al esfuerzo del gobierno por mejorar la 
                                                          
9
 Fuente de Información: http://www.bce.fin.ec/frame.php?CNT=ARB0000019 
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MDI 2012 Página 17 
 
TERRAZAS DEL TENIS 
WILSON ESPINOZA 
infraestructura del país mediante la construcción de carreteras, presas hidroeléctricas y  vivienda 
popular. 
El sector privado también contribuye con el desarrollo de la construcción de modo independiente por 
medio de su actividad inmobiliaria que trata de cubrir el déficit de vivienda que existe en el país. 
  
Gráfico 2—4 Valor Agregado Bruto por Industrias para el tercer trimestre del 2011
10
 
Fuente: (Estadisticas Banco Central) 
Realizado Por: Wilson Espinoza 
Como muestra el Gráfico 2—4, la construcción se encuentra en el segundo lugar en el aporte al PIB 
del tercer trimestre del 2011, situación que confirma su nivel de desarrollo. 
2.4 Inversión pública del sector público no financiero 
De enero a noviembre del 2011 el monto destinado a gastos de inversión y de capital alcanza un valor 
de USD 7807 millones, que constituye el (12.6%) del valor del producto interno bruto (Estadisticas 
Banco Central).  
                                                          
10
 Fuente de Información: (Estadisticas Banco Central) 
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Gráfico 2—5 Inversión Pública del sector Público no Financiero 
Fuente: (Estadisticas Banco Central) 
Realizado Por: Wilson Espinoza 
El Gráfico 2—5 muestra la nueva política de servicio y control de recursos que el gobierno trata de 
implementar en el país, valiéndose de una constante creación y remodelación de infraestructura que 
hace que su inversión sea creciente y representativa en el 2011. 
2.5 PIB per Cápita 
Se espera que el  valor del PIB per cápita tenga un también un incremento a partir del año 2011 de $ 
4578 a $ 4905 en el 2012 (Estadisticas Banco Central). 
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Gráfico 2—6 PIB per Cápita anual
11
 
Fuente: (Estadisticas Banco Central) 
Realizado Por: Wilson Espinoza 
 
                                                          
11
 Fuente de Información: http://www.bce.fin.ec/contenido.php?CNT=ARB0000003 (previsiones 
macroeconómicas) 
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Como muestra el Gráfico 2—6, se espera una estabilidad económica en el país, dado que  la tendencia 
del producto interno bruto es positiva y creciente. 
2.6 PIB de la Construcción 
Según la base de datos estadísticos del Banco central del Ecuador, el PIB de la construcción ha tenido 
un comportamiento creciente a partir del año 2000 hasta la actualidad (Estadisticas Banco Central). 
Se espera que esta situación se mantenga constante dado al auge del sector, cuyo soporte 
fundamental es la atención de infraestructura existente y la creación de nuevos proyectos. 
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Gráfico 2—7 PIB anual de la construcción (USD 2000) 
Fuente: (Estadisticas Banco Central) 
Realizado Por: Wilson Espinoza 
En el 2000 es sector de la construcción aportó al producto interno bruto con 1127 millones y para el 
2010 contribuyo con 2338 millones. Se considera que si la tendencia se mantiene, para el 2012 el 
sector aportará 2800 millones aproximadamente (Estadisticas Banco Central)12 
2.7 PIB Inmobiliario y empresarial 
El PIB inmobiliario, empresarial y de alquiler, también lleva una tendencia creciente a lo largo de los 
años entre el año 2000 y el 2007, por lo que se espera una posición creciente en el 2012. 
                                                          
12
 Fuente de Información: http://www.bce.fin.ec/contenido.php?CNT=ARB0000003 (previsiones 
macroeconómicas) 
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Año
PIB Inmobiliario 
Empresarial y de 
Alquiler
2000  $                          1,004 
2001  $                          1,071 
2002  $                          1,169 
2003  $                          1,207 
2004  $                          1,281 
2005  $                          1,367 
2006  $                          1,418 
2007  $                          1,481 
2008 -
2009  - 
2010 -
2011  - 
2012 -
 
Tabla 2-2 PIB Inmobiliario Empresarial y de Alquiler (USD 2000)13 
Fuente: (Estadisticas Banco Central) 
Realizado Por: Wilson Espinoza 
Considerando el comportamiento del PIB inmobiliario a partir del año 2000, se ha realizado una 
proyección para estimar los posibles índices del 2012. 
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Gráfico 2—8 Proyección del PIB Inmobiliario Empresarial y de Alquiler (USD 2000)
14
 
Fuente: (Estadisticas Banco Central) 
Realizado Por: Wilson Espinoza 
 
                                                          
13
 Fuente de Información: http://www.bce.fin.ec 
14
 Fuente de Información: (Estadisticas Banco Central) 
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El Gráfico 2—8, muestra que en el 2012 es probable que el PIB inmobiliario llegue a un monto 
aproximado de 1850 mil millones de dólares (Estadisticas Banco Central). 
2.8 Tasas de Variación del PIB de la Construcción y el Sector Inmobiliario 
En cuanto a la tasa de variación del sector de la construcción se puede ver que la única variación 
negativa la experimento en el 2009, situación que es razonable dado a la crisis financiera que el país 
enfrentó. 
Año Construcción (USD 2000) Inmobiliaria (USD 2000)
1994 6.97% -0.45%
1995 0.43% 4.75%
1996 1.28% 3.74%
1997 2.69% 4.29%
1998 -0.20% 2.90%
1999 -24.91% -6.25%
2000 18.31% 2.29%
2001 19.69% 6.71%
2002 20.03% 9.15%
2003 -0.65% 3.27%
2004 4.02% 6.10%
2005 7.35% 6.76%
2006 3.77% 3.71%
2007 0.11% 4.41%
 
Tabla 2-3 Comparación entre el sector de la construcción e Inmobiliario 
Fuente: (Estadisticas Banco Central) 
Realizado Por: Wilson Espinoza 
A continuación se incluye una representación gráfica del comportamiento de las tasas de variación de 
la construcción y el sector inmobiliario a lo largo de los años en el Gráfico 2—9. 
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1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Construcción (USD 2000) 6.97% 0.43% 1.28% 2.69% -0.20% -24.91% 18.31% 19.69% 20.03% -0.65% 4.02% 7.35% 3.77% 0.11%
Inmobiliaria (USD 2000) -0.45% 4.75% 3.74% 4.29% 2.90% -6.25% 2.29% 6.71% 9.15% 3.27% 6.10% 6.76% 3.71% 4.41%
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Gráfico 2—9 Tasas de Variación del Sector de la Construcción e Inmobiliario 
Fuente: (Estadisticas Banco Central) 
Realizado Por: Wilson Espinoza 
Se puede apreciar también que la tendencia de afección en momentos tanto de bajada como de 
subida, impacta en mayor grado al sector de la construcción que al inmobiliario. 
2.9 Inflación 
Según datos presentados por el banco central en su reporte de indicadores estadísticos “la inflación 
de la mayoría de países de América del sur muestra una disminución paulatina y Ecuador es uno de 
los países que presenta una mayos desaceleración de precios en la última década” (Estadisticas Banco 
Central). 
 
Gráfico 2—10 Inflación mensual y anual
15
 
Fuente: (Estadisticas Banco Central) 
Realizado Por: Wilson Espinoza 
En los dos últimos años se puede observar que el valor de la inflación anual tuvo una ligera 
disminución a inicios del presente año; sin embargo la tendencia que presenta el mismo grafico se 
                                                          
15
 Fuente de Información: http://www.bce.fin.ec/estadísticasmacroeconomicas 
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dirige hacia un crecimiento importante en comparación con el resto de los meses que se está 
analizando. 
Se puede evaluar también la diferencia de valores de marzo del 2011 del 3.57 % al 6.12% un año 
después. La situación que se va enfrentar en lo que queda del año resulta conveniente analizar ya que 
los procesos inflacionarios afectan de modo directo a la construcción dado que dicho proceso, lo que 
promueve es una alza de precios de los materiales y por ende en el producto terminado. 
 
Gráfico 2—11 Inflación Acumulada de Cada Año  
Fuente: (Estadisticas Banco Central) 
Realizado Por: Wilson Espinoza 
Si se realiza una comparación entre la inflación del 2012 con las del 2011 y 2010 se puede entender 
que hay un considerable incremento que además de ello tiende al alza si se proyecta hacia el 2013. 
2.10 Tasas de Interés 
A partir del año 2007 hasta el presente, las tasas de interés han ido disminuyendo. Esta  situación 
podría responder a un desarrollo del sector de la construcción y del sector inmobiliario, en contraste 
con los esfuerzos que el gobierno a lo largo de los años  ha realizado para permitir que los 
ecuatorianos tengan una mayor capacidad de endeudamiento. 
Cabe mencionar que la disminución en las tasas de interés se le atribuye también al fuerte apoyo que 
se intenta generar para el sector de la construcción y poder cubrir de manera más efectiva el déficit 
de vivienda en todo el Ecuador. 
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Gráfico 2—12 Tasas Activa y Pasiva por Trimestres
16
 
Fuente: (Estadisticas Banco Central) 
Realizado Por: Wilson Espinoza 
Como se aprecia en el Gráfico 2—12, las tasas de interés han ido bajando a lo largo de los años. En el 
2007 las tasas activa y pasiva fueron 10.82% y 5.61% y experimentaron un decremento considerable 
para el 2012 con valores de 8.17% y 4.53% respectivamente. 
2.11 Remesas de los Migrantes 
La  participación de los ecuatorianos residentes en países del exterior, tuvo su mayor contribución en 
la economía del país en el año 2007, con una cifra aproximada de 900 millones de USD. Sin embargo, 
este aporte ha venido disminuyéndose a lo largo de los últimos años,  debido a la crisis mundial y al 
desempleo que existe en dos de los países en los que la comunidad ecuatoriana tiene su mayor 
presencia, Estados Unidos y España.   
                                                          
16
 Fuente de Información: (Estadisticas Banco Central) 
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Gráfico 2—13 Remesas Trimestrales de Migrantes desde del 2007 al 2012
17
 
Fuente: (Banco Central del Ecuador) 
Realizado Por: Wilson Espinoza 
A pesar de la crisis mencionada el flujo de envíos al país no ha tenido la caída que se esperaba. Este 
comportamiento responde a las políticas implementadas por el estado ecuatoriano para apoyar el 
repatriamiento de migrantes. Dado que los migrantes dejaron de enviar sumas considerables al 
Ecuador a lo largo del tiempo, pero regresan al país para establecerse, el grado de aporte de las 
remesas se ha mantenido. 
2.12 Demanda de Crédito 
Según el Gráfico 2—14 que se presenta a continuación, el sector de la vivienda enfrenta un 
debilitamiento en la demanda de crédito en el último trimestre del 2011. Este debilitamiento 
respondería a varias razones que no necesariamente muestran una situación de crisis, sino que 
representan factores externos propios del entorno (Ecuador, 2011).  
                                                          
17
 Fuente de Información: http://www.bce.fin.ec 
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Gráfico 2—14 Demanda de Crédito a partir del 2010 al 2012
18
 
Fuente: (Estadisticas Banco Central) 
Realizado Por: Wilson Espinoza 
Las principales razones por las que no se accedió al crédito para vivienda y construcción fueron las 
siguientes: 
 No existió necesidad de financiamiento. 
 Las instituciones financieras no presentan las suficientes facilidades de de crédito. 
 Inseguridad del entorno económico internacional. 
 Recibe financiamiento propio de casa matriz. 
2.13 Riesgo país  
Se ha tomado como referencia de para evaluar el riesgo país, el índice EMBI que constituye un índice 
de bonos de mercado emergentes y refleja el movimiento en los precios de sus títulos negociados en 
moneda extranjera. En este caso la moneda extranjera y su rentabilidad hacen  referencia al tesoro 
de los Estados Unidos (Estadisticas Banco Central). 
La importancia de este índice se refleja en la capacidad que tiene el país de albergar inversionistas 
para que puedan establecer negocios en Ecuador.  
                                                          
18
 Fuente de Información: http://www.bce.fin.ec (reporte trimestral de oferta y demanda de crédito) pág. 10. 
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Gráfico 2—15 Evaluación Trimestral del Riesgo País según índices EMBI
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Fuente: (Banco Central del Ecuador) 
Realizado Por: Wilson Espinoza 
En el presente año, este indicador fluctúa entre el rango de 750 a 1000 y es superior a los valores 
obtenidos desde el 2006 al 2008. EN el 2008 el riego país se incremento considerablemente a causa 
de la declaración de la moratoria, situación que hizo que la confianza a nivel internacional por un 
momento se resquebraje.  
2.14 Desempleo 
Según datos del Banco Central del Ecuador, la población en capacidad de trabajar para diciembre del 
2011 en población urbana y rural fue del 83.5% y 81.1 respectivamente. Manteniéndose las dos en 
modo creciente (Estadisticas Banco Central)20. 
Por otro lado, la población económicamente activa en los sectores urbano y rural es de 55.4 y 54.8 
respectivamente, lo que indica que la población económicamente activa representa gran parte de la 
población en capacidad de trabajar.  
Para el mes de diciembre del 2011, las tasas de subocupación de las áreas urbanas y rurales 
representaron el 44.2% y el 75.9% respectivamente, los ocupados plenos constituyeron el 49,9% de la 
población económicamente activa  en el campo urbano, mientras que en la parte rural fue del 21,6%. 
                                                          
19
 Fuente de Información: http://www.bce.fin.ec/estadísticasmacroeconomicas  
20
 Fuente de Información: http://www.bce.fin.ec/estadísticasmacroeconomicas (reporte trimestral de mercado 
laboral) 
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Gráfico 2—16 Población Económicamente Activa Urbana
21
 
Fuente: (Estadisticas Banco Central) 
Realizado Por: Wilson Espinoza 
El porcentaje de desocupación urbana para el mes de diciembre del 2011 fue de 5.1%, la 
desocupación rural fue del 2.4% de la población económicamente activa en el mismo año. 
                                                          
21
 Fuente de Información: http://www.bce.fin.ec/estadísticasmacroeconomicas (reporte trimestral de mercado 
laboral) 
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Gráfico 2—17 Población Económicamente Activa Rural
22
 
Fuente: (Estadisticas Banco Central) 
Realizado Por: Wilson Espinoza 
El sector de la construcción es uno de los más versátiles para la absorción de este porcentaje de 
desempleo en el país. Al ocupar diferentes variables en cuanto a materiales,  proceso y  personal, la 
construcción es un factor preponderante para emplear y cubrir con gran parte de este déficit de 
empleo. 
2.15 Ocupación 
A continuación se muestra un fragmento del informe trimestral del mercado laboral presentado por 
el banco central del Ecuador (Estadisticas Banco Central). 
                                                          
22
 Fuente de Información: http://www.bce.fin.ec/estadísticasmacroeconomicas (reporte trimestral de mercado 
laboral) 
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Gráfico 2—18 Nivel de Ocupación Urbana 
Fuente: (Estadisticas Banco Central) 
Realizado Por: Wilson Espinoza 
De lo mostrado en Gráfico 2—17 y Gráfico 2—18, se puede notar que la población rural ocupada, 
supera a la urbana tanto en hombres como en mujeres, con 97.6% en total contra 94.93 de la zona 
urbana. 
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Gráfico 2—19 Nivel de Ocupación en el sector Rural 
Fuente: (Estadisticas Banco Central) 
Realizado Por: Wilson Espinoza   
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2.16 Conclusiones 
De lo mencionado en este capítulo, se puede identificar un panorama alentador para el sector de la 
construcción, especialmente si se hace referencia a la necesidad de infraestructura del país y los 
sectores que todavía no han sido atendidos aún. 
Se visualiza una tendencia de crecimiento en el PIB de los sectores Inmobiliario y de construcción, que 
armoniza con la constante inyección de capital que el gobierno nacional está implementando para 
apoyar su desarrollo. 
No solo las inyecciones de capital son las que pretenden impulsar a la construcción, sino también las 
políticas de créditos y la predisposición de todo el sistema financiero a disminuir las tasas de interés. 
Especialmente con la intervención de instituciones de carácter público que pretenden contribuir con 
el ordenamiento de todo el sistema financiero nacional. 
Otro contribuyente para el desarrollo de la construcción lo constituyen los migrantes. Pese a que su 
contribución ha ido decreciendo en los últimos anos, todavía representan una fuente de ingresos al 
país. 
Si bien es cierto que la situación del país es favorable para el sector de la construcción 
particularmente, cabe mencionar que uno de los factores que podrían truncar este desarrollo seria la 
inflación. Como se mostro anteriormente, la tendencia de este indicador es a su incremento 
creciente.  
Otro de los indicadores que no permite la intervención masiva de inversión extranjera es el riesgo 
país. Para lograr disminuir el grado de afección de este indicador, se deberían aplicar políticas que 
permitan que la inversión en el territorio nacional presente un panorama favorable y de menor riesgo 
para los inversionistas. 
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Tabla 2-4 Incidencia de Indicadores Económicos 
Fuente: (Banco Central del Ecuador) 
Realizado Por: Wilson Espinoza  
Indicador
Rango de 
Variación
Periodo/Año
Incidencia 
Positiva
Incidencia 
Negativa
Tendencia Observaciones
Producto 
Interno Bruto
26 - 28 
Millones de 
USD 
(2011-2012) x Alza
El PIB del Ecuador, en los últimos años ha ido incrementado su valor, siendo 
esta una situación favorable para el país dado que in mayor PIB implica 
también mayor cantidad de recursos. La tendencia de este índice es al Alza.
Inversión 
Pública del 
Sector no 
Financiero
7807 Millones 
USD 
( Enero - 
Noviembre) 
2011
x Alza
El gobierno ha impulsado la inversión publica, lo cual genera un panorama 
positivo para el país y el sector de la construcción. La tendencia de esta 
inversión es a la alza
PIB per 
Cápita
4568 -4905 
USD 
( 2011 - 2012) x Alza
La tendencia del PIB per cápita es hacia al alza y esto genera que los 
ecuatorianos tengan mayor capacidad de inversión y de pago.
PIB de la 
Construcción
2338 - 2800 
Millones USD
2010 - 2012 x Alza
El PIB de la construcción esta cada vez incrementando su valor e incidencia 
en el PIB total del Ecuador, principalmente por el constante impulso que el 
gobierno nacional esta brindando a este sector. La tendencia de este 
Indicador es al Alza
PIB 
Inmobiliario 
y Empresarial
1418 - 1481 
Millones USD
2006 - 2007 Alza
El PIB inmobiliario también tiene una tendencia al alza dado que actualmente 
se intenta cubrir el déficit de vivienda en el país
Inflación 3.57 - 6.12 2011 - 2012 x Alza
La inflación ha tenido una tendencia al alza en los últimos años, y este  factor 
constituye una amenaza para la economía y específicamente para el sector 
de la construcción. El incremento en los costos de materiales y maño de obra 
afectan negativamente al país y por consiguiente al sector de la construcción
Tasas de 
Interés
Tasa Activa 
10.82%, Tasa 
Pasiva 5.61% 
(Año 2007)  
Tasa Activa 
8.17% - Tasa 
Pasiva 4.53% 
(Año 2012)
2007 - 2012 x Baja
Las tasas de interés constituyen un factor favorable para el sector de la 
construcción dado que el gobierno nacional intenta cubrir el déficit de 
vivienda mediante prestamos con atractivas condiciones de pago. En los 
últimos años ha aparecido el Banco del BIESS (Banco del Instituto Ecuatoriano 
de Seguridad Social) que ha actuado como catalizador del sector inmobiliario 
brindando créditos y buenas prestaciones a sus usuarios. El comportamiento 
del BIESS ha fomentado, la baja de tasas de interés de parte del resto de 
instituciones financieras.
Remesas de 
Migrantes
900-680 
Millones de 
USD
2007 - 2012 x Baja
Las remesas de los migrantes actualmente se encuentran estables pero su 
tendencia es a la baja y esto constituye un factor negativo para el Ecuador. Al 
ser una de sus fuentes de ingreso de divisas mas importantes, la crisis que ha 
aquejado a los países en los que los migrantes ecuatoriano radican, ha 
afectado de modo importante en los ingresos del país.
Desempleo 7.3 % - 5.1 % 2007 - 2011 x Baja
La tasa de desempleo ha reducido entre el periodo de 2008 y 2011. Entre el 
año 2009 y 2011 existe una ligera tendencia a la baja. Esta situación es 
positiva para la economía del país.
Ocupación 94% - 94.93% 2007 - 2011 x Estable
El porcentaje de ocupación urbana total (hombres y mujeres), fluctúa por el 
rango de 94%. En este aspecto no se puede determinar una tendencia hacia 
el alza o baja del indicador, dado que el rango de fluctuación es demasiado 
corto.
Riesgo País 761 - 787 2011- 2012 x Alza
Las politicas de estado han hecho que el riesgo de realizar inversionesn en el 
Ecuador sea cada vez mayor. Esta situacion es negativa para el pais ya que no 
resulta atractivo para empresarios extrangeros. La tendencia de este factor 
es a la Alza considerando el incremento gradual de impuestos y restricciones 
para los empresarios.
Índices Económicos
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3 ANÁLISIS DE LOCALIZACIÓN 
3.1 Análisis de la Zona 
EL sector del Quito Tenis se encuentra en una zona residencial perteneciente a la parroquia 
Chaupicruz que forma parte de la jurisdicción de la administración zonal Norte del Distrito 
Metropolitano de Quito.  
 
Ilustración 3-1 Ubicación del Terreno (Voz Andes N 41-39 y Bouguer)
23
. 
Fuente: (Espinoza, Analisis de Mercado del Sector Quito Tenis, 2012) 
Realizado Por: Wilson Espinoza 
Su población se caracteriza por pertenecer a un nivel económico que varía dentro de los segmentos 
medio alto y alto.  
La zona es considerada como estratégica en cuanto a generación de plusvalía debido a sus bondades 
respecto a su situación de cercanía con sitios de interés y de negocios. Además de disponer de todos 
los servicios básicos, el sector ostenta una  ubicación privilegiada con respecto a varios de los más 
representativos centros comerciales de la ciudad de Quito. 
El barrio Quito Tenis también ostenta cercanía a varias instituciones educativas, financieras, centros 
de esparcimiento, restaurantes, hoteles, estaciones de servicios y terminales de transporte público. 
Las condiciones mencionadas, en contraste con la arquitectura de vanguardia que presenta la zona, 
constituyen elementos que determinan la ventaja competitiva del sector, convirtiéndolo en uno de 
los más importantes de la ciudad. 
                                                          
23
Fuente de Información: Google Earth  
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Las características del sector en complemento con la oferta masiva de proyectos inmobiliarios de 
carácter moderno e innovador, hacen que cada vez mayor cantidad de gente desee vivir o 
implementar su empresa en esta zona. 
3.2 Ordenanza del Sector del Quito Tenis 
La secretaria General del Consejo Metropolitano de Quito, certifica que la ordenanza número 41 fue 
discutida y aprobada en dos debates, en sesiones del 20 y 23 de Julio del 2009, la misma que fue 
firmada el 27 de Julio del mismo año (Tenis). 
3.2.1 Límites de la Zona donde aplica la Ordenanza modificatoria 
Dado que sector fue concebido como zona residencial de baja densidad y a lo largo de los años tuvo 
un desarrollo acelerado, fue necesario proponer una modificación del PUOS24. 
La ordenanza # 41 fue presentada en la administración del Dr. Andrés Vallejo en carácter de 
modificatoria # 31, amparándose en el ART.26 de la Ordenanza 255, que faculta la realización de 
planes especiales en barrios o sectores que por su dinámica entren en contradicción con la normativa 
vigente. Esta situación posibilito la precisión o modificación del ordenamiento, uso y ocupación de las 
edificaciones previstas en el plan general de desarrollo territorial (PGDT)25 y el plan de Uso y 
ocupación del suelo (PUOS) (Tenis).  
                                                          
24
 Plan de Uso y Ocupación del Suelo (Tenis) 
25
 Plan general de desarrollo territorial (Tenis) 
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Ilustración 3-2 Límites de aplicación de la Ordenanza # 41 
Fuente: (Espinoza, Análsis Arquitectónico "Terrazas del Tenis", 2012) 
Realizado Por: Wilson Espinoza 
Como se presenta en el Ilustración 3-2, os límites sobre los que la ordenanza tiene vigencia son: 
 Norte: Calle Carvajal. 
 Sur: Calle Agustín de Azcúnaga, De los Comicios. 
 Este: Av. Brasil. 
 Oeste: Av. Mariscal Sucre (Occidental). 
 
3.2.2 Vigencia de la nueva ordenanza 
“El PEQT26 tendrá vigencia hasta que se alcancen los objetivos de reordenamiento y desarrollo 
integral. La revisión del Plan Especial Quito Tenis se realizará cada cinco años por la Dirección 
Metropolitana de Planificación Territorial en coordinación con la Administración Zonal Eugenio Espejo 
y el comité barrial del barrio legalmente constituido.  Se someterá a aprobación del Concejo 
Metropolitano con un informe de la Comisión de Suelo y Ordenamiento Territorial” (Tenis). 
                                                          
26
 Plan Especial Quito Tenis (Tenis) 
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3.2.3 Usos del suelo y su compatibilidad en el Barrio Quito Tenis 
Conforme a la Tabla 3-1, se puede diferenciar claramente que la ordenanza del sector mantiene su 
carácter residencial con ciertas consideraciones Industriales, de equipamiento, protección ecológica, 
patrimonio cultural comercial y de servicios. 
 
Tabla 3-1 Usos de Suelo estipulados por la Ordenanza Municipal para el sector Quito Tenis 
Fuente: (Espinoza, Análsis Arquitectónico "Terrazas del Tenis", 2012) 
Realizado Por: Wilson Espinoza 
Cabe destacar que cualquier actividad que este en contradicción con las disposiciones de la Tabla 3-1, 
no está permitida este el sector. 
3.2.4 Forma y ocupación del Suelo con sus respectivos retiros 
Se refiere a las características que debe tener un predio para que a este se le sea asignado sus 
condiciones de ordenamiento y edificabilidad y además se le emita los permisos correspondientes en 
la zona del Quito Tenis.  
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Tabla 3-2 Asignación de Ocupación del Suelo y Edificabilidad 
Fuente: (Espinoza, Análsis Arquitectónico "Terrazas del Tenis", 2012) 
Realizado Por: Wilson Espinoza 
Según el Tabla 3-2, en la que se muestra las estipulaciones de la ordenanza, la edificación principal no 
podrá sobrepasar la altura máxima establecida ni en pisos ni en metros. Los demás coeficientes y 
disposiciones correspondientes a retiros frontal, lateral, posterior, distancias entre bloques, área 
mínima del lote, longitud de frente y COS27 total tampoco podrán ser incumplidos. 
3.2.5 NUEVA ESPECIFICACIÓN PARA EL BARRIO  
”Las áreas  comunales y espacios verdes del barrio entregados por municipalidad serán destinados 
exclusivamente para recreación, prácticas deportivas y actividades comunales28” 
“En las áreas no ocupadas por edificaciones deberán tener vegetación en por lo menos un sesenta 
por ciento. Para el trámite de permiso de habitabilidad el departamento técnico constatara la 
existencia de la vegetación mínima exigida” 
Se prohíbe la ocupación de aceras con casetas de seguridad. Estas deberán ubicarse al interior del 
retiro frontal en las condiciones previstas en las normas de arquitectura y urbanismo. 
3.2.6 Uso del Suelo de Sector 
De acuerdo con el informe de regulación Metropolitano, el uso del suelo se encuentra  destinado al 
sector residencial. Sin embargo, a lo largo de los años, el barrio Quito Tenis ha contado con un 
proceso de desarrollo de vivienda  dirigida principalmente al nicho de mercado medio alto y alto, que 
por sus características implícitas, requiere de la cobertura de necesidades, cada vez más atractivas 
para el sector comercial financiero y de servicios. 
Esta condición y el deseo de vivir en un sector de alto nivel de plusvalía dado por su gran afluencia de 
servicios, ha generado un amplio y atrayente mercado para constructores y promotores inmobiliarios, 
que paulatinamente ingresan en el sector. 
                                                          
27
 Coeficiente de Ocupación del Suelo 
28
 (Tenis) 
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Los promotores inmobiliarios y constructores no solo tratan de cubrir la demanda de viviendas, 
oficinas y locales comerciales que el sector requiere sino que  también buscan contribuir con el 
ornato de la cuidad con el propósito de seducir a sus clientes con proyectos predominantes en 
calidad, diseño y comodidad. 
3.2.7 Vías, Movilidad y Dimensionamiento Vial del Quito Tenis 
En la Tabla 3-3 se presenta el sistema vial con sus respectivas dimensiones y sentidos de vías que 
posee el barrio del Quito Tenis. 
 
Tabla 3-3 Sistema de Movilidad para el Barrio Quito Tenis 
Fuente: (Espinoza, Análsis Arquitectónico "Terrazas del Tenis", 2012) 
Realizado Por: Wilson Espinoza 
En el Tabla 3-3, se muestra también que el ancho mínimo de vías internas del barrio es de 9.60 m 
(Calle Afganistán) y el máximo es de 14.00 m (Charles Darwin). 
Si se estima los anchos de vía mínimos y máximos considerando la densidad poblacional que sector 
del Quito Tenis enfrentará en el futuro, sus dimensiones podrían llegas a ser innecesarias y esto 
podría generar un problema para los habitantes del barrio. 
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Las vías principales del sector están dotadas de varios servicios de transporte público. 
3.3 Servicios de Transporte Público Importantes 
En la intersección de la Av. Brasil y América se encuentra una de las estaciones del Metrobus que 
atraviesa gran parte de la Av. América en sentido norte – sur - norte. 
En la Av. Edmundo Carvajal existe el servicio de varias líneas de transporte público  conectando el 
sector en sus puntos Este – Oeste – Este. Entre las empresas de transporte más importantes y que 
transitan en esto sentido esta la empresa de transporte CA – TAR. 
La Av. Mariscal Sucre conecta al sector longitudinalmente tanto al sur como al norte de la cuidad y 
por esta vía transitan varias líneas de servicio público entre las que se destaca la “Cooperativa de 
transporte Mitad del Mundo”, que conecta al sector del Quito Tenis, con el norte y el centro de la 
ciudad. 
Adicionalmente a estos servicios es importante anotar que la estación norte del sistema trolebús 
también se encuentra cerca de la zona aunque no la atraviesa. 
A pesar de que el sector del Quito Tenis se encuentra dotado de varios sistemas de transporte 
público, cabe mencionar que no es muy aprovechado por sus habitantes dado que al pertenecer a un 
segmento medio-alto y alto, gran parte de ellos disponen de automóvil propio para movilizarse.  
Los principales usuarios de este servicio son las personas que trabajan en el sector, gente que se 
encuentra de paso y un bajo índice de estudiantes cuya ruta cotidiana la constituyen las instituciones 
educativas, y los centros comerciales que se encuentran alrededor de la zona. 
3.4 Infraestructura 
En cuanto a infraestructura, el sector del Quito tenis se encuentra bien equipado en lo que se refiere 
a dotación de agua potable, servicio eléctrico, sistema de alcantarillado, dotación de líneas 
telefónicas, cobertura de internet y seguridad privada. 
Uno de los problemas más graves de la zona, en el pasado fue la inseguridad, dado que su personal 
de seguridad no contaba con el equipamiento necesario y se encontraban laborando en condiciones 
insalubres. Los moradores del barrio en correspondencia a este grave problema se organizaron y 
realizaron gestiones con el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito para tomar las medidas 
correctivas necesarias. 
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El municipio del distrito metropolitano de Quito, atendiendo las peticiones hechas por los moradores 
del barrio y considerando su situación de marcada inseguridad, decidió dotar de un sistema de alta 
tecnología que anteriormente fue utilizado solo en avenidas importantes y de alta peligrosidad 
delincuencial en la ciudad. 
El 11 de Febrero del 2012 fue implementado el sistema ojos de águila en el sector (elcomercio.com, 
2012), el mismo que está integrado por cinco cámaras de video ubicadas en los principales accesos 
del barrio y tres adicionales colocadas en los parques. La central de control se encuentra el UPC29 del 
barrio, ubicado junto al parque España.  
 
Ilustración 3-3 El primer UPC de la Ciudad con Ojos de Águila (elcomercio.com, 2012) 
Fuente: (Espinoza, Análsis Arquitectónico "Terrazas del Tenis", 2012) 
Realizado Por: Wilson Espinoza 
Con la implementación de este servicio, el sector del Quito Tenis se convierte en el primer barrio de 
Quito que cuente con un servicio de estas características 
3.5 Equipamiento 
El sector es privilegiado por su ubicación ya que se encuentra cerca de todos los servicios y centros de 
educación, financieros y de esparcimiento. 
3.5.1 Centros de Educación  
A continuación se presenta el Cuadro 3-1,  que identifica los diferentes centros de educación que se 
encuentran al servicio del sector. 
                                                          
29
 Unidad de Policía Comunitaria 
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 Cuadro 3-1 Instituciones Educativas en el Sector 
Fuente: (Espinoza, Estudio de Localización "Quito Tenis", 2012) 
Realizado Por: Wilson Espinoza 
Cabe destacar que a pesar de que existen varios centros educativos en el sector, la mayoría de sus 
habitantes asisten a instituciones educativas que se encuentran fuera de la zona. Esta situación se da 
particularmente en los estudiantes universitarios. 
3.5.2 Clínicas y Hospitales 
En lo que se refiere a centros de salud y hospitales, el Barrio Quito Tenis se encuentra 
favorablemente atendido. Y sus centros de salud son de carácter público y privado. 
Es importante mencionar que la presencia de varios centros de salud en el sector, se debe 
principalmente al aprovechamiento de este nicho de mercado por parte de empresas inmobiliarias. 
En el Cuadro 3-2 , se muestran los principales centros de salud que sirven al sector del Quito Tenis. 
Colegio 
Intisana 
Colegio Los 
Pinos 
Liceo Policial 
Universidad 
Santo Tomás 
Universidad 
OG Mandino 
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 Cuadro 3-2 Centros de Salud y Hospitales 
Fuente: (Espinoza, Estudio de Localización "Quito Tenis", 2012) 
Realizado Por: Wilson Espinoza 
Se ha generado una tendencia a la atención del déficit de construcciones de este tipo y se ha 
propuesto la oferta de consultorios privados que han vislumbrado una alentadora aceptación de la 
gente. Esta situación hace que se sigan  impulsando proyectos de la misma línea en el sector. 
3.5.3 Centros Financieros 
También existe una variedad importante de instituciones financieras que por su cercanía se 
encuentran al servicio del sector del Quito Tenis. Las tres instituciones más representativas se 
presentan en el Cuadro 3-3. 
 
Cuadro 3-3 Instituciones Financieras 
Fuente: (Espinoza, Estudio de Localización "Quito Tenis", 2012) 
Realizado Por: Wilson Espinoza 
Hospital Voz Andes 
Clínica Internacional 
Hospital Axxis 
Centro de Medicina Familias 
Vozandes "La Y" 
Banco del Pichincha  Produbanco 
Banco de Guayaquil 
(Centro Comercial 
Iñaquito) 
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La cercanía del sector con estas instituciones financieras permite que se eleve el factor de plusvalía ya 
que sus habitantes no deben recorrer largas distancias para acceder a estas. 
3.5.4 Centros Comerciales 
El barrio Quito Tenis también tiene una ubicación estratégica respecto a los principales centros 
comerciales de la cuidad de Quito. Su cercanía a los sitios de interés y entretenimiento, impulsan su 
condición de exclusividad y confort.  
 
Cuadro 3-4 Principales Centros Comerciales cercanos al Sector del Quito Tenis 
Fuente: (Espinoza, Estudio de Localización "Quito Tenis", 2012) 
Realizado Por: Wilson Espinoza 
Además de los centros comerciales más representativos de la ciudad de Quito como los presentados 
en el  Cuadro 3-4, existen otros proveedores de productos y servicios que también se encuentran en 
el sector. Estos centros comerciales son (Espinoza, Analisis de Mercado del Sector Quito Tenis, 2012):  
 Dicentro. 
 Centro Comercial “La Y”. 
 Almacenes Colineal. 
 Almacenes Vega. 
Centro Comercial 
el Bosque 
Centro Comercial 
Iñaquito 
Centro Comercial 
Quicento 
Shopping 
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4 COMPONENTE ARQUITECTÓNICO 
4.1 Diseño del Producto  
Considerando las regulaciones presentadas en la ordenanza municipal para el sector del Quito Tenis, 
se ha realizado una comparación entre el IRM y las características más relevantes del edificio 
“Terrazas del Tenis”. 
 
Tabla 4-1 Comparación entre el IRM y el Proyecto Terrazas del Tenis 
Fuente: (Espinoza, Análsis Arquitectónico "Terrazas del Tenis", 2012) 
Realizado Por: Wilson Espinoza 
Como se estipula en la Tabla 4-1, la edificación no sobrepasa la altura máxima establecida, ni en pisos 
ni en metros de altura solicitada por el IRM30. 
Los retiros frontales en esta edificación (nueva) se destinarán exclusivamente a jardines con la 
consideración de construir pasos para circulación peatonal y espacios duros descubiertos destinados 
a acceso vehicular y así, cumplir con las normas de Arquitectura y Urbanismo. 
Tanto los ingresos vehiculares como los peatonales, mantienen la inclinación natural de la calzada y la 
vereda a razón de no presentar ninguna clase de dificultad u obstáculo en circulación de peatones y 
vehículos. 
                                                          
30
 Informe de Regulación Metropolitana 
INDICADOR IRM TERRAZAS DEL TENIS
ÁREA DE TERRENO 
MÍNIMA
600 m2 703 m2
FRENTE MÍNIMO 15 m 18.5 m
ÁREA PLANTA BAJA 352 m2 315.58 m2
(COS) PLANTA BAJA 50.00% 44.89%
ÁREA TORAL 
APROVECHABLE
1406 m2 1254.81
(COS TOTAL) 200.00% 198.81%
NUMERO DE PISOS 4 4
RETIRO FRONTAL 5 m 5 m
RETIRO POSTERIOR 3 m 3 m
RETIRO LATERAL 3 m 3 m
REGULACION MUNICIPAL Y EL PROYECTO
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4.1.1 Tipos de Áreas del Proyecto 
A continuación se presenta el Gráfico 4—1, en el que se ilustra la consideración de áreas, definiendo 
los siguientes tipos: 
 Área Bruta.- corresponde al área total del predio a urbanizarse y resulta de sumar todos los 
espacios cubiertos que se encuentren sobre y debajo del nivel natural del terreno. (Colegio de 
Arquitectos del Ecuador). 
 Área no computable.- “Son todas aquellas áreas construidas correspondientes a los locales no 
habitables en subsuelos; escaleras y circulaciones generales de uso comunal, ascensores, 
ductos de instalaciones y basura, áreas de recolección de basura, bodegas y estacionamientos 
cubiertos en subsuelo y estacionamientos cubiertos en planta baja”.  (Colegio de Arquitectos 
del Ecuador) 
 Área Útil.- “Es el área resultante de restar del área total construida, el área no 
computable.” (Colegio de Arquitectos del Ecuador) 
 Área Abierta.- sección del edificio correspondiente a terrazas, balcones, circulaciones, áreas 
de recreación y demás sitios no cubiertos que no pertenecen a ninguna de las categorías 
anteriormente mencionadas. 
 
Gráfico 4—1 Área Total del Edificio Considerando Áreas Abiertas 
Fuente: (Asociados, 2011) 
Realizado Por: Wilson Espinoza 
 
ÁREA Bruta
44%
ÁREA NO 
Computabl
e
21%
ÁREA ÚTIL
23%
ÁREA 
Abierta
12%
ÁREA TOTAL DEL EDIFICIO + ÁREA 
ABIERTA 5993.59 m2
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Tabla 4-2 Distribución de Áreas del Edificio Terrazas del Tenis 
Fuente: (Asociados, 2011) 
Realizado Por: Wilson Espinoza 
En la Tabla 4-2, se incluye un resumen que relaciona todas las áreas anteriormente descritas, con el 
Coeficiente de ocupación del suelo en planta baja (COS PB) y el mismo coeficiente para todo el 
edificio.  
 
Tabla 4-3 Resumen de Áreas del Proyecto  
Fuente: (Asociados, 2011) 
Realizado Por: Wilson Espinoza 
# USO ÁREA BRUTA ÁREA ABIERTA
ÁREA NO 
COMPUTABLE
ÁREA ÚTIL
10 DEPARTAMENTOS (95 - 264 m2) 1077.46 m2 1077.46 m2
5,7,2
CIRCULACIONES (PEATONAL, VERTICAL Y 
VEHICULAR)
585.44 m2 77.79 m2 585.44 m2
32 PARQUEADEROS 490.63 m2 490.63 m2
6 SUITES (43 - 53 m2) 297.53 m2 297.53 m2
19 ÁREA BODEGAS 98.04 m2 98.04 m2
1 RECEPCIÓN 21.68 m2 21.68 m2
1 SALA DE COPROPIETARIOS 20.00 m2 20.00 m2
8 BALCONES 18.90 m2 3.26 m2 18.90 m2
1 CISTERNA 15.60 m2 15.60 m2
1 ESCALERAS PH 9.58 m2 9.58 m2
1 GABINETE DE BOMBAS 6.10 m2 6.10 m2
1 BAÑO 5.25 m2 5.25 m2
1 CUARTO BASURA 3.76 m2 3.76 m2
1 GUARDIA 1.32 m2 1.32 m2
2 PATIOS 49.00 m2
1 INGRESO PEATONAL 27.50 m2
6 TERRAZAS 341.03 m2
2 ÁREAS RECREATIVAS 192.43 m2
TOTAL 2651.29 m2 691.01 m2 1245.40 m2 1405.89 m2
DISTRIBUCIÓN DE ÁREAS DEL EDIFICIO TERRAZAS DEL TENIS
 TERRENO  (m2) 703.00 m2
ÁREA ÚTIL PB 315.58 m2
 ÁREA ÚTIL TOTAL  (m2) 1405.89 m2
ÁREA NO COMPUTABLE 1245.40 m2
 ÁREA BRUTA TOTAL  (m2) 2651.29 m2
ÁREA RECREATIVA 192.43 m2
 ÁREA COMUNAL HABITABLE  (m2) 21.32 m2
COS PB 45%
COS TOTAL 199.98%
RESUMEN DE ÁREAS DEL EDIFICIO
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Según el fragmento del IRM31, presentado en la Gráfico 3—4, se debe tener un COS de planta baja y 
total de 50% y 200% respectivamente. Con lo relacionado a este aspecto, el proyecto cumple con 
estas regulaciones, ya que cuenta con 45% en planta baja y 199.98% en todo el edificio. Además 
dentro de las condiciones de diseño, se respetó las condiciones de altura estipulados en el mismo 
informe de regulación metropolitano.  
4.2 Esquemas comparativos de áreas del edificio “Terrazas del Tenis” 
El Edificio terrazas del Tenis, cuenta con un área total de 5302.58 m2, los mismos que se encuentran 
distribuidos en Área Bruta, Área No Computable y Área Útil.  
En el Gráfico 4—2, se expresa el grado de incidencia de estas áreas expresadas en valores 
porcentuales. 
 
Gráfico 4—2 Distribución De Áreas Del Edificio 
Fuente: (Asociados, 2011) 
Realizado Por: Wilson Espinoza 
De un total de 5302.58 m2, se tiene el 50 % correspondiente al área bruta como valor más 
representativo, por el contrario l área no computable es su valor mínimo y representa el 23% del total 
del proyecto.  
                                                          
31
 IRM Informe de Regulación Metropolitana 
ÁREA Bruta
50%
ÁREA NO 
Computable
23%
ÁREA ÚTIL
27%
ÁREA TOTAL DEL EDIFICIO 
5302.58 m2
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4.2.1 Área Abierta 
Consta de todas los espacios que no cuentan con una cubierta. Estos espacios serán destinados a 
terrazas, áreas recreativas, circulaciones, patios, ingresos peatonales, y balcones. 
El Gráfico 4—3, expresa el grado de incidencia de las áreas antes descritas expresadas como 
porcentaje.  
 
Gráfico 4—3 Distribución de Área Abierta expresado en porcentajes  
Fuente: (Asociados, 2011) 
Realizado Por: Wilson Espinoza 
Como se aprecia en el grafico, predominan las terrazas, áreas recreativas y circulaciones, cuyo 
objetivo es el de generan una importante propuesta para incrementar la ventaja competitiva del 
edificio en comparación con su competencia. 
La propuesta del diseñador es proporcionar y maximizar el confort a los futuros usuarios del edificio, 
mediante amplias secciones abiertas que permitan mantener siempre el concepto de amplitud, 
iluminación y bienestar. 
4.2.2 Área no computable 
Comprende el área bruta,  excluyendo áreas habitables (Departamentos y suites), patios, ingreso 
peatonal, guardianía, terrazas, circulaciones abiertas, sala de copropietarios, áreas recreativas y 
escaleras del último piso.   
TERRAZAS
49%
ÁREAS 
RECREATIVAS
28%
Circulaciones
11%
PATIOS
7% INGRESO 
PEATONAL
4%
BALCONES
1%
ÁREA ABIERTA 691.01 m2
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Gráfico 4—4 Distribución de Área no computable expresado en porcentajes  
Fuente: (Asociados, 2011) 
Realizado Por: Wilson Espinoza 
Las siguientes áreas no fueron consideradas en el Gráfico 4—4, dado que su aporte es menor al 1%: 
 Bombas. 
 Baño. 
 Cuarto de Basura. 
4.2.3 ÁREA ÚTIL 
Como se explicó anteriormente el área útil corresponde al área cubierta habitable. Para el análisis 
fueron considerados: departamentos, suites, sala de copropietarios, escaleras del Pent-house y el 
área de guardianía. 
A continuación se muestra el Gráfico 4—5, con las diferentes áreas contribuyentes para el área útil, 
expresados en valor porcentual. 
Circulaciones
48%
Parqueaderos
40%
Área Bodegas
8%
RECEPCIÓN 
2%
BALCONES
1%
CISTERNA
1%
ÁREA NO COMPUTABLE 1245.4 m2
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Gráfico 4—5 Distribución de Área Útil expresado en porcentajes  
Fuente: (Asociados, 2011) 
Realizado Por: Wilson Espinoza 
Como se puede ver en el Gráfico 4—5, al ser un proyecto de departamentos, es consecuente pensar 
que lo más relevante son los departamentos y las suites. En efecto, los departamentos y las suites 
representan el 77% Y 21% respectivamente. El 2% restante lo constituyen la sala de copropietarios, 
las escaleras del pent-house y la guardianía. 
4.2.4 Área Bruta 
Comprende la sumatoria del Área Abierta, no computable y útil. La descripción detallada de estos 
tipos de áreas se explica en el acápite 4.1.1(Tipos de Áreas del Proyecto). 
 
Gráfico 4—6 Distribución de Área Bruta expresado en porcentajes  
Fuente: (Asociados, 2011) 
Realizado Por: Wilson Espinoza 
DEPARTAMENTOS
77%
SUITES
21%
SALA DE 
COPROPIETARIOS
1%
ESCALERAS 
PH
1%
GUARDIA
0%
Otros
1%
ÁREA ÚTIL 1405.89 m2
DEPARTAMENTOS
41%
Circulaciones
22%
Parqueaderos
18%
SUITES
11%
Área Bodegas
4%
RECEPCIÓN 
1%
SALA DE COPROPIETARIOS
1%
BALCONES
1%
CISTERNA
1%
ESCALERAS PH
0% BOMBAS
0%
BAÑO
0%
CUARTO BASURA
0%
GUARDIA
0%
Otros
4%
ÁREA BRUTA 2651.29 m2
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Según lo expresado en el  Gráfico 4—6, el aporte de departamentos y suites es de 52 % y representan 
la mayoría del área total del edificio. Las circulaciones también tienen un grado de aportación 
importante y constituyen el factor principal para evaluar el confort y comodidad del edificio. 
El 23 % en circulaciones es un indicador importante para determinar el tipo de futuros habitantes del 
edificio. Este porcentaje representa sitios amplios de tráfico no solo vehicular, sino también peatonal 
que le brindan al edifico un estilo diferente que categoriza la oferta y sus posibles compradores.  
El sector medio alto y alto apreciaría esta clase de espacios y estaría dispuesta a adquirir un 
departamento que cuente con esta clase de servicios que contribuyen con la dinámica y diseño del 
edificio. 
En el grafico Gráfico 4—6, el valor asignado a otras áreas, corresponde a aquellas cuyo aporte global 
es menor al 2%. Estos elementos son: 
 Sala de copropietarios 
 Balcones 
 Cisterna 
 Escaleras del PH32 
 Bombas 
 Baño 
 Cuarto basura 
 Guardia 
El grado de incidencia de estas áreas se torna secundario dado que solo constituyen el 4% del total. 
4.2.5 Área Bruta más Área Abierta 
Se junto el estas dos áreas para hacer una comparación de todo el edificio y conocer la distribución 
de sus secciones más.  
Cabe mencionar que ciertos elementos como: balcones, recepción, sala de copropietarios, cisterna, 
escaleras PH (pent-house), bombas, baño, cuarto basura y guardianía tienen un grado de contribución 
menor al 1 % del total.  
                                                          
32
 PH Pent House 
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Gráfico 4—7 Implementación del Área Abierta al Total de Área Bruta  
Fuente: (Asociados, 2011) 
Realizado Por: Wilson Espinoza 
Al juntar el área bruta con el área abierta, se puede apreciar que la zona de circulaciones no sufre una 
considerable variación y corresponde al 20% del total. Este factor, confirma la hipótesis de que el 
edificio está diseñado para un nicho de mercado medio alto, que busca no solo busca un  diseño 
arquitectónico atractivo sino que espera obtener ambientes amplios que brinden un valor agregado 
al proyecto. 
4.3 Área Equivalente para efectos de cálculo por metro cuadrado 
Se estima que por su condición de ubicación en un terreno de un sector de alta plusvalía, el edificio 
“Terrazas del Tenis” ofrecerá departamentos y suites para un nicho de mercado cuyos ingresos 
económicos figuren entre medio altos y altos. 
Bajo esta consideración se espera tener un precio de lanzamiento del metro cuadrado de 
construcción de USD 1300; sin embargo es muy importante resaltar que este valor no aplica a 
parqueaderos ni bodegas y demás elementos por su diferencia en condiciones de construcción y 
acabados. 
El análisis se efectuó bajo la condición de precio referencial del valor de mercado de las diferentes 
áreas que fueron efecto del estudio. 
En consecuencia se determinó que el valor de mercado de un estacionamiento de 12.5 m2 está por el 
orden de 10,000 USD. En el caso del edificio “Terrazas del Tenis”  tomo especial cuidado en la 
DEPARTAMENTOS
32%
Circulaciones
20%
Parqueaderos
15%
TERRAZAS
10%
SUITES
9% ÁREAS RECREATIVAS
6%
Área Bodegas
3%
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1%
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1%
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1%
RECEPCIÓN 
1%
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0%
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BOMBAS
0%
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Otros
5%
ÁREA ABIERTA+ÚTIL+NO COMPUTABLE 3342.3 m2
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condición de exclusividad y amplitud. En tal virtud el proyecto tendrá un precio medio de USD 12400 
de para un parqueadero de 15.33 m2 que corresponde a los requerimientos de los usuarios y a la 
tendencia de fabricación de autos de mayores dimensiones que en el pasado. 
Para fines de cálculo y prácticos se propone convertir el área de parqueaderos y bodegas, cuyos 
costos son menores, en función del precio del metro cuadrado del departamento, así: 
Precio del m2 del departamento = 1300 $ 
Área media de parqueaderos = 15.33 m2 
Costo medio de parqueaderos = 12400 $ 
                                   
       
     
 
  
        
Precio del m2 del departamento = 1300 $ 
Área media de Bodegas = 5.16 m2 
Costo medio de Bodegas = 3200 $ 
                             
      
     
 
  
        
Con esta consideración resulta conveniente adicionar al área de departamentos un valor aproximado 
de 12 m2, a cuenta de parqueadero y bodega. 
El numero de metros de parqueadero y bodega cambia de acuerdo a las condiciones de cada 
departamento o suite pero se trata de hacer una comparación con valores medios para determinar 
aproximadamente el aporte de parqueaderos y bodegas en términos equivalentes a los 
departamentos y suites. 
4.4 Diseño Arquitectónico  
En este acápite, se analizaran las características fundamentales del diseño tanto interior como 
exterior, se propone también una descripción de los materiales a utilizar en la construcción del 
edificio para bridarle sus características estéticas y finalmente se analizaran los principales servicios 
de los que dispone el edificio. 
4.4.1 Exterior 
El edificio está concebido dentro de un criterio racionalista en el que prevalece la simplicidad de las 
formas y la verticalidad de los diseños. 
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Ilustración 4-1 Esquina Nor – Este
33
 
Fuente: (Asociados, 2011) 
Realizado Por: Wilson Espinoza 
En el diseño predomina la funcionalidad de los volúmenes y sus fachadas drásticas que mantienen la 
elegancia de la simplicidad por sus características ortogonales. 
A excepción de su fachada principal el edificio no contiene elementos sobrepuestos para resaltar 
cuerpos y formas importantes sino que utiliza el color a manera de detalle constructivo de 
decoración, empleado suaves líneas horizontales de media caña que remarcan los volúmenes de las 
demás fachadas en todo el edificio. 
El proyecto arquitectónico en su concepto racionalista sostiene el criterio de de utilidad, bajo la 
premisa de que la forma es resultado de la función, los materiales y el contexto (arquba.com). 
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 Fuente de Información: Documentos propios del Proyecto Terrazas del Tenis. 
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Ilustración 4-2 Esquina Sur - Este
34
 
Fuente: (Asociados, 2011) 
Realizado Por: Wilson Espinoza 
Los materiales y el contexto de ellos es mantener una apariencia simple pero  acogedora que permita 
mantener una sensación de seguridad, bienestar y calor de hogar para los habitantes del edificio. 
El diseño también se compone por elementos especiales como ventanas y balcones que además de su 
función implícita, en contexto de diseño le proporcionan movimiento al edificio brindándole a su vez 
un carácter estético particular. 
En exteriores, el edificio contará con una textura tipo grafiado con una sencilla y elegante 
combinación de colores cuya armonía solo es afectada por balcones de apariencia pedregosa y 
pasamanos metálicos que intentan remarcar un cambio de ambiente en la fachada frontal. 
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 Fuente de Información: Documentos propios del Proyecto Terrazas del Tenis. 
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Ilustración 4-3 Esquina Nor - Oeste
35
 
Fuente: (Asociados, 2011) 
Realizado Por: Wilson Espinoza 
Se tomo especial precaución en proporcionar al edificio de ventanales amplios que además de 
proporcionar luz y ventilación natural,  generen una agradable visión hacia el exterior, especialmente 
en los pisos altos de la fachada frontal que tiene contacto directo con el paisaje urbano del sector.  
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 Fuente de Información: Documentos propios del Proyecto Terrazas del Tenis. 
 
   
 
MDI 2012 Página 58 
 
TERRAZAS DEL TENIS 
WILSON ESPINOZA 
 
Ilustración 4-4 Esquina Sur - Oeste
36
 
Fuente: (Asociados, 2011) 
Realizado Por: Wilson Espinoza 
4.4.2 Orientación del Edificio  
Por las características del terreno y su área aprovechable (más largo que ancho) se seccionó al edificio 
en dos partes delimitadas por las circulaciones verticales, con el objetivo de aprovechar al máximo las 
condiciones de asoleamiento del lugar. 
Se garantizó la  iluminación de zonas de dormitorios y áreas sociales bajo el criterio de que las 
fachadas, occidental y sur aprovecharan el sol de la tarde y las fachadas norte y Este  captaran la 
energía solar de la mañana. 
4.4.3 Circulaciones 
Se ubicó la circulación vertical principal en la mitad de la fachada sur, para reducir recorrido de 
circulación, aprovechar áreas útiles y  además de evitar obstaculizar las fachadas que reciben el sol de 
la mañana. 
Los pasillos internos tienen un ancho de 1.3 m, dimensión que permite un fácil acceso a los 
departamentos y una adecuada movilidad de muebles e implementos del hogar que comúnmente 
son transportados en mudanzas.  
Los ingresos y la modulación de la estructura  fueron particularmente concebidos para aprovechar el 
diseño de parqueaderos en subsuelos. 
La circulación mínima en parqueaderos es de 5,30 m  
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 Fuente de Información: Documentos propios del Proyecto Terrazas del Tenis. 
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La altura mínima en las rampas de acceso a parqueaderos subterráneos es de 2.26 m que permite el 
cómodo ingreso y salida  de los vehículos. 
4.4.4 Áreas Comunales  
El edificio cuenta con un promedio de 12 m2 de área comunal por departamento adicionalmente se 
tiene un salón comunal de 20 m2 que incluye un medio baño y se encuentra ubicada en el primer 
piso. 
Las características de metrajes destinados para áreas comunales están dispuestas por normas de 
arquitectura.  
4.4.5 Distribución de espacios en departamentos  
Existen tres tipologías base, distribuidas en los tres departamentos de tres dormitorios y 7 
departamentos de dos dormitorios y seis suites. 
 Suites.- consta de un dormitorio máster con baño independiente, sala, comedor y concina 
con desayunador además de un cuarto de máquinas. Cabe mencionar que el estilo del 
departamento corresponde a áreas abiertas tipo americano. 
 Departamento do Dos Dormitorios.- contiene un dormitorio máster con baño independiente, 
un dormitorio con baño compartido, sala, comedor, cocina con  desayunador y cuarto de 
maquinas. Se presentan dos pociones de diseño para esta tipología: 
 Cocina con tabiquería que la independiza del comedor y la sala. 
 Cocina abierta.  
 Departamento de Tres Dormitorios.- contiene un dormitorio máster con baño independiente, 
un dos dormitorio con baño compartido, sala, comedor, baño social, cocina con  desayunador 
y cuarto de maquinas. Para esta tipología, también se presentan dos pociones de diseño: 
 Cocina con tabiquería que la independiza del comedor y la sala. 
 Cocina abierta.  
Es importante comentar que todos los departamentos, cuentan con área de estacionamientos, 
bodegas, balcones, terrazas y patios. La tabla de asignación de esa clase de áreas y sus respectivos 
precios, serán presentadas en los capítulos siguientes y particularmente en el capítulo de estrategia 
comercial.    
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4.4.5.1 Suites 
Se propone un criterio de amplitud al ingreso de ellas, ya que no existe ningún tipo de tabiquería o 
elemento que obstruya la visibilidad en el ingreso principal. Esta tipología también maneja el criterio 
de proximidad del área de la cocina con el ingreso del departamento. Por las condiciones de 
asoleamiento que el edificio cuenta, las suites disponen de suficiente iluminación en área social y 
dormitorios. 
En la Ilustración 4-5, se muestra la distribución de ambientes de las suites del edificio. 
 
Ilustración 4-5 Ambientes de las Suites (tipo)
37
 
Fuente: (Asociados, 2011) 
Realizado Por: Wilson Espinoza 
4.4.5.2 Departamento de Dos Dormitorios 
Los departamentos de dos dormitorios también se caracterizan por la sensación de amplitud al 
ingreso ya que se conectan directamente con el área social, que armoniza con la cocina 
principalmente por su desayunador abierto. 
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 Fuente de Información: Documentos propios del Proyecto Terrazas del Tenis. 
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Ilustración 4-6 Ambientes del Departamento de Dos Dormitorios (Tipo)
38
 
Fuente: (Asociados, 2011) 
Realizado Por: Wilson Espinoza 
La cercanía de la cocina al ingreso permite el funcional transporte de víveres hacia ella.  
Al encontrarse el departamento principalmente en la fachada norte del edificio, aprovecha la 
iluminación y ventilación natural en todos sus ambientes excepto en el baño social que está dotado 
de iluminación artificial y ventilación mecánica. 
En cuanto a la circulación interior se priorizo la independencia de ambientes de descanso con los 
sociales mediante el uso de pasillos de ancho cómodo (1.05 m), lo que permite la movilidad de 
cualquier elemento en situaciones de mudanza. 
4.4.6 Tres Dormitorios  
Al igual que las anteriores tipologías, el departamento de tres dormitorios, también presenta una 
sensación de amplitud en el ingreso al estar conectados con el área social y tener proximidad con la 
cocina. La diferencia de esta tipología es con las anteriores es su cocina cerrada cuyo principal 
objetivo es evitar humedad y malos olores en los ambientes contiguos. 
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 Fuente de Información: Documentos propios del Proyecto Terrazas del Tenis. 
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Ilustración 4-7 Ambientes del Departamento de Tres Dormitorios (tipo) 
Fuente: (Asociados, 2011) 
Realizado Por: Wilson Espinoza 
Además de su amplitud en espacios y el dormitorio extra, este tipo de departamento se diferencia del 
anterior por su asoleamiento matutino en los dormitorios y asoleamiento vespertino en el área social. 
El baño social, al no contar con iluminación ni ventilación natural, está equipado con ventilación 
mecánica e iluminación artificial. 
4.5 Materiales y Servicios principales del Edificio 
En este acápite, se muestran los principales elementos utilizados para brindarle al edificio todas sus 
condiciones de seguridad, estética y confort del edificio Terrazas del Tenis.  
4.5.1 Materiales 
En esta sección se define de modo general los elementos utilizados, más relevantes del edificio.  
 Elementos de Fundación, Vigas, columnas, muros y diafragmas de hormigón armado.- 
elementos horizontales y verticales que brindan la estabilidad estructural a todo el edificio. 
 Mamposterías exteriores e interiores de bloque prensado.-material constituyente de todas 
las tabiquerías de paredes. 
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 Tuberías de Cobre para agua caliente.- material de alta duración, con excelentes prestaciones 
a altas temperaturas. 
 Terrazas con superficie de cerámica. 
 Enlucido y estucado de paredes.- materiales que mejoran considerablemente la condición 
estética y regularidad de las paredes tanto interiores como exteriores. 
 Piso flotante de alta calidad en Áreas Sociales. 
 Porcelanato importado en baños y cocinas. 
 Mesones de Granito en cocinas. 
 Dormitorios alfombrados. 
4.5.2 Características y Servicios Importantes 
A continuación se presentan los servicios más importantes, que pretenden contribuir con la ventaja 
competitiva del proyecto en comparación con los demás edificios del sector. 
 Buena iluminación en departamentos. 
 Ambientes amplios. 
 Área Barbecue. 
 Gas Centralizado. 
 Ascensores de última tecnología. 
 Guardianía Privada. 
 Sistema de control de accesos con tarjetas magnéticas. 
Sensores de movimiento.  
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4.6 Conclusiones 
El sector del quito Tenis se en encuentra bien dotado de todos los servicios básicos y además cuenta 
con una ubicación privilegiada debido a su cercanía a centros financieros, educativos, de salud y 
comerciales que brindan a sus habitantes una escenario de bienestar y confort. 
Además de esta serie de servicios, el sector también posee una arquitectura diferente y atractiva para 
los promotores inmobiliarios, ya que su contexto de alta plusvalía, generado por todos los factores 
anteriormente mencionados,  es precisamente lo que genera su ventaja competitiva. 
En cuanto al producto presentado por el promotor, Cervantes y Asociados, con su edificio” Terrazas 
del Tenis”, cabe mencionar que éste, cumple con todos los requerimientos municipales exigidos en el 
barrio Quito Tenis. Además propone una arquitectura exterior interesante que contribuye con el 
concepto del barrio Quito Tenis. 
El diseñador del edificio, Arq. Javier Tituaña, tomo especial precaución en las condiciones de 
asoleamiento, para proporcionar iluminación a todas las áreas del proyecto. 
En cuanto al diseño interior del edificio, es importante destacar su criterio de amplitud en áreas 
comunales y zonas de circulación, conjuntamente con su propuesta de departamentos con terrazas y 
balcones privados (Espinoza, Análsis Arquitectónico "Terrazas del Tenis", 2012).  
Cada departamento, fue especialmente diseñado para proponer una sensación de amplitud al no 
disponer de ninguna clase de tabiquería que pudiera obstruir el ingreso principal a los 
departamentos. De la misma manera se ubicó las cocinas junto al ingreso principal, para disminuir el 
recorrido de transporte de víveres. Los pasillos interiores también cuentan con un espaciamiento 
razonable, que permite la circulación de cualquier electrodoméstico o mueble especial (Espinoza, 
Análsis Arquitectónico "Terrazas del Tenis", 2012).  
En cuanto a los acabados del edificio, se colocará materiales de primera calidad que proporcionen al 
usuario, seguridad y confort. 
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5 ESTUDIO DE LA COMPETENCIA 
En este capítulo se presenta un informe de las principales características del barrio Quito Tenis, 
conjuntamente con un análisis de demanda y oferta de vivienda de la ciudad de Quito, realizado por 
la empresa Gamboa y Asociados. 
Como complemento a los informes de oferta y demanda realizada por Gamboa y Asociados, se realizo 
un estudio de campo, en el que se visitó, varios de los proyectos inmobiliarios cercanos al proyecto 
Terrazas del Tenis. 
La información recopilada fue confirmada mediante contactos telefónicos, datos de vallas 
publicitarias, publicaciones en revistas, periódicos, medios electrónicos y participaciones de los 
promotores de la competencia, en diferentes ferias Inmobiliarias de la ciudad de Quito.  
5.1 Características del Sector (Barrio Quito Tenis)39. 
En esta sección se incluye una referencia correspondiente a la situación geográfica del barrio quito 
tenis, seguida de una descripción breve de las generalidades de la zona, para concluir con un análisis 
de las ventajas y desventajas de vivir en esta zona.  
5.1.1 Situación Geográfica 
El barrio Quito Tenis pertenece a la parroquia Chaupicruz situada al noroccidente de la cuidad de  
Quito. El sector, ostenta una ubicación privilegiada marcada principalmente por su cercanía a la serie 
de servicios y centros de interés mencionados en el capítulo anterior.  
Para conocer un poco más acerca del sitio sobre el cual fue realizado este estudio, cabe indicar sus 
límites geográficos caracterizados por sus vías principales, así: 
 Norte: Av. Carvajal, límite norte del Parque de la Hidalgo de Pinto, junto al Liceo Policial. 
 Este: Av. Brasil (no se incluyen predios con frente en la Av. Brasil). 
 Sur: Calles Agustín de Azcúnaga y Los Comicios.  
 Oeste: Av. Mariscal Sucre 
En la Ilustración 5-1, muestra gráficamente los límites del barrio Quito Tenis. 
                                                          
39
 Fuente de Información Pagina Web Barrio Quito Tenis 
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Ilustración 5-1 Limites del Barrio Quito Tenis y Zona de Estudio de la Competencia 
Fuente: (Espinoza, Análisis de la Competencia "Terrazas del Tenis", 2012) 
Realizado Por: Wilson Espinoza 
5.1.2 Generalidades 
A partir de que en el año 1956 el Edificio del Quito Tenis y Golf Club recibe el Premio Ornato de 
Arquitectura de Quito; se inicia un proceso de urbanización con casas ajardinadas en el sector. En 
esta época, el barrio se caracterizó por su seguridad y el comportamiento de camaradería de los 
moradores.  
Al ser un sector de relativamente baja densidad poblacional en el pasado, los niños tenían la 
oportunidad de pasear y disfrutar de un ambiente de tranquilidad y esparcimiento en la zona. NO 
obstante, con el paso de los años, el sector del Quito Tenis, poco a poco empezó a ganar popularidad 
entre las personas que buscaban un sitio de similares características para construir sus viviendas. 
Gracias a este fenómeno, la densidad poblacional del barrio, se fue incrementando de modo 
directamente proporcional sus necesidades, y estas a su vez fueron rápidamente cubiertas por las 
administraciones municipales.  
Dado que el sector empezó a disponer de todos los servicios básicos, el atractivo de la zona se vio 
incrementado de modo creciente y provoco que la zona sea considerada como un sitio tranquilo y 
agradable para vivir. 
Esta interesante atracción a simpatizantes del lugar, generó una importante demanda de vivienda en 
el sector. A medida de que la demanda fue cubierta por la oferta de proyectos inmobiliarios, el valor 
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de los predios empezó a cobrar mayor valor. Esta situación genero una discretización del sector con 
respecto a los demás barrios de la cuidad y le proporcionó su característica de exclusividad y 
compatibilidad con habitantes pertenecientes a un alto nivel económico. Como consecuencia a este 
comportamiento, los promotores inmobiliarios empezaron a contar con clientes cada vez más 
exigentes, que no solo esperaban un sitio para vivir sino un concepto de diseño, modernidad y 
vanguardia que los caracterice como sector.  
La atención de esta clase de necesidades de estética, comodidad y arquitectura, provocaron que la 
zona incremente su plusvalía, y es precisamente por esta razón que el barrio Quito Tenis es 
actualmente uno de los sitios más apreciados por los promotores inmobiliarios, como sitio, para 
impulsar sus proyectos. 
5.1.3 Aspectos positivos del Sector: 
A continuación se presentan algunas de las características que hacen que el sector sea un sitio 
agradable y cómodo para vivir o establecer una oficina o negocio: 
 Cercanía con varios de los centros comerciales más Importantes de Quito  (Centro Comercial 
el Bosque, Centro Comercial Iñaquito, Quicentro. 
 Es una zona de Alta Plusvalía, dado a las condiciones ya mencionadas en el capitulo anterior. 
 Cuenta con todos los servicios básicos importantes dispone de servicios adicionales como: 
 Iglesias 
 Parques y zonas de recreación 
 Farmacias 
 Estaciones de Transporte Público 
 Amplias Vías de Acceso (Brasil y Av. Mariscal Sucre) 
 Consultorios médicos y clínicas Privadas 
Dado a su condición adyacente de las zonas comerciales de quito, el barrio Quito Tenis, también 
dispone de Hoteles y restaurantes y centros de esparcimiento Nocturno como: Bares, Discotecas, 
Cines y Cafés. 
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5.1.4 Aspectos Negativos del Sitio:  
Las condiciones de seguridad hasta hace unos pocos meses no fueron las más favorables en la zona, 
dado que su personal de guardianía no cumplía con los requerimientos de calidad y salubridad para 
brindar un servicio proactivo a quienes protegen (Barrio Quito Tenis). 
5.1.4.1 Uso del Suelo 
Dado a los asentamientos poblacionales que se han venido generando a lo largo del tiempo, existe 
una transformación progresiva entre viviendas construidas, ya que la tendencia actual esta 
direccionada hacia el derrocamiento de casas asentadas sobre medianas y grandes extensiones de 
terreno, para convertirlas en conjuntos multifamiliares, de comercio y oficinas. Esta situación ha 
generado un crecimiento descontrolados de la zona.  
La Ilustración 5-2, muestra gráficamente el uso actual del suelo, en el que predominan las 
edificaciones de 1 a 6 plantas. Sin embargo como se anoto anteriormente la tendencia está 
claramente enfocada hacia construcciones masivas que cumplan con las ordenanzas municipales pero 
que implícitamente incrementan el problema de densidad poblacional. 
 
 
Ilustración 5-2 Usos del Suelo del Sector Quito Tenis (Barrio Quito Tenis) 
Fuente: (Espinoza, Estudio de Localización "Quito Tenis", 2012) 
Realizado Por: Wilson Espinoza 
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Otro de los problemas que enfrenta el sector es la insuficiencia de sitios de esparcimiento comunal 
con sus respectivas áreas verdes. Al incrementarse la población de modo drástico, la proporción de 
servicio de las instalaciones existentes fu decreciendo paulatinamente y esto hace que actualmente 
no se tenga suficientes áreas verdes en el sitio.  
Población 4,254 hab 
Superficie Total 70,4 has 
Superficie Área verde 6,64 has 
Relación Área verde / población 15,61 m2/hab 
 
Tabla 5-1 Relación de distribución de Áreas verdes por habitante 
Fuente: (Espinoza, Estudio de Localización "Quito Tenis", 2012) 
Realizado Por: Wilson Espinoza 
El porcentaje de área verde respecto del total es de 9.43%. 
Adicionalmente, existen varias intersecciones donde se estima una gran afluencia de vehículos que 
obstaculizarían el tráfico normal de la zona. Esta complejidad alta se da especialmente sobre la 
avenida Brasil, que al ser una avenida principal y coincidir con el límite del barrio, es una de las más 
transitadas. 
Considerando el cambio de situación de la zona, que fue concebida como eminentemente residencial 
y con el paso del tiempo se establecieron sitios comerciales y de negocios. Se puede concluir que al 
suplirse las necesidades de circulación vehicular de sus habitantes, implícitamente se incremento el 
parque automotor del sector.  
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Ilustración 5-3 Grado de Complejidad de las Intersecciones del Barrio (Barrio Quito Tenis) 
Fuente: (Espinoza, Estudio de Localización "Quito Tenis", 2012) 
Realizado Por: Wilson Espinoza 
5.2 Informe de demanda del Mercado 
Considerando que el mercado inmobiliario tiene  características particulares que dependen de 
factores variables cuyo estudio requiere de la utilización de proceso estadísticos, el presente análisis 
se apoya en los resultados obtenidos por la empresa consultora Ernesto Gamboa & Asociados en su 
informe de estudio de demanda de Quito 2012. Los datos obtenidos sirvieron para ubicar al proyecto 
dentro del mercado actual y evaluarlo respecto a distintas condiciones en las que éste se 
desenvuelve.  
Además, se pudo correlacionar el producto ofertado por la empresa Cervantes & Asociados, con las 
preferencias de la gente, el nicho de mercado al que pretende servir y todas la consideraciones 
pertinentes para establecer fortalezas y debilidades, en virtud de proyectar una estrategia que 
mantenga el nivel competitivo del proyecto, frente a la demanda de vivienda actual. 
Según el informe presentado por la empresa Gamboa& Asociados, en el Gráfico 4—1, el volumen de 
las personas que arriendan en la ciudad de quito, se mantiene alto y asciende a 51.2%, frente a un 
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44% de propietarios de viviendas. Se tiene también, el 1% de vivienda prestada y un 0.2% de 
contratos de anticresis que al momento no resulta significativo. 
 
Gráfico 5—1 Condiciones de Vivienda Actual  
Fuente: (Gamboa & Asociados, 2012)
40
 
Realizado Por: Wilson Espinoza 
La condición actual del sector inmobiliario, clasificada por su nivel socioeconómico, indica que los 
sectores medio, medio bajo y bajo, tienen porcentajes superiores al 50% en cuanto a las personas que 
arriendan.  
  
Gráfico 5—2 Valor de Pago de Arriendo por NSE (Nivel Socioeconómico)  
Fuente: (Gamboa & Asociados, 2012)
41
 
Realizado Por: Wilson Espinoza 
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 Informe presentado por la empresa Gamboa y Asociados en Marzo del 2012 
41
 Informe presentado por la empresa Gamboa y Asociados en Marzo del 2012 
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Cabe mencionar que el promedio de arriendo mensual anual esta por los $ 176 y presenta aumentos 
importantes en los NSE42 Alto, Medio Alto (Gamboa & Asociados, 2012). Esta situación genera un 
impacto positivo para la decisión de compra de vivienda ya que la gente considera el adquirir una 
vivienda, como una buena opción para generar rentabilidad en base a los arriendos que podría 
obtener.  
 
Gráfico 5—3 Condición de Vivienda Actual de acuerdo a nivel socioeconómico  
Fuente: (Gamboa & Asociados, 2012)
43
 
Realizado Por: Wilson Espinoza 
En el Gráfico 5—3, se puede ver claramente que déficit de vivienda es todavía alto en todos los 
niveles socioeconómicos pero se vislumbra con menor intensidad en los de mayor capacidad 
económica.  
5.2.1 Intención de Adquirir Vivienda 
Según las encuestas realizadas por (Gamboa & Asociados, 2012), el 31% de los entrevistados desea 
obtener una vivienda, de este grupo, quienes tienen mayor interés en comprar vivienda son la 
personas pertenecientes al los NSE, Bajo, Alto, Medio Alto.  Se estima que para los niveles medio alto 
y alto, existen promotores dispuestos a cubrir estas necesidades, sin embargo, no existe una oferta 
clara que pueda suplir la demanda de vivienda de la clase baja. (Gamboa & Asociados, 2012). 
                                                          
42
 NSE.- se refiere al nivel socioeconómico 
43
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.  
Gráfico 5—4 Interés en Adquirid un vivienda clasificado por Nivel Socioeconómico 
Fuente: (Gamboa & Asociados, 2012)
44
 
Realizado Por: Wilson Espinoza 
La situación de inestabilidad política ha hecho que solo el 25% de los entrevistados tenga la necesidad 
de adquirir vivienda propia inmediatamente y el resto desee esperar un periodo de alrededor de tres 
anos (Gamboa & Asociados, 2012).  
 
Gráfico 5—5 Tiempo en el que la Gente espera Adquirir una Vivienda 
Fuente: (Gamboa & Asociados, 2012)
45
 
Realizado Por: Wilson Espinoza 
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Además la intención de compra con fines de inversión según clases socioeconómicas sigue siendo 
considerable en los NSE Alto y Medio Alto y se encuentra por sobre el 36%.  
 
 
Gráfico 5—6 Destino de la Vivienda Adquirida (Gamboa & Asociados, 2012). 
Fuente: (Gamboa & Asociados, 2012)
46
 
Realizado Por: Wilson Espinoza 
La compra de vivienda para vivir en ella esto por el orden del  90% en los NSE Medio Típico y su 
tendencia es creciente en los niveles Medio Bajo y Bajo. Los sectores socioeconómicos medio alto y 
alto, enfoca su interés en la compra de vivienda nueva con motivos de inversión (Gamboa & 
Asociados, 2012). 
De los interesados en adquirir vivienda, el  53.2% se encuentra en búsqueda, con un tiempo promedio 
de 2.6 años y las razones por las que no han comprado dichas viviendas se distinguen de mayor a 
menor por su grado de importancia, como sigue: 
 Valor de la cuota de entrada y costos de la vivienda 
 Falta de dinero e incertidumbre de estabilidad laboral 
 Mala ubicación de  los proyectos 
5.2.2 Demanda Potencial 
Se refiere al número de hogares de la ciudad de Quito que están interesados en adquirir vivienda en 
un periodo de 3 años. 
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De acuerdo con los resultados del último censo realizado en el 2010,  en el informe presentado por el 
instituto ecuatoriano de estadísticas y censos,  en Quito existe un total de 589,211 hogares que 
representan el mercado potencial, de estos, 182,890 hogares (3.8 personas por hogar) en todos los 
niveles socioeconómicos, presentan un interés de compra durante los próximos tres años. A 
continuación se presenta el Gráfico 4—7, con los diferentes periodos de intención de compra de 
vivienda. 
  
Cuadro 5-1 Periodo de Intención de Compra del Mercado Potencial  
Fuente: (Gamboa & Asociados, 2012)
47
 
Realizado Por: Wilson Espinoza 
De los hogares interesados en adquirir vivienda 135295  se encuentran dentro del sector medio alto y 
alto según indica el Gráfico 5—7, a continuación. 
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Gráfico 5—7 Interés en adquirir vivienda clasificado por NSE para los próximos tres años. 
Fuente: (Gamboa & Asociados, 2012)
48
 
Realizado Por: Wilson Espinoza 
5.2.3 Demanda potencial calificada 
Se refiere al grupo de gente que además de tener el deseo ferviente de adquirir una vivienda, cuenta 
con los recursos necesarios para el efecto. Representa un grupo cuya condición no solo es 
aspiracional, sino que su deseo se podría llegar a cristalizar dado a sus condiciones económicas 
favorables para el pago tanto de la cuota inicial cuanto las mensuales. 
La demanda calificada total en quito para los próximos tres años es de 21.581 hogares,  distribuidos 
entre los que piensan comprar de contado (6218 hogares) y los que prefieren realizar su adquisición a 
crédito (15363 hogares). Es periodo de intención de compra es estos últimos, es superior en el rango 
de 2 a 3 anos (Gamboa & Asociados, 2012).  
5.2.4 Demanda Potencial calificada total por rango de precios 
La demanda potencial calificada total para un rango de precios dentro de $50000 hasta $180000 
estaría alrededor de los 11705 hogares si se considera los 6 últimos puntos de la grafica. 
Es importante mencionar que la oferta de la compañía Cervantes y Asociados esta dentro de este 
rango de precios. Además, si se elimina el valor comercial de las suites ofertadas por el promotor para 
evitar distorsión en el rango del Gráfico 5—8, se tendría como demanda potencial calificada 4024 
hogares correspondientes al segmento medio alto y alto.  
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Gráfico 5—8 Demanda Potencial Calificada por Rango de Precios de Vivienda 
Fuente: (Gamboa & Asociados, 2012)
49
 
Realizado Por: Wilson Espinoza 
5.2.5 Factores de compra importantes 
Como el factor de preferencia preponderante el todos los NSE se tiene el de la Seguridad del Sector a 
excepción del NSE alto cuya particularidad e inclinación está destinada a la cercanía al centro. 
Se puede ver que a medida que el NSE baja, la preferencia por transporte público, cercanía a 
planteles se vuelve más importante. Las alternativas y vías de acceso resultan importantes a partir del 
NSE medio típico hacia abajo (Gamboa & Asociados, 2012).  
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Gráfico 5—9 Importancia Relativa de Diferentes Característica del entorno para NSE ALTO 
Fuente: (Gamboa & Asociados, 2012)
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Realizado Por: Wilson Espinoza 
5.2.6 Preferencia del tipo de vivienda a adquirir 
A pesar de que se mantiene la tendencia a adquisición de casa por parte de todos los sectores 
socioeconómicos, cabe destacar que en el NSE medio alto y alto, esta  preferencia está cambiando ya 
que la como se presenta en el Gráfico 5—10 y Gráfico 5—11, la tendencia hacia adquirir 
departamentos es cada vez mas importante, especialmente en los sectores de mayor poder 
económico. 
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Gráfico 5—10 Preferencia de Tipo de Vivienda a Adquirir direccionado a  Casas 
Fuente: (Gamboa & Asociados, 2012)
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Realizado Por: Wilson Espinoza 
Esta situación se ve reflejada en el grafico de preferencia hacia los departamentos, en donde los NSE 
medio alto y alto tienen los índices más altos.  
 
Gráfico 5—11 Preferencia de Tipo de Vivienda a Adquirir direccionado a Departamentos. 
Fuente: (Gamboa & Asociados, 2012)
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Realizado Por: Wilson Espinoza 
5.2.7 Sector de preferencia  
En cuanto a preferencia de sitios para vivir se refiere, la tendencia se encuentra inclinada hacia los 
valles. En el casco urbano, el sitio de mayor preferencia es el norte, con 44% (considerando todos los 
sectores socioeconómicos). En cuanto a los NSE medio alto y alto que son objeto de este análisis, el 
grado de deseo de vivir en la zona norte (sector del proyecto Terrazas del Tenis) se mantiene dentro 
de los niveles superiores con 43% y 43.5%.respectivamete. Estos porcentajes constituyen un alto 
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grado de posibles clientes, clasificados por su preferencia en sitio para vivir como lo muestra la 
Ilustración 4-5. 
 
Tabla 5-2 Sectores de Preferencia por Nivel Socioeconómico 
Fuente: (Gamboa & Asociados, 2012)
53
 
Realizado Por: Wilson Espinoza 
5.2.8 Tamaño de la vivienda 
El tamaño de la vivienda ideal que la gente espera adquirir esta alrededor de un área de 137 m2; sin 
embargo, hay que considerar que la aspiración de la gente dentro de todos los niveles 
socioeconómicos esta direccionado hacia las casas.  
En cuestión de departamentos, la tendencia es a disminución ya que los precios de esta clase de 
unidades de vivienda son demasiado elevados. Si bien es cierto, la gente desea un determinado 
tamaño de departamento que lo considera como ideal, a términos solo de tamaño, no obstante, esta 
situación no compagina con la suma de dinero que ellos como clientes estarían dispuestos a pagar. La 
estrategia del proyecto es tratar de suplir esta necesidad de espacios con servicios en el 
departamento que generen comodidad dentro de áreas manejables a razón de costo. 
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Gráfico 5—12 Tamaño de Vivienda que la Gente Piensa Adquirir 
Fuente: (Gamboa & Asociados, 2012)
54
 
Realizado Por: Wilson Espinoza 
 
 
Gráfico 5—13 Tamaño de Vivienda y Terreno en Metros Cuadrados 
Fuente: (Gamboa & Asociados, 2012)
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Realizado Por: Wilson Espinoza 
El grafico anterior muestra la necesidad de espacios amplios y de circulación que el NSE medio alto y 
alto tiene para vivir cómodamente y satisfecho. El proyecto Terrazas del Tenis, intenta dar confort, al 
considerar áreas amplias para circulaciones y espacios comunales para satisfacer las preferencias de 
estos sus posibles compradores. 
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5.2.9 Perfil del Cliente 
Dentro de los potenciales clientes, existen tres rangos de edad según (Gamboa & Asociados, 2012). 
Dentro de la demanda potencial calificada se distinguen el intervalo de edad entre 35 a 50 años, que 
representa el mayor número de posibles compradores  con (49.2%). A continuación le sigue el 
intervalo entre 25 y 34 anos, con un rango de participación del (38.4%) y finalmente el intervalo de 51 
a 60 anos. 
El proyecto está dirigido principalmente a los grupos mayoritarios de la DPC (Demanda Potencial 
Calificada) con ingresos familiares de 3000 dólares hacia arriba. En consecuencia se dirige a solteros y 
hogares recién consolidados  que pertenecen al rango de edad 25 a 34 anos. Además se enfoca en 
grupos familiares cuyos jefes de se encuentren dentro del rango de edad de 35 a 45 años en adelante, 
y cuya necesidad sea la de adquirir una vivienda nueva en el sector preferido por todos los NSE en la 
ciudad de Quito. 
 
Gráfico 5—14 Rango de Ingresos Familiares 
Fuente: (Gamboa & Asociados, 2012)
56
 
Realizado Por: Wilson Espinoza 
5.2.10 Análisis de la oferta  
Considerando los precios manejados para el proyecto Terrazas del Tenis, se puede ver que va a lograr 
cubrir todos los sectores hacia los que dirige su atención en lo correspondiente al precio de las 
unidades que oferta. 
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El único rango de precios difícil de competir sería el de 70000 a 100000, ya que existe un exceso de 
oferta en el que todos los promotores estarán dispuestos a usar sus mejores estrategias para atraer a 
los potenciales clientes y cerrar negocios con ellos. 
 
Gráfico 5—15 Demanda Potencial Calificada 
Fuente: (Gamboa & Asociados, 2012)
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Realizado Por: Wilson Espinoza 
5.2.11 Unidades de departamentos de preferencia 
Los rangos superior e inferior de numero de dormitorios que prefiere la gente son  57%  y 1% para 
Departamentos de tres y un dormitorio respectivamente. El edificio Terrazas del Tenis oferta 
departamentos de 1,2 y 3 dormitorios con 1, 2 y 2.5 baños respectivamente.  
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Gráfico 5—16 Preferencia en Número de Dormitorios (Gamboa & Asociados, 2012). 
Fuente: (Gamboa & Asociados, 2012)
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Realizado Por: Wilson Espinoza 
Comprando estos indicadores con la preferencia de la gente se concluye que en la oferta de tres 
dormitorios se va a lograr satisfacer los deseos aspiracionales de la gente. No obstante, si su 
capacidad aspiracional no concuerda con el precio del inmueble se plantea la estrategia de ofrecer el 
mismo tipo de servicios en áreas más pequeñas que concuerden con las necesidades del cliente. 
 
Gráfico 5—17 Preferencia en Número de Baños (Gamboa & Asociados, 2012).  
Fuente: (Gamboa & Asociados, 2012)
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Realizado Por: Wilson Espinoza 
Al analizar el Gráfico 5—18, se concluye que, el número de estacionamientos ofrecido por el edificio 
Terrazas del Tenis, está consecuentemente distribuido a razón del número de dormitorios que los 
departamentos disponen, así: los departamentos de un dormitorio tienen un estacionamiento, 
mientras que los departamentos de 2 y 3 dormitorios cuentan con dos estacionamientos.  
                                                          
58
 Informe presentado por la empresa Gamboa y Asociados en Marzo del 2012 
59
 Informe presentado por la empresa Gamboa y Asociados en Marzo del 2012 
 
   
 
MDI 2012 Página 85 
 
TERRAZAS DEL TENIS 
WILSON ESPINOZA 
 
Gráfico 5—18 Preferencias en número de Estacionamientos 
Fuente: (Gamboa & Asociados, 2012)
60
 
Realizado Por: Wilson Espinoza 
 
5.3 Estado de la competencia del edificio Terrazas del Quito Tenis 
Para el presente análisis se realizo una investigación presencial a todos los proyectos inmobiliarios 
que se van a presentar a continuación. La recopilación de información se la efectuó en el mes de 
Marzo del 2012 y consistió en la búsqueda de todas las edificaciones que circundantes a las calles Voz 
Andes y Bouguer ubicadas en el barrio Quito Tenis. 
Considerando que no todos los proyectos han iniciado su etapa de construcción. Se tuvo que recabar 
información en todos los medios de información tales como: 
 Periódicos Locales 
 Revistas Inmobiliarias 
 Afiches y Vallas Publicitarias 
Posteriormente se procedió a generar una base que permitió realizar contactos telefónicos y estos a 
su vez, promovieron la visita a las diferentes oficinas centrales de los promotores. 
Una vez realizadas las entrevistas, se pudo recopilar algunos datos relevantes para generar una serie 
de tablas y cuadros que corresponden a las características de todos los proyectos analizados. 
Cabe mencionar que la información recopilada especialmente lo referente a precios de departamento 
y precios por metro cuadrado, es solamente referencial. Ya que todo lo relacionado con valores de 
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venta  y disponibilidad de unidades de vivienda va cambiando a lo largo del tiempo y condiciones del 
mercado. 
Para seguir alimentando los datos adquiridos por esta serie de canales, se utilizo los medios 
electrónicos como soporte para confirmar todo lo investigado por los medios anteriormente 
señalados. 
Los proyectos analizados son: 
 Fragonard 
 Diamond II 
 Tenis Garden 
 Katory 
 Terrazas del Tenis 
 COLINA PARK 
 LYON 
 ROYAL TENIS 
 ED. BRASIL  
La investigación se la realizo durante la semana final de Febrero y todo el mes de Marzo del 2012. A 
continuación se presentan las diferentes tablas correspondientes a todos los proyectos que fueron 
objeto del análisis. 
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Ilustración 5-4 Competencia del Sector 1 de 2 
Fuente: (Espinoza, Análisis de la Competencia "Terrazas del Tenis", 2012) 
Realizado Por: Wilson Espinoza 
 
 
Ilustración 5-5 Competencia del Sector 2 de 2 
Fuente: (Espinoza, Análisis de la Competencia "Terrazas del Tenis", 2012) 
Realizado Por: Wilson Espinoza 
 
En la Ilustración 5-4 e Ilustración 5-5. Se presenta de modo geográfico los edificios que representan la 
competencia del Proyecto Terrazas del Tenis. 
TERRAZAS DEL TENIS
DIAMOND II
FRAGONARD
TENIS GARDEN
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KATORY
TERRAZAS DEL TENIS
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5.3.1 Edificio Fragonard 
 
Cuadro 5-2 Principales Características del Edificio Fragonard  
Fuente: (Espinoza, Análisis de la Competencia "Terrazas del Tenis", 2012) 
Realizado Por: Wilson Espinoza 
Título
Dirección
Tipo Edificios
Estado En Construcción
Unidades
Edificio de 7 pisos,que dispone 
23 unidades distribuidas en : 3 
suites, 4 departamentos de 2 
dormitorios y 16 departamentos 
de 3 dormitorios.
Fecha de inicio 01/03/2012
Fecha de 
finalización
31/09/2013
Financiamiento
 $ 1000 RESERVA 10% A LA 
FIRMA DEL COMPROMISO DE 
COMPRA VENTA 20% HASTA LA 
ENTREGA 70% CON LA ENTIDAD 
BANCARIA DE SU PREFERENCIA 
O EL BIESS
Promotor 
Inmobiliario
Inmoplus
Descripción del 
Promotor
Recursos 
Publicitarios
Tipología Suite
2 Dormitorios 
(Promedio)
3 
Dormitorios
3 
Dormitorios
Precio $ 69,700 $ 98,296 $ 125,200 $ 153,000 
Habitaciones 1 2 3 3
Área 59 m2 85 m2 107 m2 120 m2
Baños 1 2.5 2.5 2.5
Garajes 1 1 2 2
Disponibilidad 0 0 1 8
Características 
del Proyecto
 Moderno Diseño, Elegantes Áreas Comunales Y Acabados De Lujo, 
Conjunto Cerrado, Parqueadero Visitas, Guardianía 24 Horas, Ascensor, Gas 
centralizado 
 Elegancia ,Estilo y Exclusividad
Antonio Granda Centeno Sector San Diego
EDIFICIO FRAGONARD
Un elegante edificio ubicado en un exclusivo sector de quito.
Sitio web.:
Fecha de Análisis: Marzo 2012
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5.3.2 Edificio Diamond II 
 
Cuadro 5-3 Principales Características del Edificio Diamond II 
Fuente: (Espinoza, Análisis de la Competencia "Terrazas del Tenis", 2012) 
Realizado Por: Wilson Espinoza 
Título
Dirección
Tipo Edificios
Estado En Construcción
Unidades
Edificio de 5 
pisos,Dispone de 
14 
Departamentos 
de 1, 2 , 3 y 4 
dormitorios.
Fecha de inicio 01-mar-11
Fecha de finalización 28-jul-12
Financiamiento
Promotor Inmobiliario
Andrade Rodas 
VIP S.A
Descripción del Promotor
Recursos Publicitarios
Tipología
1 Dormitorio 
(promedio)
2 Dormitorios 
(promedio)
3 Dormitorios 
(promedio)
4 Dormitorios
Precio $ 72,000 $ 148,500 $ 210,000 $ 436,500 
Habitaciones 1 2 3 4
Área 55.38 m2 110 m2 150 290 m2
Baños 1 2.5 3.5 3.5
Garajes 1 1 1 2
Disponibilidad
Características del Proyecto
Los departamentos contarán con amplias terrazas, vista 
espectacular y acabados de lujo
85% Vendido
Sitio web.: http://www.elportal.com.ec/index.php/ads/vender-
Edificio ubicado en el sector mas exclusivo y cotizado de la 
Edificio Diamond II
Concepto Diamante
Mariano Echeverría y Francisco de Nates
Fecha de Análisis: Marzo 2012
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5.3.3 Edificio Tenis Garden 
 
Cuadro 5-4 Principales Características del Edificio Tenis Garden 
Fuente: (Espinoza, Análisis de la Competencia "Terrazas del Tenis", 2012) 
Realizado Por: Wilson Espinoza 
Título
Dirección
Tipo Edificios de Departamentos
Estado Planos
Unidades 20
Fecha de inicio jul-12
Fecha de finalización 01-ene-13
Financiamiento
10% de Entrada, 20% 
durante construccion, 70% 
con crédito de cualquier 
Institucion Financiera
Promotor Inmobiliario
Descripción del Promotor
Recursos Publicitarios
Tipología 1 Dormitorio (Promedio)
2 Dormitorios 
(Promedio)
3 Dormitorios 
(Promedio)
Precio $ 55,000 $ 111,000 $ 215,000 
Habitaciones 1 2 3
Área 52 m2 105 m2 205 m2
Baños 1 2.5 2.5
Garajes 1 2 2
Disponibilidad 5 4 6
Características del Proyecto
Estructura de hormigón armado, Mampostería de bloque vibro 
prensado, Recubrimiento De Paredes con enlucido a inyección, 
Recubrimiento De Losas,  Ventanas de Aluminio Estándar Natural, 
Puertas enchapadas  en madera y lacadas o termo laminadas, 
calentamiento de agua centralizado, ascensor de última generación, 
sistema contra incendios, circuito cerrado de seguridad, sala comunal / 
gimnasio, parqueaderos cubiertos, área de recreación, amplios 
jardines en planta baja y terrazas, elegantemente ambientados.
Sitio web.: http://www.elportal.com.ec/index.php/ads/vender-
inmuebles/departamento/san-gabriel-quito-tenis/2929
Prioriza la utilización de jardines en áreas de tierra y en terrazas en 
Diseño Minimalista Barroco
San Gabriel Quito Tenis
Fecha de Análisis: Marzo 2012
Tenis Garden
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5.3.4 Edificio Katory 
 
Cuadro 5-5 Principales Características del Edificio Katory 
Fuente: (Espinoza, Análisis de la Competencia "Terrazas del Tenis", 2012) 
Realizado Por: Wilson Espinoza 
Título
Dirección
Tipo Departamentos
Estado Construcción
Unidades
Edificio de 29 departamentos, 
distribuidos en 1 , 2 y 3 dormitorios
Fecha de inicio 01-ene-12
Fecha de finalización 01-ago-13
Financiamiento
20% de entrada, 30% en mensualidades 
y 50% contra entrega, se mantendrá 
una política de descuento en pagos al 
contado
Promotor 
Inmobiliario
Mejía Narváez & Chujon Arquitectos - 
Incoarq
Descripción del 
Promotor
Recursos 
Publicitarios
Tipologías 1 Dormitorio (Promedio)
2 Dormitorios 
(Promedio)
3 Dormitorios 
(Promedio)
Precio $ 85,000 $ 102,000 $ 182,000 
Habitaciones 1 2 3
Área 66 m2 80 m2 140 m2
Baños 1.5
Garajes 1 2 2
Disponibilidad 3 4 5
Características del 
Proyecto
EDIFICIO KATORI
Pisos de Bambú, mesones de Granito, Porcelanato español , Gas y agua 
centralizada, Planta eléctrica, circuito cerrado, Terraza comunal BBQ, 2 
ascensores Mitsubishi, amplias áreas comunales y espacios verdes.
Vista espectacular y diseño Moderno
Los Cabildos e Hidalgo de Pinto
Medios Eléctronicos
Edificio Ubicado en el Mejor Sector de la Cuidad
Fecha de Análisis: Marzo 2012
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5.3.5 Edificio Colina Park 
 
 
 
Cuadro 5-6 Principales Características del Edificio Colina Park 
Fuente: (Espinoza, Análisis de la Competencia "Terrazas del Tenis", 2012) 
Realizado Por: Wilson Espinoza 
Título
Dirección
Tipo Departamentos
Estado En construcción
Unidades
Dos torres de departamentos de 8 
y 10 pisos
Fecha de inicio 01-jun-11
Fecha de finalización 01-may-13
Financiamiento
20% de entrada,  20 % 
mensualidades, 60 % contra 
entrega
Promotor Inmobiliario RFS Constructora
Descripción del Promotor
Recursos Publicitarios
Tipología 1 Dormitorio (promedio) 2 Dormitorios (promedio)
3 
Dormitorios 
(promedio)
Tipo 1 $ 83,696 $ 129,540 $ 191,875 
Habitaciones 1 2 3
Área 60 m2 85 m2 125 m2
Baños 2.5
Garajes 1 2 2
Bodega
Disponibilidad 14 13 13
Características del Proyecto
Diseño Moderno, Acabados de primera, Vista privilegiada, Guardianía 
permanente y monitoreo, Instalación para Cable e Internet, Gas y Agua 
caliente centralizado, Puertas de acceso con sistema magnético, Parqueaderos 
subterráneos, Generador Eléctrico para todo el edificio.
EDIFICIO COLINA PARK
Extraordinaria Vista
Alonso de Torres y James Colnet sobre la Av. Occidental
Página Web : RFS construcciones
Fecha de Análisis: Marzo 2012
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5.3.6 Edificio Lyon 
 
Cuadro 5-7 Principales Características del Edificio Lyon 
Fuente: (Espinoza, Análisis de la Competencia "Terrazas del Tenis", 2012) 
Realizado Por: Wilson Espinoza 
Título
Dirección
Tipo
Edificios de
Departamentos
Estado Planos
Unidades
El proyecto esta
conformado de 51
unidades de vivienda
de 1, 2 y 3 dormitorios
en dos torres de 4 Pisos
Fecha de inicio dic-10
Fecha de finalización feb-13
Financiamiento
10 % de entrada, 30% en 
cuotas mensuales, 70 %
contra entrega
Promotor Inmobiliario Solurbana Fecha de Análisis: Marzo 2012
Descripción del Promotor
Recursos Publicitarios
Tipología
1 Dormitorio 
(Promedio)
2 Dormitorios 
(Promedio)
3 Dormitorios 
(Promedio)
Precio $ 63,258 $ 96,000 $ 254,506
Habitaciones 1 2 3
Área 55 m2 75 m2 180 m2
Baños 1 2 2.5
Garajes 1 1 2
Disponibilidad 7 4 2
Características del Proyecto
LYON
Francisco Freijoo y Mariano Echeverría
Edificio Tipo Residencial de Alta Plusvalía
Jardín Japonés, Cctv, Bbq, Salón Comunal, Lobby De Acceso,
Guardianía, Gas Y Agua Caliente Centralizado, Planta
Eléctrica, Cisterna, Circuito Cerrado De Seguridad Y 2
Ascensores De Última Tecnología
http://www.vivirenecuador.com.ec
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5.3.7 Edificio Royal Tenis 
 
Cuadro 5-8 Principales Características del Edificio Royal Tenis 
Fuente: (Espinoza, Análisis de la Competencia "Terrazas del Tenis", 2012) 
Realizado Por: Wilson Espinoza 
Título
Dirección
Tipo
Edificios de 
Departamentos
Estado Terminado
Unidades 18
Fecha de inicio ago-10
Fecha de 
finalización
Terminado
Financiamiento
100 % Contra - entrega sin 
ningún tipo de descuento
Promotor 
Inmobiliario
Urbicasa
Descripción del 
Promotor
Recursos 
Publicitarios
Tipología 1 Dormitorio (Promedio) 2 Dormitorios (Promedio)
3 Dormitorios 
(Promedio)
Precio $ 66,700 $ 116,800 $ 312,500 
Habitaciones 2 3
Área 67 m2 82 m2 159 m2
Baños 1 1.5 2.5
Garajes 1 1 2
Bodega 1 1 1
Disponibilidad 0 1 1
Características 
del Proyecto
Guardianía , Gas y Agua Centralizada, Sauna Turco, Gimnasio
ROYAL TENIS
Rafael Almeyda y Mariano Echeverría
Edificio de departamentos en un sector exclusivo de Quito
Sitio web: http://www.urbicasa.com.ec/pages/royal/royal.htm
Fecha de Análisis: Marzo 2012
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5.3.8 Edificio Brasil  
 
Cuadro 5-9 Principales Características del Edificio Brasil  
Fuente: (Espinoza, Análisis de la Competencia "Terrazas del Tenis", 2012) 
Realizado Por: Wilson Espinoza 
Título
Dirección
Tipo
Edificio De Departamentos 
Y Locales Comerciales
Estado
10 Departamentos y 2 
Locales Comerciales
Unidades 10
Fecha de inicio feb-11
Fecha de 
finalización
may-12
Financiamiento
15% de reserva 20% en 
cuotas mensuales hasta 
enero del 2011 70% 
Promotor 
Inmobiliario
Lápiz
Descripción del 
Promotor
Recursos 
Publicitarios
Tipología 1 Dormitorio (Promedio) 2 Dormitorios (Promedio)
3 Dormitorios 
(Promedio)
Precio $ 130,000 $ 151,000 
Habitaciones 2 3
Área 100 m2 114 m2
Baños 2 2.5
Garajes 2 2
Bodega 1 1
Disponibilidad 0 1 1
Características 
del Proyecto
Gas Y Agua Centralizada, Planta Eléctrica, Cisterna, Terraza Comunal BBQ.
ED. BRASIL
Av. Brasil y Bouger
Vallas Publicitarias y Publicaciones en sitios Web.
Fecha de Análisis: Marzo 2012
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5.3.9 Edificio Terrazas del Tenis 
 
Cuadro 5-10 Principales Características del Edificio Terrazas del Tenis 
Fuente: (Espinoza, Análisis de la Competencia "Terrazas del Tenis", 2012) 
Realizado Por: Wilson Espinoza 
Título
Dirección
Tipo Edificios
Estado
Planificación (Inicio de Construcción Junio
del 2012)
Unidades
Edificio de 4 PISOS, de 16 unidades,
distribuidas en 6 suites, 7 departamentos
de 2 dormitorios y 3 departamentos de 3
dormitorios.
Fecha de inicio 01-jun-12
Fecha de
finalización
31-jul-14
Financiamiento
Reserva 10%, 20% hasta la Entrega y 70%
Con la entidad Bancaria de su Preferencia
o El Biess
Promotor 
Inmobiliario
Cervantes Ingenieros & Asociados
Descripción del
Promotor
Recursos 
Publicitarios
Tipología Suites Dos Dormitorios Tres Dormitorios
Precio $ 58,100 $ 121,600 $ 180,000
Habitaciones 1 2 3
Área 44.67 m2 93.55 m2 138.42 m2
Baños 1 2 3
Garajes 1 1 1
Líneas Telf. 0 0 0
Disponibilidad 6 7 3
Características 
del Proyecto
Terrazas del Tenis
Moderno diseño, Elegantes Áreas Comunales, Conjunto Cerrado. 
• Parqueadero visitas 
• Guardianía 24 horas 
• Tuberías de Cobre
• Mesones de Granito
Edificio Moderno en el mejor sector de quito
Sitio web.: 
Edificio Exclusivo
Voz Andes N41-39 y Bouguer
Fecha de Análisis: Marzo 2012
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5.4 Precios y Áreas de Departamentos por tipología  
A continuación se añade un análisis de precios y áreas de departamentos por tipología 
comparándolos con todos los proyectos analizados en toda la zona de estudio. 
5.4.1 Suites 
En el análisis de la competencia realizado se puede ver que los precios de las suites fluctúan entre  
(55000 – 85000) dólares, mientras que el rango de área se encuentra entre 43 – 66 metros 
cuadrados. 
 
Gráfico 5—19 Comparación de Precios de Departamentos de un Dormitorio 
Fuente: (Espinoza, Análisis de la Competencia "Terrazas del Tenis", 2012) 
Realizado Por: Wilson Espinoza 
Aparentemente los precios que están un tanto fuera del rango competitivo serian los edificios Katory 
y Terrazas del Tenis por estar en el límite superior e inferior respectivamente. No obstante este 
comportamiento es directamente proporcional al tamaño de estos departamentos según el Gráfico 
5—20 a continuación. 
$ 69,700 $ 72,000
$ 55,000
$ 85,000
$ 58,100
$ 83,696
$ 63,258
$ 66,700
$ 0
Fragonard Diamond 
II
Tenis 
Garden
Katory Terrazas 
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Gráfico 5—20 Comparación de Áreas de Departamentos de un Dormitorio 
Fuente: (Espinoza, Análisis de la Competencia "Terrazas del Tenis", 2012) 
Realizado Por: Wilson Espinoza 
Se puede apreciar la similitud tanto en área como en precio que tiene el edificio Terrazas del Tenis 
con su competencia más amenazante la representarían el edificio Tenis Garden.  
5.4.2 Departamentos de dos dormitorios 
En esta tipología se nota un comportamiento similar al de las suites ya que el límite inferior y superior 
en precios  se encuentra en el rango de (96000-148500) dólares y nuevamente se mantiene 
proporcional al tamaño.  
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Gráfico 5—21 Comparación de Precios de Departamentos de Dos Dormitorios 
Fuente: (Espinoza, Análisis de la Competencia "Terrazas del Tenis", 2012) 
Realizado Por: Wilson Espinoza 
En lo referente al tamaño de los departamentos se tiene que en los límites inferior y superior 
respectivamente se encuentran los edificios Lyon y Diamond II.   
 
Gráfico 5—22 Comparación de Áreas de Departamentos de Dos Dormitorio 
Fuente: (Espinoza, Análisis de la Competencia "Terrazas del Tenis", 2012) 
Realizado Por: Wilson Espinoza 
En el plano global el proyecto Terrazas del Tenis esta dentro de la fluctuación de mercado a la que los 
proyectos analizados también se encuentran y considerando condiciones parecidas de valor de metro 
cuadrado competiría directamente con los proyectos Tenis Garden y Royal Tenis. 
5.4.3 Departamentos de tres dormitorios 
En cuanto al precio de los departamentos de tres dormitorios el proyecto que se sale del rango es 
Royal Tenis con un valor de 315000 dólares mientras que el de menor costo es Edificio Brasil.  
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Gráfico 5—23 Comparación de Precios de Departamentos de Tres Dormitorios 
Fuente: (Espinoza, Análisis de la Competencia "Terrazas del Tenis", 2012) 
Realizado Por: Wilson Espinoza 
En esta tipología se presenta un fenómeno anormal ya que el departamento de mayor área de los 
analizados es del proyecto Tenis Garden y al parecer debería ser el más costoso pero no es así ya que 
Royal tenis tiene un mayor costo con menor metraje 
 
Gráfico 5—24 Comparación de Áreas de Departamentos de Tres Dormitorios 
Fuente: (Espinoza, Análisis de la Competencia "Terrazas del Tenis", 2012) 
Realizado Por: Wilson Espinoza 
El proyecto Terrazas del Tenis se encuentra dentro del promedio de precio y área y sus competidores 
por similitud de producto serian los edificios Katory y Colina Park 
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5.4.4 Departamento de Cuatro Dormitorios 
En la última tipología se presenta un solo proyecto con esta clase de oferta así que se concluye que 
técnicamente no tendría competencia con los demás pero considerando que según los estudios de 
Gamboa & Asociados, la preferencia de la gente se inclina más por la tipología de tres dormitorios. 
Quizá esta sea la razón más importante por la que los demás promotores inmobiliarios no se 
encuentran ofertando esta clase de producto. 
 
 
Gráfico 5—25 Comparación de Precios de Departamentos de Cuatro Dormitorios 
Fuente: (Espinoza, Análisis de la Competencia "Terrazas del Tenis", 2012) 
Realizado Por: Wilson Espinoza 
En cuanto al área tampoco tiene relación con los demás proyectos cuyos departamentos de mayor 
área se encuentra muy por debajo del presentado por Diamond II. 
 
Gráfico 5—26 Comparación de Áreas de Departamentos de Cuatro Dormitorios  
Fuente: (Espinoza, Análisis de la Competencia "Terrazas del Tenis", 2012) 
Realizado Por: Wilson Espinoza 
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5.4.5 Precio por metro cuadrado 
En lo referente al Precio por metro cuadrado se puede concluir aparecen nuevos competidores en 
cuanto al cuadro global. Los proyectos. Fragonard, Katory, Tenis Garden y Lyon también tienen un 
precio por metro cuadrado dentro del rango competitivo de 1300 dólares ; sin embargo el 
competidor frecuente en el análisis por tipologías ha sido el edificio Tenis Garden que en el global 
tiene un precio por metro cuadrado inferior a todos sus competidores. Esta situación deberá ser 
analizada y contrarrestada con políticas de marketing y mejoras de calidad para poder suplir esta 
diferencia considerable de precio o producto. 
 
Gráfico 5—27 Comparación de Precios  por Metro Cuadrado 
Fuente: (Espinoza, Análisis de la Competencia "Terrazas del Tenis", 2012) 
Realizado Por: Wilson Espinoza 
5.5 Absorción y Velocidad de Venta 
Dado que el proyecto todavía no se encuentra en ejecución, no se registran ventas, sin embargo se ha 
evaluado el comportamiento de la competencia para poder establecer el número de unidades que la 
competencia logra vender por mes. 
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Tabla 5-3 Ventas por Mes y Porcentaje de Absorción de la Competencia 
Fuente: (Espinoza, Analisis de Mercado del Sector Quito Tenis, 2012) 
Realizado Por: Wilson Espinoza 
Como se aprecia en el grafico, el edificio Lyon es el que más ventas por mes registra y además se 
observa que el de mayor porcentaje de absorción es el edificio Katory. Esta situación se debe al 
número relativamente pequeño de unidades de vivienda que posee. 
Bajo ese mismo criterio se puede decir que el edificio Diamond II, es el de menor absorción, pero esta 
situación puede verse reflejada por el precio de venta de sus unidades de vivienda que es uno de los 
más altos del mercado en relación al tipo de edificio que ofrece. 
 
Gráfico 5—28 Número de Unidades vendidas Mensuales de la Competencia 
Fuente: (Espinoza, Analisis de Mercado del Sector Quito Tenis, 2012) 
Realizado Por: Wilson Espinoza 
PROYECTO
UNIDADES 
OFERTADA
S
UNIDADES 
VENDIDAS
UNIDADES 
DISPONIBLES
VENTAS 
POR MES
% 
ABSORCIÓN
LYON 51 u 38 u 13 u 2.92 u/mes 5.73%
Katory 29 u 17 u 12 u 2.83 u/mes 9.77%
COLINA PARK 54 u 14 u 40 u 1.56 u/mes 2.88%
Fragonard 23 u 14 u 9 u 1.17 u/mes 5.07%
Diamond II 14 u 12 u 2 u 0.92 u/mes 6.59%
ROYAL TENIS 18 u 16 u 2 u 0.84 u/mes 4.68%
ED. BRASIL 10 u 8 u 2 u 0.53 u/mes 5.33%
Tenis Garden 20 u 5 u 15 u 1.00 u/mes 5.00%
Terrazas del Tenis 16 u 0 u 16 u 0.00%
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1.00 u/mes
LYON Katory COLINA 
PARK
Fragonard Diamond II ROYAL 
TENIS
ED. BRASIL Tenis 
Garden
Terrazas del 
Tenis
VENTAS POR MES
 
   
 
MDI 2012 Página 104 
 
TERRAZAS DEL TENIS 
WILSON ESPINOZA 
 
Gráfico 5—29 Porcentaje de Absorción de la Competencia 
Fuente: (Espinoza, Analisis de Mercado del Sector Quito Tenis, 2012) 
Realizado Por: Wilson Espinoza 
5.5.1 Comparación de la competencia según Otros factores 
Se analizaron todos los proyectos de la competencia, se les asignó un código de identificación y a 
continuación se les dio una calificación de acuerdo a las prestaciones y beneficios de cada una de sus 
características. 
Dado esta consideración se estableció tres categorías definidas a continuación: 
 Categoría A.- cumple con todas las prestaciones 
 Categoría B.- sus prestaciones son de menor calidad que la categoría A pero aun esta dentro 
del rango competitivo. 
 Categoría C.- necesita hacer adecuaciones para ser competitivo.  
Para el análisis del cuadro comparativo se evaluaron los siguientes caracterizas: 
 Ubicación del Proyecto.- considerando que este factor es uno de los más importantes apara 
que el proyecto tenga éxito. 
 Identificación del Promotor.- calificación basada en la experiencia del promotor. 
 Áreas Recreativas 
 Número de ascensores de unidades de vivienda  
 Sistemas centralizados. 
 Ventaja competitiva del proyecto. 
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Cuadro 5-11 Comparación Ubicación 
Fuente: (Espinoza, Análisis de la Competencia "Terrazas del Tenis", 2012) 
Realizado Por: Wilson Espinoza 
En cuanto a la ubicación del proyecto se establece que el Edificio tiene categoría A, dado que se tiene 
todos los servicios a su disposición y además está ubicado en una zona tranquila que no tiene alto 
tráfico a diferencia de varios de la competencia.  
Código A B C D E
Nombre Fragonard Diamond II Tenis Garden Katory Terrazas del Tenis
Sector Quito Tenis Quito Tenis Quito Tenis Quito Tenis Quito Tenis
Dirección
Antonio Granda 
Centeno Sector San 
Diego
Mariano Echeverría y 
Francisco de Nates
San Gabriel Quito 
Tenis
Los Cabildos e Hidalgo 
de Pinto
Voz Andes N41-39 
y Bouguer
Calificación C A C B A
UBICACIÓN
A F G H I J
Nombre Terrazas del Tenis COLINA PARK LYON ROYAL TENIS ED. BRASIL
Sector Quito Tenis El Bosque Quito Tenis Quito Tenis Quito Tenis
Dirección
Voz Andes N41-39 y 
Bouguer
Alonso de Torres y 
James Colnet sobre la 
Av. Occidental
Francisco Freijoo y 
Mariano Echeverría
Rafael Almeyda y 
Mariano Echeverría
Av. Brasil y Bouger
Calificación A C B A A
UBICACIÓN
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Cuadro 5-12 Comparación de Promotores y Constructores 
Fuente: (Espinoza, Análisis de la Competencia "Terrazas del Tenis", 2012) 
Realizado Por: Wilson Espinoza 
Como se puede ver en el Cuadro 5-12, se calificó como B, a la experiencia de constructores y 
promotores dado que, la empresa Cervantes & Asociados, a pesar de estar en el mercado por más de 
10 años, todavía no tiene la difusión y aceptación que si tienen algunos promotores de la 
competencia. 
Código A B C D E
Nombre Fragonard Diamond II Tenis Garden Katory Terrazas del Tenis
Constructor Inmoplus
Andrade Rodas VIP 
S.A
0
MEJÍA NARVÁEZ & 
CHUJON 
ARQUITECTOS - 
INCOARQ
Cervantes 
Ingenieros & 
Asociados
Calificación A A C B B
CONSTRUCTORES
A E G H I J
Nombre Terrazas del Tenis COLINA PARK LYON ROYAL TENIS ED. BRASIL
Constructor
Cervantes Ingenieros 
& Asociados
RFS Constructora Solurbana Urbicasa Lápiz
Calificación B A A A B
CONSTRUCTORES
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Cuadro 5-13 Comparación Áreas Recreativas 
Fuente: (Espinoza, Análisis de la Competencia "Terrazas del Tenis", 2012) 
Realizado Por: Wilson Espinoza 
En lo referente a áreas recreativas, sus terrazas privadas le brinda un valor agregado al proyecto y es 
por eso que se lo calificó en categoría A. 
Código A B C D E
Nombre Fragonard Diamond II Tenis Garden Katory Terrazas del Tenis
Áreas Recreativas Jardines 
Terrazas - 
Jardines - BBQ
Terrazas y 
Jardines 
Terrazas - 
Jardines - BBQ
Terrazas - 
Jardines - BBQ
Calificación C A B A A
Áreas Recreativas
Código F G H I J
Nombre Terrazas del Tenis COLINA PARK LYON ROYAL TENIS ED. BRASIL
Áreas Recreativas
Terrazas - 
Jardines - BBQ
Jardines 
Terrazas - 
Jardines - BBQ 
Jardines Jardines 
Calificación A C A C C
Áreas Recreativas
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Cuadro 5-14 Comparación de Número de Ascensores y Viviendas 
Fuente: (Espinoza, Análisis de la Competencia "Terrazas del Tenis", 2012) 
Realizado Por: Wilson Espinoza 
El carácter de exclusividad que se tiene en el concepto del edificio también está dado por sus 
unidades de vivienda. Al ser solo 16 departamentos el ascensor estará cómodamente utilizado. Es por 
esto que el proyecto tiene categoría A. 
Los sistemas centralizados también son servicios adicionales que generan confort al edificio. En este 
punto también se tiene Categoría A. 
Código A B C D E
Nombre Fragonard Diamond II Tenis Garden Katory Terrazas del Tenis
Ascensores 1 1 1 2 1
# DE VIVIENDAS 23 14 20 29 16
CALIFICACIÓN B A A A A
NUMERO DE ASCENSORES Y VIVIENDAS
Código E G C D E
Nombre Terrazas del Tenis COLINA PARK LYON ROYAL TENIS ED. BRASIL
ascensores 1 2 2 1 1
# DE VIVIENDAS 16 54 51 18 10
CALIFICACIÓN A B B A A
NUMERO DE ASCENSORES Y VIVIENDAS
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Cuadro 5-15 Comparación de Sistemas Centralizados 
Fuente: (Espinoza, Análisis de la Competencia "Terrazas del Tenis", 2012) 
Realizado Por: Wilson Espinoza 
En lo relacionado a la seguridad, el contar con circuito cerrado de seguridad, es también un atractivo 
mayor, especialmente si los clientes de este nicho de mercado (medio alto y alto) tienen esta 
característica como prioritaria. Además de este sistema se plante tener accesos con tarjetas 
magnéticas y guardianía las 24 horas. 
Código E G H I J
Nombre Terrazas del Tenis COLINA PARK LYON ROYAL TENIS ED. BRASIL
Sector Quito Tenis Quito Tenis Quito Tenis Quito Tenis Quito Tenis
 Gas y Agua caliente 
centralizado
 Gas y Agua caliente 
centralizado
 gas y agua caliente 
centralizado
 GAS Y AGUA 
CENTRALIZADA
GAS Y AGUA 
CENTRALIZADA
Calificación A A A A A
Sistemas Centralizados
Código A B C D E
Nombre Fragonard Diamond II Tenis Garden Katory Terrazas del Tenis
Sector Quito Tenis Quito Tenis Quito Tenis Quito Tenis Quito Tenis
GAS Y AGUA 
CALIENTE 
CENTRALIZADOS
gas centralizado
Calentamiento de 
agua centralizado
Gas y agua 
centralizada
Gas y agua 
centralizada
Calificación A A A A A
Sistemas Centralizados
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Cuadro 5-16 Comparación de Sistemas de Seguridad 
Fuente: (Espinoza, Análisis de la Competencia "Terrazas del Tenis", 2012) 
Realizado Por: Wilson Espinoza 
 
 
Cuadro 5-17 Comparación de Fuentes de Energía Alterna 
Fuente: (Espinoza, Análisis de la Competencia "Terrazas del Tenis", 2012) 
Realizado Por: Wilson Espinoza 
Código A B C D E
Nombre Fragonard Diamond II Tenis Garden Katory Terrazas del Tenis
Sector Quito Tenis Quito Tenis Quito Tenis Quito Tenis Quito Tenis
Circuito cerrado de 
seguridad
Circuito cerrado de 
seguridad
Circuito cerrado de 
seguridad
Circuito cerrado de 
seguridad
Circuito cerrado de 
seguridad
Calificación A A A A A
Seguridad
Código E G H I J
Nombre Terrazas del Tenis COLINA PARK LYON ROYAL TENIS ED. BRASIL
Sector Quito Tenis EL BOSQUE Quito Tenis Quito Tenis Quito Tenis
 circuito cerrado de 
seguridad
 circuito cerrado de 
seguridad
 circuito cerrado de 
seguridad
 circuito cerrado de 
seguridad
Calificación A A A A B
Seguridad
Código A B C D E
Nombre Fragonard Diamond II Tenis Garden Katory Terrazas del Tenis
Sector Quito Tenis Quito Tenis Quito Tenis Quito Tenis Quito Tenis
Planta eléctrica
Calificación C C C A C
Fuente de Energía Alterna
Código E G H I J
Nombre Terrazas del Tenis COLINA PARK LYON ROYAL TENIS ED. BRASIL
Sector Quito Tenis EL BOSQUE Quito Tenis Quito Tenis Quito Tenis
 Generador Eléctrico 
para todo el edificio.
 Generador Eléctrico 
para todo el edificio.
 Generador Eléctrico 
para todo el edificio.
 Generador Eléctrico 
para todo el edificio.
 Generador Eléctrico 
para todo el edificio.
Calificación B A A B A
Fuente de Energía Alterna
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La fuente de energía alterna también estará garantizada como herramienta de contingencia en la 
eventualidad de que no se disponga del servicio de energía eléctrica por cualquier motivo. Se 
pretende generar el mayor confort al usuario potencial del edificio y es por esto que también se tiene 
categoría A en este aspecto.  
 
 
Cuadro 5-18 Comparación de Ventaja Competitiva de los Proyectos de la Competencia 
Fuente: (Espinoza, Análisis de la Competencia "Terrazas del Tenis", 2012) 
Realizado Por: Wilson Espinoza 
En lo referente a ventaja competitiva según el Cuadro 5-18, se ubico al proyecto dentro de la 
categoría C, dado que los demás proyectos poseen servicios especiales como Salas de cine, gimnasio, 
sauna, turco, entre otros. 
Código A B C D E
Nombre Fragonard Diamond II Tenis Garden Katory Terrazas del Tenis
Sector Quito Tenis Quito Tenis Quito Tenis Quito Tenis Quito Tenis
gimnasio Gimnasio
piscina
Tina Hidromasaje en 
Baño Máster
Calificación C A B C C
Ventaja Competitiva
Código E G H I J
Nombre Terrazas del Tenis COLINA PARK LYON ROYAL TENIS ED. BRASIL
Sala de Cine
 Puertas de acceso 
con sistema 
magnético
Vista privilegiada
Piscina
Calificación C A C C C
Ventaja Competitiva
Código E G H I J
Nombre Terrazas del Tenis COLINA PARK LYON ROYAL TENIS ED. BRASIL
 SAUNA TURCO
 GIMNASIO
Calificación C C C A C
Ventaja Competitiva
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Cuadro 5-19 Ilustración Comparación de Acabados Interiores 
Fuente: (Espinoza, Análisis de la Competencia "Terrazas del Tenis", 2012) 
Realizado Por: Wilson Espinoza 
En lo relacionado a materiales y acabados interiores se estimo como categoría B a los edificios que el 
tengan más de dos calificaciones B en sus evaluaciones parciales. Como se ve en el Cuadro 5-19, el 
proyecto posee falencias en lo referente a pisos y de madera y pisos de cocina y baño.  
Código A B C D E
Nombre Fragonard Diamond II Tenis Garden Katory Terrazas del Tenis
APARATOS 
SANITARIOS
A A B A A
Pisos Baños 
y Cocinas
A A B A A
Muebles de 
Cocina
A A A A A
Puertas A A A A A
Pisos 
Madera
A A B A B
Calificación A A B A B
ACABADOS INTERIORES
Código E G H I J
Nombre Terrazas del Tenis COLINA PARK LYON ROYAL TENIS ED. BRASIL
Aparatos 
Sanitarios
A A A A A
Pisos Baños 
y Cocinas
A B B B B
Muebles de 
Cocina
A A B A A
Puertas A A B B A
Pisos 
Madera
B A A A B
Calificación B A B A B
ACABADOS INTERIORES
B 
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5.6 Conclusiones 
 Resulta crucial el analizar a la competencia directa del proyecto ya que de este modo se 
puede no solo determinar sus fortalezas y debilidades sino compararlas con la situación 
propia del edificio para el cual se hace el análisis. 
 Se evaluó también a la competencia que se encuentra relativamente lejos del Barrio Quito 
Tenis, ya que a pesar de no encontrarse circundando el proyecto tienen un grado de 
influencia importante. Especialmente porque en el NSE medio alto y alto, el factor económico 
no es muy determinante. 
 Los precios de departamento de todas las tipologías están dentro del rango inferior del 
mercado y también sus áreas internas. Esta situación responde al hecho de que las áreas 
pequeñas permiten un incremento de costo por metro cuadrado, que a pesar de ser alto, en 
cuestión de precio final, resulta atractivo para el cliente que no dispone de sumas más altas 
de dinero como para comprar a la competencia. (Castellanos, 2012) 
 Además del Edificio Diamond II, no existe otro promotor que oferte departamentos de 4 
dormitorios en el sector. A pesar de ser, la tipología  de mayor demanda, como se vio en el 
capitulo anterior.  
 El edificio con mayor número de ventas mensuales es el Lyon, pero por su alto número de 
departamentos respecto a la competencia, no es el de mayor porcentaje de absorción. El 
edificio que presenta mayor absorción es el edificio Katory. 
 En lo referente a las características del edificio con respecto a su competencia se puede decir 
que el proyecto terrazas del Tenis se mantiene competitivo, sin embargo, se debe evaluar la 
posibilidad de mejorar ofrecidos por la competencia para generar ventaja competitiva. 
 También se debe realizar la promoción de la empresa de un modo más agresivo para poder 
generar un plano de confianza en los clientes e incrementar la buena imagen de la empresa. 
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6 COSTOS DEL PROYECTO 
 
El presente capitulo tiene por objeto presentar una evaluación de los diferentes factores que inciden 
en los costos de todo el proyecto utilizando valores referenciales tomados del reporte de rubros de 
construcción propuestos por la Cámara de la Construcción de Quito, en su ejemplar correspondiente 
al mes de Abril del presente año. Se indica también un análisis del terreno y su valor comercial 
respecto a su precio en el mercado mediante el uso del método residual.  
Se propone además un análisis respecto al grado de incidencia que tienen, los costos directos, costos 
indirectos y el costo del terreno, expresados como porcentaje del costo total del proyecto.  
6.1 Costo Total del Proyecto 
Luego de realizar un análisis de precios unitarios identificando los rubros actuantes dentro del 
proceso de construcción, se estimo que los costos directos e indirectos ascienden a 824,521 USD y 
263,847 USD respectivamente. 
El valor de compra del terreno fue de 300,000 USD; sin embargo, más adelante se analizará su valor 
de mercado mediante el uso del método residual.  
Una vez considerados todos los rubros que intervienen en el costo total del edificio Terrazas del tenis, 
se establece que este valor asciende al monto de 1’461,008 USD.   
 
Gráfico 6—1 Costo Total del Proyecto 
TERRENO;  $ 
300,000 
COSTOS 
DIRECTOS;  $ 
826,521 
COSTOS 
INDIRECTOS;  $ 
334,487 
TOTAL;  $ 
1,461,008 
$ -
$ 400,000 
$ 800,000 
$ 1,200,000 
$ 1,600,000 
TERRENO COSTOS DIRECTOS COSTOS INDIRECTOS TOTAL
Costos del Proyecto ($ 1461,008)
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Fuente: (Asociados, 2011) 
Realizado Por: Wilson Espinoza 
Como se puede observar en el Gráfico 6—2, el factor más representativo del total, es el costo directo, 
con un 57% de incidencia dentro del costo del proyecto. A este valor le siguen los costo indirectos con 
el 23%. El 20% restante, le corresponde al valor del terreno.   
 
 
Gráfico 6—2 Costo Elementos del Costo Total del Proyecto 
Fuente: (Asociados, 2011) 
Realizado Por: Wilson Espinoza 
Considerando que los acabados a y materiales a utilizarse son de primera calidad, resulta  importante 
mencionar que, a pesar de ello, el valor del terreno y su grado de incidencia en el proyecto muestran 
una cifra elevada. Esta particularidad indica implícitamente que el valor del terreno corresponde al de 
un predio ubicado en el sector de mercado medio alto y alto.  
Los Costos Directos corresponden al costo asociado directamente a la producción o construcción de 
un producto (Santana, 2012). En este caso al tratarse del sector de la construcción del edificio 
Terrazas del Tenis,  se le atribuye a todos los rubros relacionados a la obra civil y acabados de 
construcción del proyecto, clasificados en 17 rubros relacionados. Al realizar el análisis de precios 
unitarios considerando rendimientos del mano de obra, materiales y quipos con sus correspondientes 
valores de mercado, se logró determinar que el valor más representativo, le corresponde a la 
estructura, con un grado de incidencia de  30.36% del valor total del costo directo. Por otro lado, el 
20%
57%
23%
Costos del Proyecto ($ 1461,008)
TERRENO
COSTOS DIRECTOS
COSTOS INDIRECTOS
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valor menos representativo, es el las obras preliminares (Espinoza, Análisis de Costos "Terrazas del 
Tenis", 2012).  
El costo indirecto por su parte representa al tipo de costo que no puede ser relacionado directamente 
a la construcción del producto. Dentro de los costos indirectos se encuentran la gestión de ventas, 
publicidad, planificación y diseño, la administración de la construcción, rubros relacionados a 
impuestos y tasas y un rubro destinado a situaciones de contingencia. Más adelante se presentará 
una descripción de cada uno de los rubros de costo Indirecto. 
6.2 Terreno 
Dentro de este acápite se incluye una breve descripción del valor de compra del terreno sobre el cual 
se va a desarrollar el proyecto. Para tener una idea del valor comercial del predio, se ha hecho una 
comparación de las unidades vendidas en varios de los proyectos de la competencia, el valor de venta 
del producto a desarrollarse, y las normas y regulaciones de la zona. Una vez hecha esta comparación 
se definirá el valor comercial del terreno con respecto al mercado en el que se encuentra ubicado. 
6.2.1 Método residual 
Se analiza el costo del terreno mediante e el uso del método residual, el mismo que compara los 
precios por metro cuadrado de los inmuebles en venta ubicados en el sector. El método correlaciona 
los valores del mercado con el valor en metros cuadrados del terreno. 
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Tabla 6-1 Análisis de Valor de Mercado del Terreno realizado mediante el método Residual 
Fuente: (Espinoza, Análisis de Costos "Terrazas del Tenis", 2012) 
Realizado Por: Wilson Espinoza 
Según el estudio realizado mediante el método descrito anteriormente, el valor comercial del terreno 
es de 306.273 USD.  
Considerando  que el terreno fue comprado en la suma de $ 300000, se concluye que está dentro del 
rango de valor de mercado y además fue comprado en un valor de 6.2730 USD menos del valor 
referencial del mercado.  
Esta diferencia de valor de compra – valor de mercado, en comparación con el monto total del 
terreno resulta irrelevante.  
6.3 Costos directos 
Para el estudio del costo directo se considero todos los elementos que constituyen el rubro de 
infraestructura clasificados por materiales, mano de obra y equipos utilizados para la consecución de 
los trabajos. 
En el proceso de análisis se cuantificó, las cantidades de obra, rendimientos de los trabajadores y 
materiales basados en experiencias anteriores. Adicionalmente, se utilizó como información de 
soporte referencia, los datos presentados por la cámara de la construcción de Quito. 
703
$ 1,361
50.00%
4
200.00%
$ 1,406
$ 1,914,207
15%-17%
$ 287,131
$ 325,415
$ 306,273
$ 436
$ 306,273
Valor medio 16%
Valor por m2
Costo de Terreno
Método Residual
Cos Total (4 pisos)
Área Vendible
Valor de Venta
Rango Alfa
Alfa 15%
Alfa 17%
Área del Terreno
Precio Departamentos
Cos de Planta Baja
Numero de Pisos
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Para facilidad de identificación de datos y presentación de resultados, se agrupó actividades para 
clasificarlas por categorías de procesos constructivos. La nomenclatura para los procesos fue asignada 
en grupos de 20 ítems cada una. 
Luego de efectuar la investigación de costos, utilizando el proceso mencionado anteriormente, se 
tiene que el costo directo alcanza un valor de $903,419 y este representa 58% del costo total del 
proyecto. En este valor, se incluyen todas las actividades de obra civil relacionadas a la construcción 
del edificio.  
 
Tabla 6-2 Resumen de Costos Directos del Edificio Terrazas del Tenis 
Fuente: (Asociados, 2011) 
Realizado Por: Wilson Espinoza 
La Tabla 6-2, muestra una ilustración de los elementos constituyentes del costo directo, la sección. Se 
puede apreciar también que el rubro de estructura es el de mayor representatividad dentro del 
global, seguido de los equipos e instalaciones especiales como son los ascensores, equipos de 
seguridad, sistemas de incendios y sistemas de bombeo.  
ÍTEM DESCRIPCIÓN UNIDAD
PRECIO 
EN MILES 
$
PRECIO 
TOTAL %
001 DESALOJOS, DERROCAMIENTOS ,LIBERACIONES U  $      4,371 0.48%
020 OBRAS PRELIMINARES U  $      3,323 0.37%
040 MOVIMIENTOS DE TIERRAS U  $    34,379 3.81%
060 ESTRUCTURA U  $  263,744 29.19%
080 ENCOFRADOS DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES U  $    78,964 8.74%
100 MAMPOSTERÍA U  $    29,135 3.22%
120 ENLUCIDOS U  $    66,407 7.35%
140 PISOS U  $    57,001 6.31%
160 CARPINTERÍA METAL/ MADERA U  $    87,387 9.67%
180 RECUBRIMIENTOS U  $    20,892 2.31%
200 CUBIERTAS Y CIELOS FALSOS U  $    53,373 5.91%
220 INSTALACIONES DE AGUA POTABLE U  $    16,604 1.84%
240 APARATOS SANITARIOS U  $    15,986 1.77%
260 INSTALACIONES SANITARIAS U  $      5,726 0.63%
280 REJILLAS U  $         726 0.08%
300 INSTALACIONES ELÉCTRICAS U  $    17,198 1.90%
320 OBRAS VIALIDAD URBANA U  $      2,955 0.33%
340 OBRAS EXTERIORES U  $      4,947 0.55%
360 EQUIPOS E INSTALACIONES ESPECIALES U  $  105,554 11.68%
380 COSTO INDIRECTO U  $    34,747 3.85%
 $  903,419 100.00%
 Costos Directos 903,419 USD 
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Adicionalmente a estos rubros se hizo una consideración de costos indirectos generados 
implícitamente por los costos directos y corresponde al 3.85% del total. 
 
Gráfico 6—3 Costos Directos del Edificio Terrazas del Tenis 
Fuente: (Asociados, 2011) 
Realizado Por: Wilson Espinoza 
Como se puede ver en la figura anterior, existen una variedad de elementos que siendo importantes 
para todo el proyecto, su incidencia dentro del costo total es prácticamente irrelevante. Para 
solucionar esta dificultad se ha asociado los rubros más representativos del costo directo, de modo 
que se pueda analizar su nivel de relevancia.  
Como muestra el Gráfico 6—4 Elementos más Representativos del Costo Directo, el rubro de 
acabados representa un 40% del costo total directo, mientras que la estructura constituye un 30% del 
total.  
Esta es una característica muy propia de los proyectos dirigidos a los segmentos de mercado de nivel 
económico alto, ya que el objetivo preponderante de este tipo de clientes es obtener una vivienda 
que les brinde seguridad, calor de hogar, pero sobretodo un sitio que guarde condiciones estéticas 
particulares que encarecen el proyecto.  
Este escenario encaja correctamente con las intenciones del promotor, cuyo objetivo principal se 
enfoca en brindar una imagen de confort en fusión con un  interesante atractivo de carácter visual a 
todo el edificio. 
ESTRUCTURA
29%
EQUIPOS E INSTALACIONES 
ESPECIALES
13%
CARPINTERÍA 
METAL/ MADERA
10%
ENCOFRADOS
10%
ENLUCIDOS
7%
CUBIERTAS Y CIELOS FALSOS
6%
PISOS
6%
MOVIMIENTOS DE TIERRAS
4%
MAMPOSTERÍA
4%
RECUBRIMIENTOS
3%
INSTALACIONES ELÉCTRICAS
2%
INSTALACIONES DE AGUA 
POTABLE
2%
APARATOS SANITARIOS
2%
INSTALACIONES SANITARIAS
1%
OBRAS EXTERIORES
1%
DESALOJOS
1%
VIALIDAD URBANA
0%
OBRAS PRELIMINARES
0%
REJILLAS
0%
Otros
11%
Costos Directos 903,419 USD
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Gráfico 6—4 Elementos más Representativos del Costo Directo 
Fuente: (Asociados, 2011) 
Realizado Por: Wilson Espinoza 
6.3.1  Costos Indirectos 
Representan los rubros que influyen en el costo total, que no necesariamente tienen lugar en el sitio 
de la obra pero que forman parte de ella implícitamente.  
ACABADOS; 40.07%
ESTRUCTURA; 30.36%
EQUIPOS E 
INSTALACIONES 
ESPECIALES; 12.15%
ENCOFRADOS DE 
ELEMENTOS 
ESTRUCTURALES; 9.09%
MOVIMIENTOS DE 
TIERRAS; 3.96%
INSTALACIONES 
HIDROSANITARIAS; 2.57%
OBRAS, PRELIMINARES, 
EXTERIORES, DE VIALIDAD 
Y DESALOJOS; 1.80%
Costos Directos 903,419 USD
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Gráfico 6—5 Elementos Constituyentes del Costo Directo 
Fuente: (Asociados, 2011) 
Realizado Por: Wilson Espinoza 
 
Para el análisis, de costos indirectos, se tomo en cuenta los principales elementos del costo, que son: 
imprevistos, gastos generales, administración de obra, utilidad del constructor, promoción y ventas, 
impuestos, tasas y dirección de construcción.  
Por simplicidad de análisis, para la presentación de datos, se han agrupado los elementos más 
representativos de los costos indirectos, identificados en las categorías a continuación. 
 
 
Tabla 6-3 Costos Indirectos del Edificio Terrazas del Tenis 
Fuente: (Asociados, 2011) 
Realizado Por: Wilson Espinoza 
PUBLICIDAD
10%
UTILIDAD DEL 
CONSTRUCTOR
25%
ESTUDIOS
10%
HONORARIOS DE 
ARQUITECTURA
10%
DIRECCIÓN DE LA 
CONSTRUCCIÓN
8%
COSTO DE VENTAS
19%
IMPREVISTOS
10%
IMPUESTOS Y 
TASAS
8%
COSTOS INDIRECTOS $ 357.492 USD
CÓDIGO COSTOS INDIRECTOS $ 357.492 USD COSTO (USD)
% DEL COSTO 
DIRECTO
400 PUBLICIDAD  $             36,137 4.00%
420 UTILIDAD DEL CONSTRUCTOR  $             90,342 10.00%
440 ESTUDIOS  $             36,137 4.00%
460 HONORARIOS DE ARQUITECTURA  $             36,137 4.00%
480 DIRECCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN  $             27,103 3.00%
500 COSTO DE VENTAS  $             68,398 7.57%
520 IMPREVISTOS  $             36,137 4.00%
540 IMPUESTOS Y TASAS  $             27,103 3.00%
TOTAL  $          357,492 39.57%
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Como se puede apreciar, los elementos más importantes dentro de este grupo lo constituyen, la 
publicidad y la utilidad del constructor. Como se indica en la Tabla 6-4, la utilidad del constructor es el 
rubro más importante y representa el 10% del costo directo. Del mismo modo se tiene que, tanto la 
publicidad tiene un grado de incidencia de 4%. 
Por facilidad de presentación de datos también se agruparon ciertos costos de acuerdo a la tabla 
siguiente: 
 
Tabla 6-4 Resumen de Costo Indirecto 
Fuente: (Asociados, 2011) 
Realizado Por: Wilson Espinoza 
A continuación se añade una ilustración grafica del resumen de costos Indirectos. 
 
Gráfico 6—6 Resumen de Costo Directos 
Fuente: (Asociados, 2011) 
Realizado Por: Wilson Espinoza 
Como se aprecia en el Gráfico 6—6, el elemento más representativo del costo directo lo constituyen 
los gastos generales con el 28%  del total, seguido por la utilidad del constructor con el 25%. Le siguen 
CÓDIGO Resumen de Costos Indirectos $ 357,492 USD Costo (USD) % Del CI % Del CD
440, 480 ADMINISTRACIÓN DEL PROYECTO  $             63,239 17.69% 7.00%
400,540,460 GASTOS GENERALES  $             99,376 27.80% 11.00%
420 UTILIDAD DEL CONSTRUCTOR  $             90,342 25.27% 10.00%
520 IMPREVISTOS  $             36,137 10.11% 4.00%
500 COSTO DE VENTAS  $             68,398 19.13% 7.57%
TOTAL  $          357,492 100.00% 39.57%
18%
28%
25%
10%
19%
Resumen de Costos Indirectos 
$ 357,492 USD
ADMINISTRACIÓN DEL PROYECTO GASTOS GENERALES
UTILIDAD DEL CONSTRUCTOR IMPREVISTOS
COSTO DE VENTAS
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los costos de ventas con el 19%, la administración del proyecto con 18%, el 10% restante se le 
atribuye a los imprevistos y situaciones de contingencia que se pueden presentar en el transcurso del 
proceso de construcción, venta y postventa. 
Dentro de los costos de administración se considera los gastos de logística, promoción y ventas del 
proyecto. Por otro lado, los gastos generales tienen su sustento en los rubros de planificación, diseño 
y estudios relacionados al proyecto. 
Se incluye además un rubro de impuestos y tasas que el proyecto genera durante su ejecución y este 
valor ha sido añadido al rubro de gastos generales. 
La Utilidad del Constructor se refiere al valor que la o las personas que estarán encargadas de la 
construcción del proyecto esperan obtener por la ejecución del proyecto. Adicionalmente a las 
consideraciones de costo incluidas, se añadió un valor de costo de ventas que corresponde al 3% de 
las ventas de las unidades de vivienda. Esta remuneración será cancelada a la empresa Edifier.   
El porcentaje de imprevistos puede ser variable, por lo que si en el transcurso del proyecto este rubro 
resulta ser igual o menor a lo estimado, no afectaría de modo negativo a la consecución de todo el 
proyecto. No obstante, si se presenta una situación no considerada y que no se puede absorber con 
este rubro de imprevistos, el proyecto podría entrar en una situación de alto riesgo que lograría 
incluso llevar a su cancelación parcial o total. 
6.3.2 Costo Por Metro Cuadrado 
Luego de realizar el análisis de precios, se pudo detectar que el costo por metro cuadrado bruto  de 
construcción sin hacer consideraciones de valor de terreno es de 476 dólares. El costo por metro 
cuadrado bruto incluyendo el valor del terreno de $ 300000 a los costos de construcción, genera un 
incremento de precio de $113 por cada metro cuadrado, ya que el valor asciende a $589. El costo por 
metro cuadrado útil luego de realizar las ponderaciones de áreas especiales como parqueaderos, 
bodegas, terrazas y balcones, se incrementa aun más ya que el área útil es mucho menor. Es así como 
el costo por metro cuadrado útil resulta de $ 863.   
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Tabla 6-5 Costo por metro Cuadrado de Construcción 
Fuente: (Espinoza, Análisis de Costos "Terrazas del Tenis", 2012) 
Realizado Por: Wilson Espinoza 
El Gráfico 6—7, muestra el incremento del valor por metro cuadrado de costo, sin incluir el valor de 
terreno al análisis,  cuando este es incluido y relacionado con el área bruta del proyecto y también 
incluye el comportamiento del valor de costo por metro cuadrado cuando se relaciona el costo total 
con el área útil del proyecto.  
 
Gráfico 6—7 Relación de Costo de Construcción por metro Cuadrado 
Fuente: (Espinoza, Análisis de Costos "Terrazas del Tenis", 2012) 
Realizado Por: Wilson Espinoza 
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6.4 Cronograma de planificación del edificio Terrazas del Tenis 
A continuación se muestra el cronograma de planificación del proyecto terrazas del tenis en el que se 
detalla gráficamente las distintas fases del proyecto, analizado desde su concepción y planificación 
hasta la etapa de cierre y terminación del proyecto. 
En la Ilustración 6-1, se muestra de modo grafico las diferentes fases del proyecto con sus respectivas 
duraciones como se explica a continuación: 
 La fase de planificación duró alrededor de cuatro meses. 
 Se estima que la fase de construcción inicie en el mes cuatro y su periodo de duración sea de 
18 meses. 
 La fase de promoción y ventas se inicia inmediatamente con la construcción del edificio y se 
espera que su periodo termine en el mes 22. 
 Las entregas finales de los departamentos se espera que prolonguen un mes al periodo total 
del proyecto para que este finalmente se cierre al final del mes 23
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Ilustración 6-1 Cronograma de fases del Proyecto 
Fuente: (Espinoza, Análisis de Costos "Terrazas del Tenis", 2012) 
Realizado Por: Wilson Espinoza 
 
MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
CRONOGRAMA DE FASES DEL PROYECTO
EDIFICIO TERRAZAS DEL TENIS
PROMOCIÓN Y VENTAS
ENTREGAS FINALES
CONSTRUCCIÓN
PLANIFICACIÓN
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ITEM DESCIPCION PRECIO EN MILES $ PRECIO TOTAL % MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 MES 13 MES 14 MES 15 MES 16 MES 17 MES 18 MES 19 MES 20 MES 21 
001 DESALOJOS, DEROCAMIENTOS ,LIBERACIONES, ETC  $                        4,371 0.48%  $               4,371                                   
020 OBRAS PRELMINARES  $                        3,323 0.37%  $               3,323                                   
040 MOVIMIENTOS DE TIERRAS  $                      34,379 3.81%  $            11,460  $              11,460  $              11,460                               
060 ESTRUCTURA  $                   263,744 29.19%        $             32,968  $              32,968  $             32,968  $             32,968  $              32,968  $             32,968  $              32,968  $              32,968               
080 ENCOFRADOS DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES  $                      78,964 8.74%        $                9,871  $                 9,871  $                9,871  $                9,871  $                 9,871  $                9,871  $                 9,871  $                 9,871               
220 INSTALACIONES DE AGUA POTABLE  $                      16,604 1.84%            $                2,372  $                2,372  $                 2,372  $                2,372  $                 2,372  $                 2,372  $                 2,372             
260 INSTALACIONES SANITARIAS  $                        5,726 0.63%              $                   954  $                    954  $                   954  $                    954  $                    954  $                    954             
300 INSTALACIONES ELECTRICAS  $                      17,198 1.90%              $                4,299  $                 4,299  $                4,299  $                 4,299                 
100 MAMPOSTERIA  $                      29,135 3.22%              $                3,642  $                 3,642  $                3,642  $                 3,642  $                 3,642  $                 3,642  $                 3,642  $                 3,642         
280 REJILLAS  $                            726 0.08%                      $                    726               
120 ENLUCIDOS  $                      66,407 7.35%                      $              13,281  $              13,281  $              13,281  $              13,281  $              13,281       
180 RECUBRIMIENTOS  $                      20,892 2.31%                          $                 3,482  $                 3,482  $                 3,482  $                3,482  $                       3,482  $                        3,482 
200 CUBIERTAS Y CIELOS FALSOS  $                      53,373 5.91%                      $              13,343  $              13,343  $              13,343    $              13,343       
160 CARPINTERIA METAL/ MADERA  $                      87,387 9.67%                        $              14,565    $              14,565  $              14,565  $              14,565  $                     14,565  $                      14,565 
140 PISOS  $                      57,001 6.31%                              $              14,250  $              14,250  $                     14,250  $                      14,250 
240 APARATOS SANITARIOS  $                      15,986 1.77%                                $                7,993  $                       7,993   
360 EQUIPOS E INSTALACIONES ESPECIALES  $                   105,554 11.68%      $              10,555  $             10,555  $              10,555      $              10,555  $             10,555  $              10,555    $              10,555  $              10,555      $              10,555  $                     10,555   
320 OBRAS VIALIDAD URBANA  $                        2,955 0.33%                            $                 1,478  $                 1,478       
340 OBRAS EXTERIORES  $                        4,947 0.55%                    $                 1,237  $                 1,237            $                       1,237  $                        1,237 
380 COSTO INDIRECTO  $                      34,747 3.85%  $               1,930  $                 1,930  $                 1,930  $                1,930  $                 1,930  $                1,930  $                1,930  $                 1,930  $                1,930  $                 1,930  $                 1,930  $                 1,930  $                 1,930  $                 1,930  $                 1,930  $                1,930  $                       1,930  $                        1,930 
 $                   903,419 100%
400 PUBLICIDAD  $                      36,137 4.00%  $                          -    $                          -    $                          -    $         2,125.69  $           2,125.69  $           2,125.69  $          2,125.69  $           2,125.69  $          2,125.69  $          2,125.69  $           2,125.69  $          2,125.69  $           2,125.69  $           2,125.69  $           2,125.69  $           2,125.69  $           2,125.69  $           2,125.69  $                       -    $                 2,125.69  $                  2,125.69 
420 UTILIDAD DEL CONSTRUCTOR  $                      90,342 10.00%  $                          -    $                          -    $                          -    $                      -    $                        -    $                        -    $          6,022.79  $           6,022.79  $          6,022.79  $          6,022.79  $           6,022.79  $          6,022.79  $           6,022.79  $           6,022.79  $           6,022.79  $           6,022.79  $           6,022.79  $           6,022.79  $          6,022.79  $                 6,022.79  $                  6,022.79 
440 ESTUDIOS  $                      36,137 4.00%  $           12,045.59  $           12,045.59  $           12,045.59  $                      -    $                        -    $                        -    $                       -    $                        -    $                       -    $                       -    $                        -    $                       -    $                        -    $                        -    $                        -    $                        -    $                        -    $                        -    $                       -    $                              -    $                               -   
460 HONORARIOS DE ARQUITECTURA  $                      36,137 4.00%  $           12,045.59  $           12,045.59  $           12,045.59  $                      -    $                        -    $                        -    $                       -    $                        -    $                       -    $                       -    $                        -    $                       -    $                        -    $                        -    $                        -    $                        -    $                        -    $                        -    $                       -    $                              -    $                               -   
480 DIRECCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN  $                      27,103 3.00%  $                          -   0.00  $                          -    $         1,505.70  $           1,505.70  $           1,505.70  $          1,505.70  $           1,505.70  $          1,505.70  $          1,505.70  $           1,505.70  $          1,505.70  $           1,505.70  $           1,505.70  $           1,505.70  $           1,505.70  $           1,505.70  $           1,505.70  $          1,505.70  $                 1,505.70  $                  1,505.70 
500 COSTO DE VENTAS  $                      68,398 7.57%  $                          -    $                          -    $                          -    $         4,274.88  $           4,274.88  $           4,274.88  $          4,274.88  $           4,274.88  $          4,274.88  $          4,274.88  $           4,274.88  $          4,274.88  $           4,274.88  $           4,274.88  $           4,274.88  $           4,274.88  $           4,274.88  $           4,274.88  $          4,274.88  $                              -    $                               -   
520 IMPREVISTOS  $                      36,137 4.00%  $                          -   0.00  $                          -    $                      -    $                        -    $                        -    $                       -    $                        -    $                       -    $                       -    $                        -    $                       -    $           4,015.20  $           4,015.20  $           4,015.20  $           4,015.20  $           4,015.20  $           4,015.20  $          4,015.20  $                 4,015.20  $                  4,015.20 
540 IMPUESTOS Y TASAS  $                      27,103 3.00%  $             5,420.51  $             5,420.51  $             5,420.51  $                      -    $                        -    $                        -    $                       -    $                        -    $                       -    $                       -    $                        -    $                       -    $                        -    $                        -    $                        -    $                        -    $                        -    $                        -    $                       -    $                 5,420.51  $                  5,420.51 
 $                   357,492 39.57%
 $                1,260,911 $ 0.00COSTO TOTAL
SUBTOTAL COSTO INDIRECTO
EDIFICIO TERRAZAS DEL TENIS
CRONOGRAMA DE COSTOS
SUBTOTAL COSTO DIRECTO
 
Tabla 6-6 Cronograma de costos del Edificio 
Fuente: (Espinoza, Análisis de Costos "Terrazas del Tenis", 2012) 
Realizado Por: Wilson Espinoza 
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En la Tabla 6-6 se presenta tanto el cronograma de costo directo como el de costo indirecto. Se indica 
también el valor de las inversiones parciales y acumuladas para el monto total del edificio. Con la 
información descrita se realizó la respectiva curva de ingreso, la misma que se adjunta a continuación 
en el Gráfico 6—8. 
 
Gráfico 6—8 Curva de Inversión en miles de Dólares 
Fuente: (Espinoza, Análisis de Costos "Terrazas del Tenis", 2012) 
Realizado Por: Wilson Espinoza 
Como se puede apreciar, la mayor inversión se da en el onceavo mes, por el contrario la menor 
inversión se da en la fase de planificación, en los meses dos y tres.  
MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 MES 13 MES 14 MES 15 MES 16 MES 17 MES 18 MES 19 MES 20 MES 21 
INVERSIONES PARCIALES $ 30 $ 30 $ 30 $ 29 $ 21 $ 32 $ 69 $ 69 $ 61 $ 70 $ 81 $ 81 $ 86 $ 98 $ 79 $ 64 $ 56 $ 80 $ 69 $ 73 $ 55 
INVERSIÓN ACUMULADA $ 30 $ 59 $ 89 $ 118 $ 139 $ 171 $ 240 $ 309 $ 370 $ 440 $ 521 $ 601 $ 687 $ 785 $ 864 $ 928 $ 984 $ 1,06 $ 1,13 $ 1,20 $ 1,26
$ -
$ 200 
$ 400 
$ 600 
$ 800 
$ 1,000 
$ 1,200 
$ 1,400 
$ -
$ 20 
$ 40 
$ 60 
$ 80 
$ 100 
$ 120 
CURVA DE INVERSIÓN (EN MILES DE USD)
MAYOR 
INVERSIÓN
MENOR
INVERSIÓN
 
   
 
MDI 2012 Página 129 
 
TERRAZAS DEL TENIS 
WILSON ESPINOZA 
6.5 Conclusiones 
A continuación se presentan varias de las conclusiones más relevantes de este capítulo:  
 La suma de los costos Directo e indirecto alcanza un monto de 1’161.008 USD. El valor 
comercial del terreno sobre el cual se va a desarrollar el edificio difiere del valor de compra 
en solamente 6000 USD. Al añadir el valor de costo con el del terreno se obtiene una suma 
total de costo del proyecto de 1’461.008 USD.  
 El costo por metro cuadrado del edificio asciende a la suma de 808 dólares, siendo este 
mucho menor que el valor de venta que el mercado posee al momento y que esta alrededor 
de los 1300 USD. 
Considerando los valores comerciales anteriormente anotados, cabe mencionar que el edificio 
Terrazas del tenis, no solo brinda la comodidad que propone su distribución de espacios, sino que 
también la calidad de sus materiales es una de sus principales características. Es importante recalcar 
que esta política de calidad lleva de la mano un costo implícito.  
A pesar de ello se considera que esta elevación de costo direccionado a materiales de alta calidad y 
prestaciones, en relación a las necesidades del  mercado socioeconómico medio alto y alto del sector, 
hacen que el beneficio sea más importante que el impacto generado por el costo.  
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7 ESTRATEGIA COMERCIAL 
7.1 Generalidades 
En este capítulo se mostrará los aspectos que se consideraron para el desarrollo de la estrategia 
comercial del proyecto Terrazas del Tenis, conjuntamente con una breve descripción del proyecto y 
sus objetivos. Se incluirá también un cronograma estimado de ventas. 
7.2 El proyecto y su objetivo 
El promotor plantea como objetivo construir y vender un edificio de 16 departamentos, 32 
parqueaderos y 19 bodegas, en un periodo de tiempo de 18 meses correspondientes al tiempo de 
ejecución del proyecto.  
Actualmente el proyecto se encuentra en la etapa final de planificación, razón por la que no se 
registran ventas. Sin embargo, se espera que una vez que se realice su lanzamiento oficial en el mes 
de Septiembre del año 2012, se inicie con la promoción del mismo. Luego de este periodo se espera 
que se realicen las primeras ventas y además que estas vayan incrementándose a lo largo del 
desarrollo del proyecto. 
7.3 Precios y Estrategia de ventas 
De acuerdo con el estudio de competencia ver (5.-ESTUDIO DE LA COMPETENCIA), los precios por 
metro cuadrado dentro del sector fluctúan entre un rango de 1300 USD a 1500 USD. Sin embargo, si 
se considera un valor promedio ponderado referencial para fines de estimación de precios, este 
estaría bordeando el monto de 1350 USD.  
El proyecto Terrazas del Tenis, tendrá un precio de lanzamiento de 1300 USD. Si se compraran estas 
dos cifras se puede notar esta última, se encuentra 4% por debajo del promedio. A pesar de la 
similitud de precios de sus competidores, el edificio Terrazas del Tenis cuenta con, características que 
jerarquizan su valor. Esta jerarquía responde a varios factores como: el concepto de exclusividad y 
confort ya que solo tiene 16 unidades de vivienda, la amplitud en espacios destinados para terrazas, 
su diseño arquitectónico sobrio que emula un concepto de tranquilidad y su valor comercial por 
departamento que resulta muy atractivo en cuestión de precio final. 
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Gráfico 7—1 Precio por Metro Cuadrado de departamento del Sector 
Fuente: (Espinoza, Análisis de la Competencia "Terrazas del Tenis", 2012) 
Realizado Por: Wilson Espinoza 
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Gráfico 7—2 Precios de Departamentos por Tipología 
Fuente: (Espinoza, Análisis de la Competencia "Terrazas del Tenis", 2012) 
Realizado Por: Wilson Espinoza 
Como se aprecia en el Gráfico 7—2, los precios para las tres tipologías se encuentran en los límites 
inferiores, lo que implica que si los potenciales compradores optaren por obtener un crédito de 
cualquier índole, resulta muy atractivo adquirir un departamento de menor costo, con características 
similares a los de su competencia inmediata. 
Cabe mencionar que el precio por metro cuadrado no incluye el valor por estacionamientos, bodegas 
ni terrazas. 
El valor de los balcones en los departamentos que corresponda, está incluido al precio total del 
departamento. Esta decisión fue tomada por el promotor como parte de la estrategia de ventas, para 
generar ventaja competitiva. 
Es recomendable incrementar los precios conforme el producto vaya alcanzando su periodo de 
construcción especialmente si se trata de un producto de exclusividad. El precio de venta limita la 
opción de compra y por ende discretiza el mercado (Menal, 2012). Además de ello un producto 
terminado cobra mayor valor que el proyecto solo en fase de planificación. 
Considerando los criterios anteriormente expuestos, los precios por metro cuadrado de los 
departamentos tendrán una variación por altura y ubicación. El incremento propuesto por el 
promotor será de  2% y 1.5%  del precio de venta por piso en las fachadas frontal y posterior 
respectivamente. Este valor corresponde a un incremento de $26 y $20 USD por metro cuadrado por 
nivel en la fachada frontal y posterior respectivamente. 
La política de aumento de precio por metro cuadrado, por condiciones de ubicación, no será aplicada 
en el último piso, dado que, se ha considerado que siendo Pent-House, el más lujoso y amplio, un 
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incremento en su precio generaría demasiado impacto en el valor global del departamento y por 
consiguiente, podría influir en la decisión de compra del cliente. 
Luego de hacer el análisis de costos y valores de mercado propuesto en capítulos anteriores, se ha 
establecido valores referenciales para áreas especiales como: estacionamientos, bodegas, terrazas y 
balcones. Bajo este procedimiento, se ha establecido un precio referencial  809 USD por metro 
cuadrado para estacionamientos. Se ha considerado áreas de estacionamientos, amplias ya que se ha 
tomado en cuenta a automóviles de dimensiones por encima del promedio, justamente por el 
enfoque del proyecto hacia el segmento medio alto. El rango de variación de área de parqueaderos 
está entre 12.72 m2 y 20.72 m2.  
El precio por metro cuadrado de bodega será de 621 USD y sus áreas van desde 3.74 m2 hasta 5.98 
m2. Por otro lado, el precio por metro cuadrado de terraza tendrá un valor de 120 USD. El área de 
terrazas va desde 16.64 m2 hasta 143.97 m2. 
Como se menciono anteriormente, los balcones serán incluidos dentro del precio del departamento 
sin considerar costo alguno, como parte de la ventaja competitiva que se espera obtener. 
El precio de los departamentos se incrementará a medida que el proyecto avance, considerando que 
actualmente los valores propuestos están aún por debajo del rango de mercado competitivo (1350 
USD/m2). Sin embargo, al implementar la estrategia de aumento de precios, el valor por metro 
cuadrado se incrementa de 1300USD a 1352 UDS. Pese a este incremento de precio, el valor de venta 
del proyecto estaría dentro del ponderado que el mercado de la zona absorbe al momento. 
7.4 Formas de pago 
El promotor, ha establecido las siguientes modalidades de pago: 
 10% a la fecha de reserva del o los departamentos. 
 20% durante la construcción del edificio. Este monto será dividido para el número de meses 
que duraría la construcción del proyecto. 
 El 70% restante mediante un crédito hipotecario cualquier entidad bancaria o préstamo del 
BIESS. 
El 70% estimado para el crédito hipotecario fue estudiado, considerando la apertura que el gobierno 
nacional actualmente brinda para créditos de vivienda. 
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7.5 Medios Publicitarios 
Dado que es una empresa relativamente pequeña y el proyecto posee pocas unidades de vivienda, el 
promotor realizará la administración conjuntamente con la empresa Edifier. 
La publicidad se realizará utilizando los medios más representativos, tales como: 
 Participación en las ferias inmobiliarias de la cuidad de Quito.  
 Una valla publicitaria en el sitio de la obra. Se considera que la valla publicitaria es de vital 
importancia para el éxito de ventas, ya que al presentar al proyecto en gran escala, permite 
una mejor apreciación de diseño, en contraste con sus principales servicios e información de 
contacto y además no necesita de experiencias interpersonales para brindar información 
básica al cliente. En muchos de los casos los clientes necesitan información pero no están 
dispuestos a solicitarla personalmente. 
 Anuncios publicitarios en revistas inmobiliarias y periódicos locales.  
 Folletos informativos, planos de venta.  
 Anuncios ilustrados con fotografías y renders del proyecto en sitios de internet. 
 En la fase de construcción se preparará un departamento modelo para que sea presentado a 
los potenciales clientes. 
7.6 Promoción en ventas 
 Se implementará una política de descuento por pagos de contado. 
 Se tiene previsto una política de descuento en las ferias. Se estima que este valor estará entre 
un 4% y 5 %. 
 Para los departamentos de la fachada posterior del edificio se pretende brindar elementos 
adicionales como aparatos para el hogar que  contribuyan con el criterio de decisión de 
compra de los clientes. 
7.7 Publicidad 
Se tiene previsto la impresión de documentos informativos que serán incluidos dentro de un folder 
que contenga información relevante para el proyecto así como también todo lo relacionado con los 
datos de contactos y ventas. 
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Es muy importante mencionar que para realizar esta estrategia se tuvo claramente definido hacia qué 
tipo de mercado se está dirigiendo la atención para no cometer errores en la forma de atracción de 
clientes, y la utilización de canales adecuados. 
Se tomo especial precaución en la calidad de los materiales en los que se va desarrollar todo el 
material publicitario ya que se entiende perfectamente que es una de los recursos más importantes 
sobre los que se transmite la imagen y seriedad y calidad del promotor. 
Dado que el sector al que se dirige el proyecto es medio alto, resulta primordial mantener una 
imagen de estatus en todos los aspectos a pesar de que esta situación implícitamente encarece la 
promoción. 
Actualmente se tiene afiches publicitarios cuyo diseño se exhibe a continuación. 
 
Ilustración 7-1 Modelo de Afiche Publicitario (Parte Frontal) 
Fuente: (Asociados, 2011) 
Realizado Por: Wilson Espinoza 
Como se aprecia en la parte frontal del afiche, el edificio trata de emular un toque familiar, dado que 
gran parte de las unidades de vivienda disponen de dos y tres dormitorios. La oferta de esta clase de 
departamentos estará dirigida a parejas jóvenes y familias ya consolidadas de aproximadamente 4 
miembros. No obstante, la apariencia formal de las ciertas imágenes en el afiche contrasta el 
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ambiente y generan un escenario propicio para personas que podrían estar interesadas por una suite 
y que no necesariamente la comprarían para vivir en ella, sino a manera de inversión. 
Otro de los recursos utilizados en este afiche es el sector en el que el edificio se encuentra ubicado, ya 
que el barrio Quito Tenis es particularmente conocido como un lugar exclusivo y de alta plusvalía.  
Además del atractivo visual también se propone la información de áreas del proyecto.  
Se añade también el logotipo de la empresa promotora y constructora como aval de la propuesta 
inmobiliaria, seguido de un atractivo slogan que propone confianza en la inversión. 
En la parte posterior del afiche se presentan las diferentes distribuciones de espacios, acompañado 
por los principales servicios del edificio. En la parte central derecha se indica la ubicación del edificio 
dentro de un croquis con su respectiva orientación. 
 
Ilustración 7-2 Modelo de Afiche Publicitario (Parte Posterior) 
Fuente: (Asociados, 2011) 
Realizado Por: Wilson Espinoza 
 
Finalmente se incluye información de contacto que facilitara la interacción con los posibles 
interesados en el proyecto. 
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Se planea realizar una valla publicitaria de características similares a la parte frontal del afiche del 
proyecto cuya área aproximada seria de 18 m. 
Se confeccionará una maqueta para ser exhibida al cliente en la oficina de ventas inicialmente 
ubicada en la oficina matriz del promotor. Sin embargo, a medida de que el proyecto avance, se 
instalara la oficina de ventas en obra. Tan pronto sea posible, la maqueta se colocará en obra y 
constituirá una herramienta de exposición del proyecto adicional a planos afiches y renders.  
Una vez avanzada la construcción del edificio se iniciara con la adecuación del departamento modelo 
para generar un clima de confianza y cristalización de la fuerza publicitaria, dado que es más llamativo 
el mostrar un producto terminado que una ilustración grafica de alta calidad. 
7.8 Slogan y Logotipo del Proyecto 
Como recurso para atraer al cliente, se tiene un slogan que esta direccionado a los potenciales 
compradores de los departamentos. Como se menciono anteriormente se pretende ofrecer unidades 
de vivienda a tres grupos: personas solas, parejas jóvenes y familias establecidas de cuatro miembros 
que buscan un sitio de tranquilidad para vivir.  
Se trata de transmitir un concepto de beneficio asociado con la compra del inmueble. Es decir, quien 
adquiera el departamento no solo estará desarrollando implícitamente un nuevo estatus 
socioeconómico sino que también obtendrá un ambiente de paz y tranquilidad para sí mismo y su 
familia. Consecuentemente, en cuantos sea alcanzada la plenitud en el hogar, todos los demás 
elementos del entorno estarán en armonía.  
Por todo lo anotado anteriormente, el slogan será Terrazas del Tenis “Armonía de crecer”. 
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Ilustración 7-3 Logotipo del Proyecto 
Fuente: Wilson Espinoza 
Realizado Por: Wilson Espinoza 
7.9 Garantía 
El terreno se encuentra suscrito en el registro de la propiedad a nombre del promotor y no está 
sujeto a ninguna clase de gravámenes. Esta situación es muy importante ya que de no ser así el 
terreno podría pertenecer a un tercero que tendría el derecho legal de vender el mismo bien 
nuevamente. Además de lo anotado cabe mencionar que el terreno no se encuentra hipotecado. 
Cuando se realice la celebración del contrato de compra venta ante un notario público se 
proporcionará también al cliente una variedad de documentos que avalen la compra. Estos 
documentos serán: 
Planos del departamento indicando sus dimensiones y áreas respectivas. 
Planos de instalaciones. 
Numero asignado de estacionamiento. 
Número de bodega asignada. 
Numero de parqueadero y bodega adicional de ser el caso. 
Especificación de materiales de acabados del departamento  
Como parte de la garantía de calidad y seriedad se  
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7.10 Cronograma de ventas 
Se espera que el proyecto logre ser vendido dentro de los 18 meses de construcción, considerando 
que la promoción se realizará desde la última fase del proceso de planificación.  Además, 
considerando que de acuerdo con el análisis de la competencia del sector, el valor promedio de 
ventas por mes es de 1.6, el proyecto tentativamente podría ser vendido en un periodo inferior al 
esperado por el promotor.  
Para estimar el proyecto dentro de un criterio un tanto pesimista en relación al índice arrojado por el 
estudio de mercado es estipula mantenerse en la tesis de que el proyecto va a venderse a razón de 
una unidad por mes. Nótese que al ser 16 unidades de vivienda se espera que el proyecto consiga 
venderse antes de la finalización de la etapa de construcción. Las consideraciones y estimaciones 
realizadas se especifican de un modo más objetivo dentro del cronograma de ventas. 
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Renta PERIODO DE VENTAS (MESES) MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 MES 13 MES 14 MES 15 MES 16 MES 17 MES 18 MES 19 MES 20
1 1 MES  $                14,250  $    1,676  $      1,676  $      1,676  $      1,676  $      1,676  $      1,676  $      1,676  $      1,676  $      1,676  $      1,676  $      1,676  $      1,676  $      1,676  $      1,676  $      1,676  $      1,676  $      1,676    $       99,747  $     142,496 
2 2 MESES    $ 14,250  $      1,781  $      1,781  $      1,781  $      1,781  $      1,781  $      1,781  $      1,781  $      1,781  $      1,781  $      1,781  $      1,781  $      1,781  $      1,781  $      1,781  $      1,781  $      1,781    $       99,747  $     142,496 
3 3 MESES      $    14,250  $      1,900  $      1,900  $      1,900  $      1,900  $      1,900  $      1,900  $      1,900  $      1,900  $      1,900  $      1,900  $      1,900  $      1,900  $      1,900  $      1,900  $      1,900    $       99,747  $     142,496 
4 4 MESES        $    14,250  $      2,036  $      2,036  $      2,036  $      2,036  $      2,036  $      2,036  $      2,036  $      2,036  $      2,036  $      2,036  $      2,036  $      2,036  $      2,036  $      2,036    $       99,747  $     142,496 
5 5 MESES          $    14,250  $      2,192  $      2,192  $      2,192  $      2,192  $      2,192  $      2,192  $      2,192  $      2,192  $      2,192  $      2,192  $      2,192  $      2,192  $      2,192    $       99,747  $     142,496 
6 6 MESES            $    14,250  $      2,375  $      2,375  $      2,375  $      2,375  $      2,375  $      2,375  $      2,375  $      2,375  $      2,375  $      2,375  $      2,375  $      2,375    $       99,747  $     142,496 
7 7 MESES              $    14,250  $      2,591  $      2,591  $      2,591  $      2,591  $      2,591  $      2,591  $      2,591  $      2,591  $      2,591  $      2,591  $      2,591    $       99,747  $     142,496 
8 8 MESES                $    14,250  $      2,850  $      2,850  $      2,850  $      2,850  $      2,850  $      2,850  $      2,850  $      2,850  $      2,850  $      2,850    $       99,747  $     142,496 
9 9 MESES                  $    14,250  $      3,167  $      3,167  $      3,167  $      3,167  $      3,167  $      3,167  $      3,167  $      3,167  $      3,167    $       99,747  $     142,496 
10 10 MESES                    $    14,250  $      3,562  $      3,562  $      3,562  $      3,562  $      3,562  $      3,562  $      3,562  $      3,562    $       99,747  $     142,496 
11 11 MESES                      $    14,250  $      4,071  $      4,071  $      4,071  $      4,071  $      4,071  $      4,071  $      4,071    $       99,747  $     142,496 
12 12 MESES                        $    14,250  $      4,750  $      4,750  $      4,750  $      4,750  $      4,750  $      4,750    $       99,747  $     142,496 
13 13 MESES                          $    14,250  $      5,700  $      5,700  $      5,700  $      5,700  $      5,700    $       99,747  $     142,496 
14 14 MESES                            $    14,250  $      7,125  $      7,125  $      7,125  $      7,125    $       99,747  $     142,496 
15 15 MESES                              $    14,250  $      9,500  $      9,500  $      9,500    $       99,747  $     142,496 
16 16 MESES                                $    14,250  $    14,250  $    14,250    $       99,747  $     142,496 
17 17 MESES                                          $                 -   
INGRESOS PARCIALES  $                14,250  $ 15,926  $    17,707  $    19,607  $    21,643  $    23,835  $    26,210  $    28,801  $    31,651  $    34,817  $    38,380  $    42,451  $    47,201  $    52,901  $    60,026  $    69,525  $    69,525  $    69,525  $             -    $ 1,595,957  $ 2,279,939 
INGRESOS ACUMULADOS  $                14,250  $ 30,176  $    47,883  $    67,490  $    89,133  $ 112,968  $ 139,178  $ 167,979  $ 199,630  $ 234,447  $ 272,827  $ 315,278  $ 362,479  $ 415,380  $ 475,405  $ 544,931  $ 614,456  $ 683,982  $ 683,982  $ 2,279,939 
CRONOGRAMA DE VENTAS
 
Tabla 7-1 Cronograma de Ventas 
Fuente: (Asociados, 2011) 
Realizado Por: Wilson Espinoza 
El modelo de ventas propuesto en la Tabla 7-1, se basa en el supuesto de que se va a vender mensualmente una determinada fracción de área 
del total de departamentos. El grafico toma una forma trapezoidal muy típica de edificios ya que se considera que no se pueden entregar las 
unidades de vivienda hasta la fecha de finalización de la construcción que este caso sería en el mes 18. Luego de la fase de construcción se 
propone brindar un periodo de gracia para la cancelación de la deuda (mes 19). En el mes 20 se retoma la cobranza del 70% final para 
formalizar la entrega del departamento. Esta figura comercial corresponde también a una estrategia de ventas, dado que, el proceso para la 
obtención de un crédito con cualquier entidad financiera se torna un poco complicado para el cliente. Considerando esta situación y la 
magnitud del valor del crédito, se propone brindar esta facilidad de pago para comodidad de los compradores del inmueble.  
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7.11 COSTOS PUBLICITARIOS 
A continuación se presentan una serie de gastos en los que se incurriría para lograr la estrategia 
publicitaria. 
Se va a desarrollar una publicidad efectiva que llegue al mercado para el que se está direccionando. 
Considerando la magnitud de la inversión y la necesidad de recuperarla lo más pronto posible. Se ha 
planteado una serie de recursos que a pesar de su efectividad, generan una serie de costos. Este valor 
puede llegar a cifras muy elevadas debido a la frecuencia con la que la publicidad es presentada. En 
este caso se estima que la frecuencia estará dentro del rango de 10 a 15 meses.  
Debido a que las herramientas publicitarias deben ser de excelente calidad y además deben ser 
constantemente utilizadas para llegar a la memoria del cliente, sus costos son directamente 
proporcionales al beneficio que brindan. En tal virtud, se presenta el estimado de costo dirigido para 
el rubro de publicidad. 
RUBRO VALOR EN (USD) % DEL TOTAL
PARTICIPACIÓN FERIAS 
INMOBILIARIAS
 $                                15,869.28 24.0%
DEPARTAMENTO MODELO  $                                16,530.50 25.0%
OFICINA DE VENTAS  $                                15,208.06 23.0%
VALLAS PUBLICITARIAS  $                                  5,289.76 8.0%
RENDERS Y DISEÑOS  $                                  3,306.10 5.0%
PUBLICACIONES EN 
REVISTAS INMOBILIARIAS
 $                                  3,967.32 6.0%
PUBLICACIÓN PERIÓDICOS  $                                  1,851.42 2.8%
PUBLICIDAD EN 
CERRAMIENTO
 $                                  1,454.68 2.2%
DOCUMENTOS 
INFORMATIVOS Y MEDIOS 
ELECTRÓNICOS
 $                                  1,520.81 2.3%
MANTENIMIENTO DE 
OFICINA Y DEPARTAMENTO 
MODELO
 $                                  1,124.07 1.7%
TOTAL  $                                66,122.00 100%
COSTOS PUBLICITARIOS (66,122 USD)
 
Tabla 7-2 Costos Publicitarios 
Fuente: (Asociados, 2011) 
Realizado Por: Wilson Espinoza 
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Gráfico 7—3 Valores Porcentuales de los Costos Publicitarios 
Fuente: (Asociados, 2011) 
Realizado Por: Wilson Espinoza 
Como se aprecia en el Gráfico 7—3,  el rubro mas fuerte le corresponde al departamento modelo 
dado que este debe  contará con todos los servicios y además mostrará todo el concepto de confort, 
tranquilidad, pero sobretodo contribuirá con la imagen de liquidez y confianza en la empresa.  
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8 ANÁLISIS FINANCIERO 
A continuación se propone el análisis financiero como una de las herramientas más importantes para 
la evaluación del proyecto. Con la estimación financiera se estudiara el comportamiento del valor 
actual neto y la tasa interna de retorno frente a la realidad actual del proyecto y además 
contemplando futuros escenarios eventuales. Luego del estudio mencionado, se determinara la 
viabilidad del proyecto.  
Si el proyecto resulta ser no lo sea viable, se planteará criterios de solución y medidas correctivas al 
respecto. 
Para la consecución del análisis se utilizara la información recopilada en capítulos anteriores para 
estimaciones de costos del proyecto e ingresos mensuales por venta. 
8.1 Flujo de caja 
Para el flujo de caja, se utilizaran los datos mensuales de costo del edificio como egresos del proyecto 
para que sean comparados con los ingresos mensuales de ventas de departamentos. El valor  
resultante de restar egresos de ingresos, constituirá el saldo de caja.  
Una vez obtenido este parámetro, expresado  en valores mensuales, se identificará indicadores que 
permitan la toma de decisiones importantes. El indicador utilizado para el análisis del presente 
proyecto será el saldo mínimo, correspondiente a la máxima inversión requerida por el proyecto. Este 
factor será determinante para establecer el momento oportuno y el monto de un plan de 
financiamiento que podría ser absorbido por una entidad bancaria o el capital de los accionistas del 
proyecto.  
8.2 Análisis de Ingresos 
Como se indico anteriormente, la fuente de ingresos del proyecto será la venta de las unidades de 
vivienda. El monto total de ingreso corresponde a la suma de 2’279.938 USD, los que serán 
recaudados siguiendo el plan de pagos que a continuación se describe. 
 10% de Reserva del Departamento 
 20% en pagos mensuales durante la construcción del edificio (18 meses). 
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 Se dispondrá de un periodo de un mes de gracia, (sin recaudación) a razón de tramites 
financieros del cliente para el pago de la ultima cuota sea esta al contado o mediante crédito 
bancario. 
 70%  a la firma de las escrituras de compra-venta (un mes después del final de la etapa de 
construcción del edificio). 
RESERVA 10%
DURANTE CONSTRUCCIÓN 20%
DE CONTADO O CRÉDITO 
BANCARIO
70%
FORMAS DE PAGO
 
Tabla 8-1 Formas de Pago de las Unidades de Vivienda 
Fuente: (Espinoza, Análisis Financiero "Terrazas del Tenis", 2012) 
Realizado Por: Wilson Espinoza 
El precio de las unidades de vivienda se incrementara parcialmente en 2% del precio, en periodos de 
2 meses. 
La etapa de planificación se realizara en los meses 1, 2 y 3, no obstante, precisamente en el mes 3 se 
iniciara el periodo de ventas y este continuara hasta el mes 22, teniendo el periodo correspondiente 
al mes 21 libre dado que corresponde al mes de gracia anotado anteriormente. 
 
Gráfico 8—1 Ingresos Parciales y Acumulados 
Fuente: (Espinoza, Análisis Financiero "Terrazas del Tenis", 2012) 
Realizado Por: Wilson Espinoza 
MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 MES 13 MES 14 MES 15 MES 16 MES 17 MES 18 MES 19 MES 20 MES 21 MES 22
INGRESOS PARCIALES MILES USD Eje Der $ 14 $ 16 $ 18 $ 20 $ 22 $ 24 $ 26 $ 29 $ 32 $ 35 $ 38 $ 42 $ 47 $ 53 $ 60 $ 70 $ 70 $ 70 $ - $ 1,596
INGRESOS ACUMULADOS MILES USD Eje Izq $ 14 $ 30 $ 48 $ 67 $ 89 $ 113 $ 139 $ 168 $ 200 $ 234 $ 273 $ 315 $ 362 $ 415 $ 475 $ 545 $ 614 $ 684 $ 684 $ 2,280
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Como se aprecia en el Gráfico 8—1, en el mes 21 no se percibe ningún tipo de ingresos y esto hace 
que se genere un pico en la grafica de ingresos parciales. También se puede notar que en el mes 22 se 
obtiene el máximo ingreso del proyecto ya que corresponde al valor del 70% del precio de los 
departamentos. 
8.3 Análisis de Egresos 
Para la consecución del proyecto se proyecta realizar una serie de gastos que corresponden a los 
siguientes rubros: 
 Costo Directo 
 Construcción del Edificio 
 Costo Indirecto  
 Administración del Proyecto 
 Gastos Generales 
 Utilidad del Constructor 
 Imprevistos 
 Costo de Ventas 
 Terreno 
 Rubro asignado a la compra del terreno en el primer mes de realización del proyecto. 
TERRENO;  $ 
300,000 
COSTOS 
DIRECTOS;  $ 
903,419 
COSTOS 
INDIRECTOS;  $ 
357,492 
TOTAL;  $ 
1,560,911 
$ -
$ 400,000 
$ 800,000 
$ 1,200,000 
$ 1,600,000 
$ 2,000,000 
TERRENO COSTOS DIRECTOS COSTOS INDIRECTOS TOTAL
Costos del Proyecto ($ 1461,008)
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Gráfico 8—2 Egresos del Proyecto 
Fuente: (Asociados, 2011) 
Realizado Por: Wilson Espinoza 
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Como se aprecia en el Gráfico 8—2, el egreso total del proyecto asciende a 1’461.008 USD. Y su valor 
más representativo corresponde a los costos directos.  
Los egresos correspondientes al costo directo fueron prorrateados durante el proceso de producción 
de los bienes en la fase de construcción siguiendo la planificación del cronograma presentado en 
capítulos anteriores.  
Los egresos correspondientes a costos indirectos también fueron prorrateados, sin embargo el 
periodo de incidencia de estos fueron a lo largo de todo el proyecto, es decir en la fase de 
planificación previa a la construcción (estudios, diseño arquitectónico, diseños de ingenierías, 
impuestos y tasas), en la construcción como tal (administración de la construcción, comisión de 
ventas por corretaje, publicidad), y en la fase final del proyecto (publicidad, escrituración, impuestos y 
tasas). 
A continuación se incluye el Gráfico 8—3, en el que se puede ver claramente el comportamiento de 
los egresos del proyecto. 
MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 MES 13 MES 14 MES 15 MES 16 MES 17 MES 18 MES 19 MES 20 MES 21 
INVERSIONES PARCIALES $ 30 $ 30 $ 30 $ 29 $ 21 $ 32 $ 69 $ 69 $ 61 $ 70 $ 81 $ 81 $ 86 $ 98 $ 79 $ 64 $ 56 $ 80 $ 69 $ 73 $ 55 
INVERSIÓN ACUMULADA $ 30 $ 59 $ 89 $ 118 $ 139 $ 171 $ 240 $ 309 $ 370 $ 440 $ 521 $ 601 $ 687 $ 785 $ 864 $ 928 $ 984 $ 1,06 $ 1,13 $ 1,20 $ 1,26
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INVERSIONES PARCIALES $ 30 $ 30 $ 30 $ 29 $ 21 $ 32 $ 69 $ 69 $ 61 $ 70 $ 81 $ 81 $ 86 $ 98 $ 79 $ 64 $ 56 $ 80 $ 69 $ 73 $ 55 
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Gráfico 8—3 Egresos del Proyecto 
Fuente: (Asociados, 2011) 
Realizado Por: Wilson Espinoza 
En el mes 1 se tiene una inversión bastante considerable ya que corresponde a la compra del terreno 
por 300.000 USD y una parte de la fase de planificación. Al final del mes 3 se termina la fase de 
planificación y comienza la construcción del edificio. En el mes 4 y 5 se tiene la menor inversión en el 
proyecto dado que es el tiempo en el que hacen las obras preliminares. No obstante, en el mes 14 se 
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presenta la mayor inversión debido a que en este periodo la mayoría de los procesos constructivos, 
de promoción y ventas se encuentran en plena ejecución. 
A medida que el proceso constructivo avanza la inversión disminuye ya que el producto se acerca a su 
fase de culminación de fabricación. 
8.4 Análisis Estático Puro 
A continuación se presenta el estado de resultados del proyecto con sus respectivos indicadores, 
correspondientes al desempeño económico durante el periodo de existencia del mismo. 
La utilidad se define como la diferencia entre el valor total de ventas con el valor total de costo. 
El margen de utilidad estará calculado como la relación entre la utilidad mencionada anteriormente y 
el valor total de ventas (Eliscovich, 2012). 
La rentabilidad del proyecto será obtenida mediante la relación entre la utilidad del mismo y su costo 
total. Es decir lo que se obtiene en relación a lo que se invierte. (Eliscovich, 2012). 
Dado que es un análisis estático no se consideran aun las condiciones de financiamiento del proyecto. 
 
 
Tabla 8-2 Estado de Resultados 
Fuente: (Espinoza, Análisis Financiero "Terrazas del Tenis", 2012) 
Realizado Por: Wilson Espinoza 
Como se puede ver en la Tabla 8-2, el margen de utilidad del proyecto en un periodo de 21 meses es 
de 32% y su rentabilidad es de 46%. 
Como información de soporte a esta tabla de resultados, se presentara un análisis del flujo de caja en 
el que se contemplan todas las condiciones del proyecto y además se presentara un estudio de 
sensibilidad que permita evaluar posibles eventualidades. Estas a su vez podrían afectar 
 $    2,279,939 
 $    1,560,911 
 $       719,027 
 $       308,129 
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negativamente a la viabilidad del proyecto. A continuación se ilustrara el comportamiento del Ingreso 
por ventas, el egreso del proyecto y consecuentemente el saldo de caja a lo largo de su ejecución. 
 
Gráfico 8—4 Ingresos, Egresos y Saldos Mensuales 
Fuente: (Espinoza, Análisis Financiero "Terrazas del Tenis", 2012) 
Realizado Por: Wilson Espinoza 
Se puede ver claramente que en el mes 14 se da la máxima inversión y por consiguiente el probable 
requerimiento de crédito o financiamiento que podría ser por parte de inversionistas del proyecto. 
8.5 Determinación de la Tasa de Descuento Esperado 
Para la obtención de la tasa de descuento se tomara como referencia el método de valuación de 
activos de capital “CAPM”. Sin embargo, es importante mencionar que la tasa de descuento 
considerada por el promotor será establecida en base a este modelo pero no será tomada como valor 
absoluto para el cálculo de todo el análisis financiero que será explicado más adelante.  
8.5.1 Método CAPM 
“El método pretende proyectar el retorno medio futuro de un activo. No predice el rendimiento del 
próximo periodo y tiene valor predictivo a mediano plazo”. Analiza la volatilidad relativa histórica 
respecto al mercado y evalúa el riesgo de un activo determinado a través del coeficiente β (Eliscovich, 
2012). 
Para la consecución del método se deben analizar las siguientes variables: 
MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 MES 13 MES 14 MES 15 MES 16 MES 17 MES 18 MES 19 MES 20 MES 21 MES 22
INGRESOS PARCIALES MILES USD Eje Der $ 14 $ 16 $ 18 $ 20 $ 22 $ 24 $ 26 $ 29 $ 32 $ 35 $ 38 $ 42 $ 47 $ 53 $ 60 $ 70 $ 70 $ 70 $ - $ 1,596
INGRESOS ACUMULADOS MILES USD Eje Izq $ 14 $ 30 $ 48 $ 67 $ 89 $ 113 $ 139 $ 168 $ 200 $ 234 $ 273 $ 315 $ 362 $ 415 $ 475 $ 545 $ 614 $ 684 $ 684 $ 2,280
$ -
$ 500 
$ 1,000 
$ 1,500 
$ 2,000 
$ 2,500 
$ -
$ 200 
$ 400 
$ 600 
$ 800 
$ 1,000 
$ 1,200 
$ 1,400 
$ 1,600 
$ 1,800 
INGRESOS POR VENTAS (MILES DE USD)
INGRESOS PARCIALES MILES USD Eje Der INGRESOS ACUMULADOS MILES USD Eje Izq
 
   
 
MDI 2012 Página 149 
 
TERRAZAS DEL TENIS 
WILSON ESPINOZA 
 Rendimiento a libre Riesgo (rf) (U.S Department of Treasury ).- se refiere a la tasa de interés 
de los T-bills, o bonos del tesoro de los Estados Unidos. Y son considerados libre de riesgo ya 
que están garantizados por el gobierno y su valor no depende de otros mercados. 
 Prima de riesgo (rm-rf)61 (Yahoo).- rendimiento adicional que se obtiene por invertir en un 
mercado que tiene riesgo, en lugar de hacerlo en un activo de riesgo cero. La prima de riesgo 
se define por la diferencia entre tasa del mercado menos la tasa de los bonos riesgo cero. 
 Coeficiente β (U.S Department of Treasury ).- corresponde a una proporción propuesta por el 
método CAPM en el que se considera que la prima de riesgo por invertir en un activo es 
proporcional a este factor de riesgo, considerando que el valor β del mercado es igual a 1. 
El valor del rendimiento de un activo esta dado por la siguiente expresión: 
      (     )    
La expresión presentada está diseñada para ser comparada con activos y mercados de los Estados 
Unidos. Por este motivo, para hacer una relación con nuestra realidad nacional se adicionara el valor 
del riego país del Ecuador del mes de junio del 2012. 
Si se realiza esta correlación, la expresión anterior se convierte en: 
      (     )       
En donde: 
RP (Banco Central del Ecuador) = Al riesgo país del Ecuador en Junio del 2012. 
A continuación se presenta el cálculo realizado mediante la utilización del método CAPM. 
                                                          
61
 (rm-rf) riesgo del Mercado menos riesgo de T-bills 
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rf
Tasa de Interés Libre de 
Riesgo
0.25%
rm
Rendimiento de la Industria 
de la construcción
17.40%
rm-rf
Prima de Rendimiento de 
Empresas de EE.UU.
17.15%
β
Coeficiente de Riesgo de la 
Industria de la construcción
0.76
RP Riesgo País 8.92%
Tasa de Descuento 22.20%
Tasa de Descuento Método CAPM
 
Tabla 8-3 Evaluación de la Tasa de Retorno según el Método CAPM 
Fuente: (Espinoza, Análisis Financiero "Terrazas del Tenis", 2012) 
Realizado Por: Wilson Espinoza 
Como se muestra en la  Tabla 8-3, el valor de la tasa de retorno según el método CAPM es de 22.2 %, 
sin embargo como se expresó anteriormente el promotor utilizará este valor como referencia y es por 
esto que se estableció que la tasa de retorno para el proyecto con un valor de 24% que no difiere 
mayormente con el valor obtenido con el presente análisis.   
8.6 Análisis del Valor Actual Neto (VAN) y la Tasa Interna de Retorno (TIR) 
Para el presente análisis se necesita del reporte de ingresos y egresos del proyecto registrados 
mensualmente en el correspondiente flujo de caja. Una vez que se obtuvo los montos parciales del 
proyecto se pudo obtener los indicadores financieros que se expresan a continuación. 
 
Tabla 8-4 Indicadores Financieros 
Fuente: (Espinoza, Análisis Financiero "Terrazas del Tenis", 2012) 
Realizado Por: Wilson Espinoza 
Al obtener los resultados financieros del proyecto se va a considerar uno de los indicadores más 
importantes para determinar la viabilidad del proyecto: 
 El Valor actual neto del proyecto de 308.129 USD, indica ser positivo y mayor que “0”, lo cual 
indica que es factible realizarlo. 
Utilidad  $            719,027 
Total Egresos  $        1,560,911 
VAN $ 308,129 
Indicadores Financieros
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 No se considero de la incidencia de la TIR dado que se tiene varios valores de este indicador.  
8.7 Análisis de Sensibilidad y Escenarios 
En el presente acápite se intenta evaluar el proyecto considerando situaciones que si bien es cierto 
son hipotéticas, podrían suceder mientras se realiza el proyecto. Si no se consideraría estas 
variaciones desfavorables, implicaría que el proyecto tendría condiciones ideales y que no va a 
suceder ninguna eventualidad de trunque su desarrollo. 
A pesar de lo descrito, cabe mencionar que el análisis que se realizará no representa tampoco una 
situación real del proyecto pero intenta establecer condiciones críticas para tomar los debidos 
correctivos antes de que estas sucedan. 
Es necesario además, indicar que en un proyecto inmobiliario se pueden presentar una infinidad de 
circunstancias externas pero para este análisis se evaluara las que se considera más representativa, 
así: 
 Sensibilidad a incremento de costos 
 Sensibilidad a disminución del precio de venta de las unidades de vivienda. 
 Sensibilidad a velocidad de ventas del proyecto. 
8.7.1 Análisis de Sensibilidad a Incremento de Costos 
Luego de realizar una serie de iteraciones de tipo porcentual en cuanto al incremento de los costos, 
considerando los costos directos, costos indirectos y el valor del terreno, se identifico que el proyecto 
soporta un rango de variación de costos de 0% a 23%. Una vez superado este porcentaje, el valor 
actual neto del proyecto se convierte en “0”. El hecho de que el proyecto tenga un valor actual neto 
de cero, no implica que el proyecto tendrá perdidas, sino que dejara de ganar utilidades. Cabe 
mencionar que el dejar de percibir utilidad al ejecutar un proyecto es un factor preponderante para 
que el proyecto no se realice.  
Si se experimenta un incremento de costo por encima del 23% se establece que el VAN se torna 
negativo y por tanto se presenta una situación de alto riesgo en la que no se debería ejecutar el 
proyecto.  
Como se muestra en el Cuadro 8-1, el van tiene un comportamiento negativo a partir del valor 23%.  
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Cuadro 8-1 Sensibilidad a Incremento de Costo (VAN) 
Fuente: (Espinoza, Análisis Financiero "Terrazas del Tenis", 2012) 
Realizado Por: Wilson Espinoza 
Si se analiza la ecuación de la línea de tendencia del VAN se puede ver que por cada 1% de 
incremento de costos el van experimenta una variación de 13.442 USD (308,129 USD – 294,687 USD). 
Por razones de cálculo, para el VAN, se inicio el proceso iterativo con 2% de incremento, que es el 
valor correspondiente al van presentado en este gráfico. 
8.7.2 Análisis de Sensibilidad a Disminución de Precio de Ventas. 
A continuación se considerara otra situación desfavorable para el proyecto, en lo que se refiere a 
porcentaje de disminución de precio de ventas. 
Para el efecto también se realizara un proceso iterativo que permita establece los límites máximos. 
VAN 0% 1% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 18% 23%
$ 281,245 $ 308,129 $ 294,687 $ 254,361 $ 227,478 $ 200,594 $ 173,711 $ 146,827 $ 119,943 $ 93,060 $ 66,176 ($ 0)
SENSIBILIDAD A INCREMENTO DE COSTOS
y = -1E+06x + 308129
($ 50,000)
$ 0 
$ 50,000 
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Cuadro 8-2 Sensibilidad al Precio de Venta (VAN) 
Fuente: (Espinoza, Análisis Financiero "Terrazas del Tenis", 2012) 
Realizado Por: Wilson Espinoza 
Como se aprecia en el Cuadro 8-2, el proyecto permite una disminución del precio de venta de 
18.17%. Si se sobrepasa este valor, la recta expresada corta el origen y toma el valor cero. Del mismo 
modo que en la sección anterior, este valor del VAN constituye el limite sobre el cual la inversión se 
vuele no viable. 
Se puede ver también, que por cada 1% de diminución de precios de venta, el VAN disminuye 16.960 
USD (308,129 USD – 291,169 USD). 
8.7.3 Análisis de Sensibilidad a Velocidad de Ventas 
A continuación se va a emular un escenario en el que las ventas del edificio no se efectúan en un 
periodo de 16 meses (una unidad por mes) como se esperaba, sino que este valor se extiende 
gradualmente hasta que el proyecto deja de ser rentable. 
Nuevamente se realizo el proceso iterativo iniciando con un retraso de 4 meses velocidad de ventas. 
Añadiendo este periodo, se estima que el proyecto se vendería en 20 meses. 
VAN 0% 1% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 18% 18.17%
$ 274,209 $ 308,129 $ 291,169 $ 240,289 $ 206,370 $ 172,450 $ 138,530 $ 104,610 $ 70,691 $ 36,771 $ 2,851 ($ 0)
Sensibilidad al Precio de Venta
y = -2E+06x + 308129
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Cuadro 8-3 Sensibilidad a Velocidad de Ventas (VAN)  
Fuente: (Espinoza, Análisis Financiero "Terrazas del Tenis", 2012) 
Realizado Por: Wilson Espinoza 
Bajo este criterio se puede verificar que el van disminuye su valor de 308,129 USD a 304,932 USD en 
el primer mes pero su impacto por mes es creciente y no tiene el mismo comportamiento por mes 
dado que las ventas del edificio tienen también un comportamiento variable. 
Las unidades de vivienda se terminan de construir hasta el mes 21, que es justamente el mes de 
gracia que los clientes tienen para realizar trámites y efectuar el pago final en el mes 22.  
Con esta consideración, se tiene una suma de dinero fuerte que ingresa a razón de entrega de varios 
departamentos. Sin embargo, a partir de allí, las unidades serán vendidas y entregadas en un periodo 
menor que las anteriores y por ende se tendrá un ingreso acumulativo menor que el experimentado 
antes del mes 22.  
Es decir, a partir de este punto, se venden menos unidades o metros cuadrados de viviendas. 
8.7.4 Escenario de Incremento de Costos y Disminución de precio de Venta. 
A continuación se ejemplificara una iteración combinada de incremento en los costos y una 
disminución en el precio de venta. 
VAN 0 MES 1 MESES 2 MESES 4 MESES 5 MESES 5.50 MESES 5.73 MESES 8 MESES
$ 115,017 $ 308,129 $ 304,932 $ 240,757 $ 115,017 $ 46,159 $ 14,132 $ 0 ($ 125,986)
Sensibilidad a la velocidad de Venta (VAN)
y = -58212x + 340126
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El análisis mencionado se presenta a continuación. 
 
Tabla 8-5  Escenario de Incremento de Costos y Disminución de Precio de Venta (VAN) 
Fuente: (Espinoza, Análisis Financiero "Terrazas del Tenis", 2012) 
Realizado Por: Wilson Espinoza 
El área sombreada en color verde, de la Tabla 8-5, indica los escenarios en los que el VAN del 
proyecto se torna negativo. Consecuentemente las situaciones en las que se marca el límite en el 
proyecto, no es viable de ejecutar.  
Se concluye que, el proyecto no es sensible y permite unas combinaciones desfavorables que no 
afectarían a su accionar. 
Cabe mencionar también que los valores en las franjas sombreadas de color verde representan los 
valores en los que el proyecto seria sensible, sin embargo, se puede ver claramente que soporta 
condiciones de alta afección.  
VAN $ 259,092 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 15% 16% 18% 20%
0%  $ 308,129  $ 274,209  $      240,289  $ 206,370  $ 172,450  $ 138,530  $ 104,610  $      53,731  $      36,771  $        2,851  $    (31,069)
2%  $ 293,011  $ 259,092  $      225,172  $ 191,252  $ 157,332  $ 123,413  $    89,493  $      38,613  $      21,653  $    (12,266)  $    (46,186)
4%  $ 277,894  $ 243,974  $      210,054  $ 176,135  $ 142,215  $ 108,295  $    74,375  $      23,496  $        6,536  $    (27,384)  $    (61,303)
6%  $ 262,776  $ 228,857  $      194,937  $ 161,017  $ 127,097  $    93,178  $    59,258  $        8,378  $      (8,581)  $    (42,501)  $    (76,421)
8%  $ 247,659  $ 213,739  $      179,819  $ 145,900  $ 111,980  $    78,060  $    44,141  $      (6,739)  $    (23,699)  $    (57,619)  $    (91,538)
10%  $ 232,541  $ 198,622  $      164,702  $ 130,782  $    96,862  $    62,943  $    29,023  $    (21,857)  $    (38,816)  $    (72,736)  $ (106,656)
12%  $ 217,424  $ 183,504  $      149,584  $ 115,665  $    81,745  $    47,825  $    13,906  $    (36,974)  $    (53,934)  $    (87,854)  $ (121,773)
14%  $ 202,306  $ 168,387  $      134,467  $ 100,547  $    66,628  $    32,708  $    (1,212)  $    (52,091)  $    (69,051)  $ (102,971)  $ (136,891)
16%  $ 187,189  $ 153,269  $      119,350  $    85,430  $    51,510  $    17,590  $  (16,329)  $    (67,209)  $    (84,169)  $ (118,089)  $ (152,008)
18%  $ 172,072  $ 138,152  $      104,232  $    70,312  $    36,393  $      2,473  $  (31,447)  $    (82,326)  $    (99,286)  $ (133,206)  $ (167,126)
20%  $ 156,954  $ 123,034  $         89,115  $    55,195  $    21,275  $  (12,645)  $  (46,564)  $    (97,444)  $ (114,404)  $ (148,323)  $ (182,243)
Disminución de Precios
Variación de 
Costos
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8.8 Análisis del Valor Actual Neto del Proyecto con Apalancamiento 
Para el análisis del Valor actual neto se ha considerado un financiamiento bancario del 30% del valor 
total del proyecto. Considerando que el proyecto sin el valor del terreno asciende a la suma de USD 
1’260.911,00, se planea obtener un crédito hipotecario del 33.33%, correspondiente al monto de USD 
421.000.  
El crédito se lo efectuará en cualquiera de las entidades bancarias en el país y se encuentra 
planificada su solicitud y aprobación para el mes 4 del cronograma del edificio.  
El tiempo de cancelación del crédito es de 18 meses, con una tasa de interés nominal del 12%. 
El Van obtenido con el proyecto apalancado es de USD 346.751, que es superior al valor de VAN 
obtenido sin realizar el préstamo bancario. El análisis de la Tasa interna de retorno no será ejecutado 
debido a que existen cambios de signo en el flujo y por tanto existen varios valores de TIR (Tasa 
interna de retorno). 
A continuación se presentaran el comportamiento del ingreso, el egreso y el saldo tanto mensual 
como acumulado para el proyecto apalancado. 
 
Gráfico 8—5 Ingresos Mensuales y Acumulados para Proyecto Apalancado 
Fuente: (Espinoza, Análisis Financiero "Terrazas del Tenis", 2012) 
Realizado Por: Wilson Espinoza 
 
Como se aprecia en el Grafico el mes cuatro es el que reporta un considerable incremento con 
respecto a los demás meses. El incremento en la gráfica responde al inicio del crédito bancario. 
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En lo referente a los ingresos acumulados mantienen una tendencia creciente y se ven igualmente 
afectados por el valor del crédito inicial. 
Para poder visualizar de mejor manera el impacto que genera la obtención del crédito bancario en el 
proyecto terrazas del tenis se realizara una comparación entre ingresos, egresos, saldos acumulados 
entre el proyecto sin apalancamiento y con apalancamiento los gráfico a continuación. 
 
Gráfico 8—6 Valores Acumulados de Ingreso, Egreso y Saldo sin Apalancamiento 
Fuente: (Espinoza, Análisis Financiero "Terrazas del Tenis", 2012) 
Realizado Por: Wilson Espinoza 
 
Gráfico 8—7 Valores Acumulados de Ingreso, Egreso y Saldo con Apalancamiento 
Fuente: (Espinoza, Análisis Financiero "Terrazas del Tenis", 2012) 
Realizado Por: Wilson Espinoza 
 
En el Gráfico 8—6 se puede verificar que el valor de utilidad es más alto que en el Gráfico 8—7. Eso 
quiere decir que la utilidad disminuyó al adquirir el préstamo y operar el proyecto con 
$ (1,000,000)
$ (300,000)
$ 400,000 
$ 1,100,000 
$ 1,800,000 
Valores Acumulados
Saldo Acumulado Egresos Acumulados Ingresos Acumulados
$ 2'279.939
$ 1'560.911
$ 729.027
$ (1,000,000)
$ (300,000)
$ 400,000 
$ 1,100,000 
$ 1,800,000 
$ 2,500,000 
Valores Acumulados
Saldo Acumulado Egresos Acumulados Ingresos Acumulados
$ 2'700.939
$ 662.192
$ 2'038.746
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apalancamiento. El valor de utilidad decae desde USD 729.027 hasta USD 662.192.  El valor decae ene 
un 9.17%.  
 
 
Tabla 8-6 Indicadores Financieros con Apalancamiento para 18 meses. 
Fuente: (Espinoza, Análisis Financiero "Terrazas del Tenis", 2012) 
Realizado Por: Wilson Espinoza 
 
En la Tabla 8-6, se puede constatar que el valor tanto de la rentabilidad como de la TIR (Tasa Interna 
de Retorno) incrementan su valor a pesar de que la utilidad decae en el porcentaje antes expuesto.   
Egresos  $        1,139,911 
Ingresos  $        2,279,939 
Utilidad  $            662,192 
VAN  $            346,741 
Margen 29.04%
Rentabilidad 58.09%
Indicadores Financieros (Apalancamiento)
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8.9 Conclusiones  
 Una vez realizado el análisis financiero puro, es importante mencionar que la utilidad del 
proyecto es de 719,027 USD, realizando una inversión total de 1’560,911 USD. Se obtuvo un 
valor actual neto de 308,129 USD, que es mayor a cero y consecuentemente tiene signo 
positivo. Además esta cifra resulta razonable para una inversión de este tipo en un periodo de 
22 meses.  
 El valor de la tasa interna de retorno no fue considerado para el análisis, dado que las 
condiciones propias del proyecto hacen que existan varias tasas internas de retorno. 
 Una vez que se propuso manejar varias hipótesis de sensibilidad a varios factores que podrían 
afectar al proyecto se obtuvo los siguientes resultados: 
 Sensibilidad a Costos.- el valor actual neto del proyecto soporta un incremento de 
costos (costo directo, costo indirecto, terreno) de hasta un límite de 23%. Sobre este 
valor el VAN se convierte negativo.  
 Sensibilidad a Disminución del Precio de Venta.- el valor actual neto se ve afectado 
solo cuando la se tiene una diminución del precio de venta del 18.17 %.  
 Sensibilidad de Velocidad de Ventas.- para que los valores del VAN, no experimenten 
factores desfavorables para el proyecto, el periodo de ventas puede extenderse en 6 
meses. 
 Una vez analizados estas posibilidades individualmente, también se propuso una combinación 
de las dos primeras variables, considerándolas como las más importantes. Sin embargo es 
necesario destacar que en la realidad, es probable que más de dos situaciones se presenten 
simultáneamente. 
 Finalmente se concluye que el proyecto es viable y tiene una sensibilidad baja ya que no sufre 
afectaciones graves ni a un incremento de costos, ni a una disminución de precios de venta. 
En lo referente a velocidad de ventas se percibe un grado de incidencia mínimo ya que solo 
permite 6 meses de retraso en ventas, pero esta situación será contrarrestada con las 
campañas de publicidad y marketing propuestas por el promotor. 
 En el caso del proyecto con y sin apalancado, los valores tanto de margen como de 
rentabilidad son de un periodo de 22 meses. 
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 La razón por la que el Valor actual neto se incrementa a pesar de que la utilidad del proyecto 
disminuye responde al hecho de que el promotor invirtió menos capital propio y trabajó con 
el dinero del banco al que le paga 12% anual, pero en el proyecto se trabajo con una tasa 
efectiva de 24%. 
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9 ASPECTOS LEGALES 
 
9.1 Aspecto Legal de la Compañía Promotora 
Cervantes Ingenieros & Asociados, es una compañía legalmente constituida y registrada en la 
superintendencia de compañías.  La empresa se encuentra en la actividad de diseño, promoción, 
construcción y venta de productos inmobiliarios a lo largo de 12 años.  
Dentro de los participantes del proyecto se encuentran tres integrantes fundamentales que son: EL 
promotor, los accionistas y sus clientes. Se establecerán compromisos legales con cada uno de ellos.  
El promotor se compromete con el accionista a entregarle un porcentaje de rentabilidad para la 
inversión que realice en el proyecto. 
El promotor se compromete con el cliente a entregarle los departamentos en el tiempo esperado y a 
construir el producto con materiales de buena calidad y en perfectas condiciones. 
El cliente se compromete a pagar al promotor, el valor del departamento en el periodo acordado por 
las partes. Este periodo y precio de venta varía a lo largo del tiempo y depende del área de los 
departamentos, sus servicios y ubicación dentro del proyecto. 
Además de estos compromisos, existen otros que no solo responden a estos tres actores sino que 
aparecen de acuerdo a las etapas del proyecto.     
9.2 Aspecto legal relacionado con el proyecto 
 
El edificio “Terrazas del Tenis” está legalmente respaldado por la empresa Cervantes Ingenieros & 
Asociados. La responsabilidad financiera del proyecto se encuentra compartida por parte de la 
compañía promotora, sus asociados y accionistas. 
9.3 Fase de Iniciación 
En esta etapa se realizaran todos los estudios de pre-factibilidad con el diseño arquitectónico, que 
será el punto de partida para la concepción de los planos de ingenierías.  Una vez definidos todos los 
planos descritos anteriormente se procederá a su respectiva aprobación municipal. Considerando que 
el proyecto está ubicado en la ciudad de Quito, el proceso será ingresado en el Municipio del Distrito 
Metropolitano de Quito. 
Considerando la planificación técnica de todos los diseños del proyecto, se procedió al estudio de 
factibilidad Financiera, para determinar si se logrará cumplir con los objetivos planteados 
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inicialmente. Una vez considerado el proyecto como factible se realizarán trámites y compromisos 
con entidades municipales, proveedores, de servicio público, laborales, clientes y demás participantes 
en el proceso. 
9.4 Fase de Pre Inversión 
Se ejecutó un estudio de factibilidad financiera para disminuir la incertidumbre de variables 
inesperadas. Una vez finalizado el estudio, se analizo la viabilidad del proyecto considerando su 
concepción arquitectónica en contraste con el estudio de mercado presentado en capítulos 
anteriores. Se puso especial cuidado en el análisis de la ubicación del proyecto para posteriormente 
se proceder con la compra del terreno,  aprobación de planos de anteproyecto y subsecuentes 
permisos y tramitación municipal. 
Las características que se tomo a consideración para el diseño del edificio “Terrazas del Tenis” fueron 
las siguientes: 
 Altura máxima permitida de la edificación en relación a la zona en la que se encuentra. 
 Dimensiones mínimas de retiros del Edificio con respecto de los predios circundantes. 
 Coeficiente de Ocupación del Suelo en Planta Baja (COS PB). 
 Área Máxima de Construcción (ver Capítulo III Componente arquitectónico).  
 Coeficiente de Ocupación Total (COS Total, relacionado al número máximo de pisos 
permitido) 
 Uso del suelo (tipo de edificación permitida) 
 Identificación de servicios Básicos disponibles en la zona. 
 Recomendaciones de seguridad requeridas por el Cuerpo de Bomberos de Pichincha. 
Luego de que la factibilidad del proyecto fue aprobada, se realizo la adquisición del terreno por medio 
de una escritura pública. Para la ejecución de la escritura pública se tramito el certificado de 
gravámenes adjunto al pago de impuesto predial actualizado. 
 
9.5 Compra de Terreno 
La compra del terreno fue legalizada mediante escritura pública a nombre del Ing. Javier Cervantes. 
La escritura fue inscrita en el registro de la propiedad del Cantón Quito.  
Para este trámite se requirieron los siguientes requisitos: 
 Pago del Impuesto Predial Actualizado 
 Certificado de gravámenes en el que se constatará que no existe ningún gravamen sobre la 
propiedad. 
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9.6 Fase de Planificación 
 
Dentro de la fase de planificación se considero como punto de partida la solicitud del informe de 
regulación metropolitano (IRM) al Municipio de Quito. En este documento constan: 
 Dimensiones del Predio 
 Número de Pisos Permitidos 
 Uso del suelo Permitido 
El IRM (Informe de Regulación Metropolitano) es un pre-requisito para iniciar el proceso de registro 
de planos. El periodo de validez del documento es de 2 años (Edifarm).  Los requisitos para obtener 
este documento son los siguientes: 
 Adquirir el Formulario del IRM, en la administración Zonal respectiva. El costo de este 
formulario es del 5% del salario mínimo vital vigente. 
 Copia del Pago del Impuesto Predial, adjuntando los datos del predio. 
 Copias de Cedula de Ciudadanía y papeleta de votación actualizada del propietario. 
 En el caso de tratarse de áreas suburbanas se debe ajuntar la localización exacta del predio 
representado en una hoja cartográfica del Instituto Geográfico Militar a escala 1:5000 o 
1:25000, adjuntando las escrituras debidamente abalizadas en el registro de la propiedad. 
9.7 Fase de Aprobación y Construcción 
Para obtener la aprobación de construcción se deben cumplir ciertos requisitos exigidos por el 
municipio del Distrito Metropolitano de Quito. La finalidad de estas exigencias responde a la 
precaución que el municipio tiene para que los promotores y constructores cumplan con los 
documentos de planificación y demás requerimientos de zonificación y urbanismo. 
9.7.1 Registro de Planos  
Es el habilitante para iniciar cualquier tipo de construcción (Edifarm). Para realizar este trámite se 
presentó en el municipio del Distrito Metropolitano de Quito: 
 Escrituras del Terreno. 
 Planos Arquitectónicos.  
o Fachadas Arquitectónicas 
o Cortes 
o Planta Cubiertas 
o Implantación General 
o Ubicación 
o Cuadro de Áreas. 
 Planos de Ingenierías. 
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 Memoria de cálculo Estructural 
 IRM (Informe de Regulación Metropolitana) 
 Informe técnico favorable emitido por la dirección de Planificación Territorial. 
 Estudio de Impacto Ambiental. 
 Informe de Dotación de servicios de la EMAAP-Q 
 Planos del sistema de Prevención y Control de Incendios. 
 Considerando que el proyecto no sobrepasa el límite de 50 estacionamientos, no se 
presentaron estudios de tráfico. 
 Como el proyecto consta con instalaciones de gas centralizado se adjuntó además la memoria 
técnica del sistema. 
 
Como consideración de seguridad por parte del municipio se entrego también un respaldo 
magnético de la documentación descrita anteriormente.  
9.7.2 Licencia de Construcción 
Para este documento se cumplió con los requerimientos del formulario de permiso de construcción. 
Se presentaron los siguientes documentos y aprobaciones:  
o Informe de aprobación de planos 
o Línea de Fábrica (IRM). 
o Comprobante de pago por aprobación de planos 
o Comprobante de la EMAAP 
o Aprobación de instalaciones de incendios avalada por el Cuerpo de Bomberos del 
Distrito Metropolitano de Quito. 
o Entrega de Garantías. 
o Pago de tasas. 
o Estudios de suelos, ya que se trata de un edificio con dos subsuelos y cuya 
excavación supera los 3 metros de profundidad. 
o Planos de las instalaciones de Gas. 
 
Además por normativa municipal, se realizó la entrega del fondo de Garantía, que respalda el fiel 
cumplimiento de lo estipulado en los respectivos planos.  
Dentro de la parte logística se cumplirá con los siguientes compromisos adicionales: 
 Transferencia de Personal de un proyecto anterior y contratación de personal nuevo 
 Afiliación de Personal al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. 
 Establecer compromisos con los proveedores de material y de servicios. 
 Cumplir con las disposiciones Municipales de tratamiento de escombros y desechos. 
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9.8 Obligaciones Laborales con el Personal 
Se ha decidido que la construcción del edificio va a estar a cargo del de la empresa Cervantes & 
Asociados. En tal virtud, se ha considerado también que se deberá cumplir con todos los requisitos 
laborales con sus empleados. 
Las obligaciones de la empresa para con sus trabajadores son las siguientes: 
 Cumplir con una jornada laboral de 8 horas diarias de lunes a viernes en su carácter de 
Jornada Ordinaria y respetar las disposiciones que propone el código de trabajo en lo 
relacionado a horas suplementarias (después de media noche) y extraordinarias (en días de 
descanso obligatorio). 
  Otorgarles el derecho a vacaciones a los trabajadores que cumplan un año de trabajo o 
reconocerles el proporcional. 
 Decimo Tercer Sueldo. 
 Decimo Cuarto Sueldo. 
 Aportación del 11.15% para la aportación Patronal al IESS. 
 Proporcionar uniformes y demás implementos de seguridad a los trabajadores. 
 Distribuir Utilidades. 
9.9 Fase de Promoción y ventas 
Dentro de esta etapa se está planificando una serie de actividades que se explican a continuación: 
 Se realizo la promoción del proyecto en la feria de la construcción organizada por el colegio 
de Ingenieros Civiles de Pichincha en Mayo del presente año. 
 Se publico en los periódicos locales el proyecto 
 Se realizo afiches publicitarios. 
 Se preparará también la oficina de ventas. 
 Se contratará personal de ventas que permanezca permanentemente en el proyecto. 
 Se contrato a la empresa Edifier para la venta de departamentos. 
 Se colocó la valla publicitaria en el sitio del Proyecto. 
 Se terminara la fase, con la firma de los contratos de Compra-Venta. 
 Repartición de Utilidades. 
Además de las obligaciones laborales, en la fase de construcción, se obtendrá el permiso de 
rotulación y publicidad exterior para la colocación de la valla publicitaria. 
También se solicitará las respectivas licencias de trabajos Varios al municipio del Distrito 
Metropolitano de Quito para realizar las obras preliminares, correspondientes a trabajos de 
Cerramiento y Guardianía.  
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9.10 Declaratoria de Propiedad Horizontal 
Consiste en la individualización de las unidades de vivienda que forman parte del proyecto. Su función 
principal es la transferencia de dominio de la propiedades sub-dividida, a sus nuevos propietarios. 
Para la declaratoria de Propiedad Horizontal se necesita: 
 Llenar el Formulario de Declaratoria de Propiedad Horizontal. 
 Escrituras del Inmueble 
 Certificado de Gravámenes 
 Cuadro de Alícuotas 
 Autorización de Copropietarios. 
9.11 Licencia de Habitabilidad y Devolución del Fondo de Garantía. 
Sirve para autorizar el inicio del funcionamiento del Proyecto.  Cabe mencionar que este es el 
documento que habilita la devolución del fondo de garantía. 
Los requisitos para obtener este documento son: 
 Formulario para obtención de licencia y devolución de garantías, reconocido ante notario 
Público. 
 Original y copia de la licencia de construcción y planos. 
 Certificado de depósito de garantías. 
 Formulario de Inspecciones Programadas. 
9.12 Fase de entrega y Cierre del Proyecto 
Se espera que para cuando se realice la entrega del proyecto, es decir en el mes 23. Los requisitos no 
hayan cambiado. Sin embargo a continuación se indican los tentativos requisitos para esta etapa: 
 Inspección por parte del departamento de Bomberos Quito. 
 Aprobación del Proyecto y sus Instalaciones de incendios y de seguridad realizados por el 
Cuerpo de Bomberos de Quito. 
 Inspecciones realizadas por personal del Municipio de Quito. 
 Permiso de Habitabilidad entregado por el municipio de Quito.  
 Subdivisiones del Proyecto. 
 Definición de Linderos. 
 Licencia de declaratoria de Propiedad Horizontal generada por el Municipio de Quito. 
 Traslado de Dominio a los Propietarios. 
 Escrituración. 
En esta etapa se realizara las siguientes terminaciones de contrato: 
 Cierre de contratos con proveedores de materiales. 
 Cierre de contratos con el personal de Obra. 
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 Cierre de contratos con el personal de Ventas. 
Actas de Finiquito de contrato final.  
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9.13 Conclusiones 
 Se cumplirá con todas las especificaciones legales del proyecto para no tener dificultades en 
la consecución del mismo. 
 Se tendrán todos los permisos regulados por el Ilustre municipio de Quito, en todas las fases 
del proyecto 
 Se tendrá a todo el personal asegurado en el IESS y se mantendrán todos los compromisos y 
requisitos legales en lo referente a seguridad para cumplir con las disposiciones laborales del 
país. 
 Para evitar problemas de despido intempestivo y liquidaciones de los trabajadores, se tendrá 
acuerdos contractuales por obra cierta, de modo que puedan ser liquidados una vez que las 
etapas del proyecto se terminen a lo largo del tiempo. 
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10 GERENCIA DE PROYECTOS  
10.1 Introducción   
El proyecto Terrazas del Tenis se encuentra ubicado en la ciudad de Quito, en el sector del barrio 
Quito Tenis. Cuenta con 16 departamentos distribuidos entre 6 suites 7 departamentos de 2 
dormitorios y 3 departamentos de 3 dormitorios. La duración del proyecto es de 23 meses divididos 
en la fase de planificación, construcción, promoción y ventas y entregas finales. 
El costo del proyecto asciende a  USD 1’560,911.  
El promotor, en su afán de satisfacer a sus clientes y patrocinadores se ha preocupado no solamente 
en el aspecto arquitectónico y de ingenierías sino también, en establecer un sistema organizacional 
que permita cumplir con los siguientes aspectos: 
 Alcance del Proyecto 
 Estructura de Desglose de Trabajo (EDT) 
 Plan Gestión del Cronograma 
 Plan de Costo 
 Plan de Calidad 
 Plan Riesgos (Identificación + Plan Contingencia/Mitigación). 
 
Al considerar esta serie de filtros de control, se intentara cumplir con lo estipulado en todos y cada 
uno de los acápites expuestos anteriormente, de modo que se pueda reducir situaciones imprevistas 
y se cumpla con requerimientos de tiempo, presupuesto y calidad. 
Para describir el proyecto de mejor manera se presenta a continuación la tabla de identificación del 
Proyecto (Ledesma, 2012). 
Identificación del Proyecto 
Nombre del Proyecto: 
Terrazas del Tenis, ubicado en las calles 
Vozandes y Bouger, Barrio Quito Tenis. 
Fecha de Actualización: 13/09/2012 
Promotor del Proyecto: Cervantes Ingenieros & Asociados 
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Propósito del Proyecto: 
Construcción de un Edificio de 16 
departamentos en la Ciudad de Quito. 
Necesidad de Negocio/Problema 
Ofrecer una alternativa diferente de vivienda a personas del nivel socio económico 
medio/alto que buscan tranquilidad, estilo y confort. 
Tabla 10-1 Identificación del Proyecto 
Fuente: Cervantes Ingenieros & Asociados (Formato de la tabla tomado del PMBOK
62
) 
Realizado Por: Wilson Espinoza 
 
10.2 Metas del Proyecto 
Metas del Proyecto 
Construir viviendas de calidad. 
Brindar seguridad en la inversión de los potenciales clientes. 
Consolidar la Imagen de la empresa Cervantes Ingenieros & Asociados en el Mercado. 
Tabla 10-2 Metas del Proyecto 
Fuente: Cervantes Ingenieros & Asociados (Formato de la tabla tomado del PMBOK
63
) 
Realizado Por: Wilson Espinoza 
 
10.3 Objetivos del Proyecto 
Objetivos del Proyecto 
Cumplir con los plazos de todas las fases del proyecto 
Brindar los parámetros de calidad en todas las viviendas 
Cumplir con el cronograma valorado realizado en la fase de planificación del proyecto 
Construir un Edificio de 17 departamentos 
Tabla 10-3 Objetivos del Proyecto 
Fuente: Cervantes Ingenieros & Asociados (Formato de la tabla tomado del PMBOK
64
) 
Realizado Por: Wilson Espinoza 
                                                          
62
 PMBOK .- Project Management Body of Knowledge. 
63
 PMBOK .- Project Management Body of Knowledge. 
64
 PMBOK .- Project Management Body of Knowledge. 
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10.4 Estimaciones del Proyecto  
Estimaciones 
Esfuerzo Estimado Las horas de esfuerzo estimado es de 3200 
horas/esfuerzo 
Duración Estimada La duración estimada para la ejecución del 
proyecto es de 18 meses.  
Costo Estimado El costo total estimado es de $ 1’560,911 
Tabla 10-4 Tabla de Estimaciones del Proyecto  
Fuente: Cervantes Ingenieros & Asociados (Formato de la tabla tomado del PMBOK
65
) 
Realizado Por: Wilson Espinoza 
10.5 Comité Directivo del Proyecto  
Comité Directivo 
Patrocinador Cervantes Ingenieros & Asociados 
Gerente del Proyecto Ing. Javier Cervantes 
Planificación Arquitectónica Arq. Javier Tituaña 
Análisis Financiero Ing. Wilson Espinoza 
Tabla 10-5 Esquema del Comité Directivo 
Fuente: Cervantes Ingenieros & Asociados (Formato de la tabla tomado del PMBOK
66
) 
Realizado Por: Wilson Espinoza 
 
 
10.6 Roles y responsabilidades del Proyecto  
Roles y Responsabilidades 
Proyecto 
Gerente de 
Proyecto 
Responsable Actividad Estado de Obra 
Edificio Terrazas 
del Tenis 
Ing. Javier 
Cervantes 
Arq. Javier Tituaña 
Planificación 
Arquitectónica 
Contrato 
Ing. Isabel León  
Estudios 
Suelos 
Contrato 
                                                          
65
 PMBOK .- Project Management Body of Knowledge. 
66
 PMBOK .- Project Management Body of Knowledge. 
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Ing. Telmo 
Orquera 
Diseño 
Estructural 
Contrato 
Ing. David Mora 
Diseño 
Eléctrico  
Contrato 
Ing. Diego Taipe 
Diseño 
Sanitario 
Contrato 
Tabla 10-6 Esquema de Roles y Responsabilidades 
Fuente: Cervantes Ingenieros & Asociados (Formato de la tabla tomado del PMBOK
67
) 
Realizado Por: Wilson Espinoza 
 
 
10.7 Alcance del Proyecto  
 
A continuación se describen todos los aspectos que serán parte de los entregables del proyecto en 
todas sus fases. Esta información es necesaria para no desviarse de lo que se ofrece al cliente y lo que 
se entrega una vez culminado el proyecto. 
Para enfatizar este concepto, se indica lo que está dentro y fuera del alcance del proyecto. 
10.7.1 Dentro del Alcance  
 
Fase de planificación y diseño: 
 Levantamiento Topográfico. 
 Estudio de suelos. 
 Diseño arquitectónico. 
 Diseño estructural. 
 Diseño Eléctrico. 
 Diseño de Agua Potable y Sanitario.  
Fase de Construcción: 
 Construcción de 6 suites de 44.67 m2. 
 Construcción de 7 departamentos de dos dormitorios de 93.55 m2. 
                                                          
67
 PMBOK .- Project Management Body of Knowledge. 
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 Construcción de 3 departamentos de tres dormitorios de 180 m2. 
 Construcción de áreas comunales. 
 Construcción de guardianía. 
10.7.2 Fuera del Alcance  
 Ordenes de cambio  
 Estudios de Impacto Ambiental 
 Costos de Administración y mantenimiento del inmueble 
 Costos de contratación de servicios de seguridad 
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10.8 Estructura de Desglose de Trabajo 
 
 
Gráfico 10—1 Estructura de Desglose de Trabajo Proyecto Terrazas del Tenis. 
Fuente: Cervantes & Asociados 
Realizado Por: Wilson Espinoza 
10.9 Plan de Gestión del Cronograma  
Es el proceso para manejar el proyecto incluyendo, el seguimiento de las actividades en curso el 
tiempo que se tardaran en concluirse, el rendimiento de las actividades a lo largo del tiempo en el 
que han sido ejecutadas, también se identifica el retraso de las actividades y el accionar del proyecto 
(PMI, Proceso de Direccion de Proyectos Tenstep, 2012).  
Para el Plan de Gestión del Cronograma se incorporaran los siguientes componentes: 
Terrazas 
del Tenis 
Fase de 
Planificación 
Plan de 
Proyecto 
Estudio de 
Suelo 
Diseño 
Arquitectónico 
Diseño 
Estructural 
Diseño 
Hidrosanitario 
Permisos 
Municipales 
Construcción  
Trabajos 
Preliminares 
Excavación 
Cimentación 
Muros 
Portantes 
Estructura 
Mampostería 
Pintura 
Piezas 
Sanitarias 
Trabajos 
Comunales 
Ventas 
Lanzamiento 
del Proyecto 
Oficina de 
Ventas 
Departamento 
Modelo 
Contratos de 
Compra venta 
Cierre 
Reparaciones 
Varias 
Entrega del 
Predio 
Escrituras 
Permiso de 
Habitabilidad 
 
   
 
MDI 2012 Página 175 
 
TERRAZAS DEL TENIS 
WILSON ESPINOZA 
 Roles y Responsabilidades: describe los roles y actividades de las personas que tienen acceso 
al cronograma. Para el proyecto Terrazas del Tenis se tienen los siguientes: 
 Director de Proyecto.- responsable de todas las actividades realizadas en el proyecto. 
o Patrocinador.- puede verificar si se está cumplimento con el cronograma cuando 
lo solicite al director de Proyecto. 
o Constructor.-encargado de hacer que se cumplan las fechas establecidas en el 
cronograma y reportar al director de proyecto si existe alguna variación en el 
cronograma o alguna situación que le impida cumplir con los tiempos 
planificados. 
  Dueño del Cronograma.- el Director de Proyecto es el encargado de realizar variaciones 
en el cronograma y consultar al patrocinador acerca de estas variaciones si fuera 
necesario. 
o Autorización para actualización del cronograma.- las actualizaciones del 
cronograma las realizara un administrador de proyecto que en este caso sería el 
constructor y serán actualizadas por el director de proyecto. 
o Quien Puede Leer el Cronograma.- al ser considerado como de transmisión libre, 
todos pueden leerlo. 
 Frecuencia de Actualización.- el cronograma será actualizado semanalmente. 
 Revisión y aprobación de cambios en el cronograma.- el Director de Proyecto será el 
único encargado de cambios en la fecha límite del cronograma cuando se trate de 
periodos cortos de tiempo y no excedan 30 días. En la eventualidad de que se trate de 
cambios más significativos se consultara con el patrocinador. 
 Herramientas.- para la  creación y actualización se utilizara Microsoft Excel y Microsoft 
Project. 
 Reportes.- los reportes serán entregados mensualmente al Director del Proyecto y 
estarán disponibles para el patrocinador cuando este lo requiera. 
 Integración de Cronogramas.- se realizaran integraciones de cronogramas en un periodo 
de 15 días antes de iniciar actividades cuya duración exceda un mes. En el caso de 
actividades de menor duración el periodo de integración de cronograma será de 7 días. 
 
   
 
MDI 2012 Página 176 
 
TERRAZAS DEL TENIS 
WILSON ESPINOZA 
10.9.1 Proceso de Gestión del Cronograma 
Para este asunto se considerará las recomendaciones establecidas en el Proceso de Dirección de 
Proyectos TenStep. Para definir de mejor el proyecto se lo ha catalogado como mediano. 
Como se espera que al ser un proyecto de mediana envergadura se tengan varias situaciones 
imprevistas que hagan que el proyecto se salga de su curso normal en lo relacionado a tiempo. Se ha 
definido una serie de actividades y responsabilidades a cargo del director de Proyecto y los miembros 
del Equipo. 
Son Responsabilidades del Director de Proyecto: 
 Actualizar el Cronograma.-recopilar la información de su grupo de trabajo para determinar si 
las actividades fueron realizadas en el periodo planificado. Esta recopilación también lo 
puede hacer un administrador de proyecto y aprobarla por el Director. 
 Coordinar con los miembros del equipo para documentar su rendimiento en el proyecto 
cuando ejecutan su trabajo. 
 Re-planificar el Proyecto.- reordenar todo nuevamente después de que se ha actualizado el 
cronograma para verificar si se va a cumplir con el esfuerzo duración y costo (PMI, Proceso de 
Dirección de Proyectos TenStep, 2012). 
 Revisar la Situación del Cronograma.- determinar las actividades que están retrasadas y 
determinar la causa. 
 Buscar señales de problemas en el proyecto tales como: 
o Pequeñas variaciones que empiezan a crecer y pueden salirse de control. 
o Actividades inconclusas 
o Necesidad de mayor tiempo de ejecución de trabajos. 
o Calidad de los trabajos realizados al inicio en procesos de deterioro y necesidad de 
mantenimiento de los mismos. 
o Reducción de los procesos de calidad a causa de limitaciones de tiempo. 
 Evaluar la Ruta Crítica del Proyecto.- identificar que se está trabajando en actividades 
pertenecientes a la ruta critica del proyecto para designar recursos a estas actividades y 
evitar retrasos en el proyecto. Puede darse el caso de que la ruta crítica del proyecto cambie 
y se asigne recursos a actividades que ya no son críticas y esto cause un retraso. 
 Asignar trabajos a los miembros del Equipo.- si las actividades dentro de la ruta crítica pueden 
cambiar,  también los miembros del equipo.  
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Se establecerán las tareas de cada miembro del equipo de modo que todos sepan sus 
funciones y el tiempo en el que deben culminar sus tareas. 
 Comunicar cualquier riesgo del Cronograma o del Presupuesto.- cuando se identifique tal 
problema el Director del Proyecto notificará inmediatamente al patrocinador y los directivos 
interesados en el proyecto. 
 Cierre del Proyecto.- se deben concluir todos los procesos de cierre como: 
o Tener una reunión de conclusión del Proyecto. 
o Indicar lo que el proyecto alcanzo y lo que debería haber alcanzado. 
o Establecer las lecciones aprendidas para proyectos futuros. 
o Documentar cualquier trabajo remanente para el cierre formal del proyecto. 
10.9.2 Técnicas de Gestión del Cronograma 
Ayudara a identificar si se la fecha límite de finalización o algunas de las actividades están yéndose 
fuera de lo planificado. Luego de realizar tal identificación se implementarán planes para reajustar las 
fechas para que se cumpla con lo planificado. Para llegar a este objetivo o mitigar su retraso se 
emplearan las siguientes técnicas. 
 
 Asegurar que los miembros del equipo sepan las fechas de vencimiento de todas las etapas 
del Proyecto.- para esto, el director del proyecto siempre tendrá claro de que los miembros 
del equipo están conscientes de lo que se va a hacer y en qué tiempo. En el caso de que no 
sea posible realizar las actividades en el tiempo esperado, los líderes de cada departamento 
van a reportar al director del proyecto acerca del tema. 
 Gestionar el cronograma dentro de las tolerancias.- para la construcción de edificio Terrazas 
del Tenis se ha considerado una tolerancia de 3 semanas de retraso. Este periodo es algo 
limitado, especialmente si se considera que el proyecto total es de 22 meses. 
 No se gestionará por porcentaje completo.- especialmente en la etapa de construcción se 
solicitará reportes de termino de actividades a media que se avanza con el edificio. De este 
modo se puede identificar cuanto tiempo le va a tomar a cada sub-departamento, la 
ejecución de sus actividades. También se realizaran comparaciones entre el tiempo que se 
estime emplear para terminar todas las actividades, la fecha tope de inicio de actividades de 
secuencia y la fecha de finalización del proyecto, según el caso corresponda. 
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  Uso de hitos para establecer puntos de revisión.- se establecerán fechas importantes de 
entrega de fases del proyecto: 
 
o Finalización de Cimentación y muros de contención. 
o Estas fases serán: Final de construcción de Estructura. 
o Finalización de Tabiquería e instalaciones: de agua portable, aguas servidas, 
eléctricas, telefónicas, tv cable, internet, de gas e incendios. 
o Finalización  de colocación de muebles, accesorios y grifería. 
o Terminación de la fase de construcción. 
o Terminación de la fase de trámites legales 
o Entrega de departamentos y cierre del proyecto. 
 Uso de una auditoria para validar la situación  del proyecto.- para el efecto se utilizara una 
persona neutral que no tenga nada que ver con la dirección del proyecto ni esté relacionado 
con el mismo para que emita su comentario acerca de cómo se está manejando el proyecto  
 Uso de concepto de triple restricción.- se refiere a la relación existente entre costo, alcance y 
duración. Considerando que estos tres factores son de vital importancia para el proyecto se 
puede decir que si uno de ellos cambia, por lo menos uno de los restantes cambia también. 
Esta situación presume que si se incrementa el alcance, puede ser que el proyecto resulta 
más costoso o que su duración sea mayor. Puede darse el caso de que se incrementen las dos 
al mismo tiempo. En el caso del edificio Terrazas del Tenis, si se considerase la inclusión de un 
ascensor extra, esto incrementaría el alcance, el costo y la duración del proyecto. En este 
caso conviene establecer una buena comunicación entre el director de proyecto, el cliente y 
el patrocinador. 
 Manejo de diferentes niveles de detalle.- no se exigirá un alto grado de detalle con respecto 
al levantamiento de información de cumplimiento de cronograma, dado que el personal a 
cargo de cada departamento posee la experiencia necesaria para realizar estimaciones 
adecuadas. Sin embargo, se realizara un monitoreo constante para asegurarse de que la 
información transmitida por cada líder de grupo sea precisa. 
 En el caso de no alcanzar a cumplir con el cronograma.- se consultara con el patrocinador 
para incrementar los recursos a las actividades de modo que el proyecto incremente su costo 
pero se llegue al objetivo de tiempo esperado.  
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 En la eventualidad de que aun un incrementado recursos no solucione el problema se 
considerará una reducción del alcance del proyecto siempre que esta medida no afecte a la 
calidad de los entregables. 
 Se buscaran oportunidades de mejorar los procesos basados en el aprendizaje de 
experiencias anteriores de otros proyectos o del mismo. 
 También se ampara la posibilidad de trabajar tiempo extra para alcanzar las mentas parciales 
del cronograma. 
 Se realizara una reasignación o cambio de recursos en la ruta critica, según sea necesario. 
 En el caso de que se llega a una situación crítica en la que ninguna de las medidas anteriores 
logren ajustar el cronograma a su posición original, se utilizara la técnica de Fast-Track, es 
decir si se considera que se pueden agilizar actividades hasta en un 33%, esto implica que en 
actividades de secuencia no necesariamente se tiene que iniciar una actividad el momento 
que su inmediatamente anterior finalice sino que se puede iniciar cuando esta tenga un 
avance aproximado del 66%. De este modo se asume el riesgo de iniciar actividades de 
secuencia alterando su proceso natural pero alcanzado ajustar el cronograma. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
MDI 2012 Página 180 
 
TERRAZAS DEL TENIS 
WILSON ESPINOZA 
 
Para darle un mejor seguimiento al proyecto se tiene la tabla de procesos de la gerencia de proyectos 
en relación al cronograma.  
Grupos de Procesos de la Gerencia de 
Proyectos 
Áreas de 
Conocimiento 
Procesos de 
Planificación 
Procesos de 
Seguimiento y 
Control 
Gestión del 
Tiempo  
Definición de 
las Actividades 
Control del 
Cronograma 
Establecimiento 
de la secuencia 
de actividades 
Estimación de 
los Recursos de 
las actividades 
Desarrollo del 
Cronograma 
Tabla 10-7 Grupo de Procesos de la Gerencia de Proyectos (Gestión del Tiempo). 
Fuente: Cervantes & Asociados 
Realizado Por: Wilson Espinoza 
 
10.10 Plan de gestión de Costo 
A continuación se describe el proceso a seguir para manejar el presupuesto de modo que no exceda 
lo planificado al inicio.  
Los componentes de este plan serán los siguientes: 
 Roles y Responsabilidades.- al igual que el caso del cronograma, tendrán acceso al 
presupuesto, el Director del Proyecto quien estará a cargo de todas las autorizaciones y 
distribución del presupuesto planificado. 
El Patrocinador.- quien aprobará los cambios en el presupuesto en el caso de que estos sean 
significativos y no puedan ser manejados por el Director de Proyecto. 
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o Dueño del Presupuesto.- le corresponde al Director de Proyecto administrar el 
presupuesto durante todo el proyecto. 
o Manejo de información del Presupuesto y autorizaciones.- en este caso el único 
autorizado a realizar autorizaciones re administración de presupuesto es el Director 
de Proyecto. Se brindara acceso a esta información al patrocinador cuando este lo 
solicite. 
 Frecuencia.-el presupuesto será analizado conjuntamente con el reporte contable, de este 
modo se tendrá información mensual del proyecto. 
 Revisión y Aprobación de cambios al presupuesto.- todos los cambios de presupuesto serán 
aprobados por el  Director de Proyecto siempre y cuando estos no excedan el presupuesto 
planificado inicialmente. En el caso de que se exceda el valor inicial, inmediatamente se 
notificara al patrocinador para que en una junta de proyecto se definan las medidas a seguir. 
 Reportes,- los reportes de presupuesto se realizaran cada 15 días y serán ejecutados por un 
administrador de proyecto. 
 Integración del Cronograma.- se realizara integraciones de presupuestos parciales a medida 
que aparezcan en el proyecto. En el caso de la etapa de construcción, se integraran 
presupuestos como: 
o Limpieza general en construcción 
o  Gastos de reuniones y mantenimiento de salas de venta 
o Mantenimientos varios de áreas que lo requieran 
o Situaciones emergentes 
o Situaciones no consideradas en el presupuesto original. 
Para darle un mejor seguimiento al proyecto se tiene la tabla de procesos de la gerencia de proyectos 
en relación al costo.  
 
 
 
 
 
 
 
   
 
MDI 2012 Página 182 
 
TERRAZAS DEL TENIS 
WILSON ESPINOZA 
Grupos de Procesos de la Gerencia de 
Proyectos 
Áreas de 
Conocimiento 
Procesos de 
Planificación 
Procesos de 
Seguimiento y 
Control 
Gestión del 
Costo  
Estimación del 
Presupuesto 
del Proyecto 
Control de 
Costos 
durante todo 
el Proyecto 
Estimación de 
imprevistos  
Tabla 10-8 Grupo de Procesos de la Gerencia de Proyectos (Gestión del Costo). 
Fuente: Cervantes & Asociados 
Realizado Por: Wilson Espinoza 
  
10.10.1 Proceso de Gestión del Presupuesto 
Para manejar de un modo ordenado el presupuesto se lo ha caracterizado al proyecto como de 
mediana envergadura. Bajo esa consideración, se tomaran las siguientes medidas: 
 Gestionar el presupuesto.- se va a actualizar el presupuesto mensualmente para tener un 
mejor panorama informativo del comportamiento del mismo a lo largo del tiempo. 
 Actualizar el pronóstico del presupuesto.- una vez que se ha actualizado el cronograma 
mensualmente como se explicó anteriormente, se procederá a actualizar el costo del trabajo 
restante para culminar el proyecto. 
 Comunicar cualquier riesgo de desfase presupuestario.- el director notificara al patrocinador 
y a los interesados del proyecto cuando esto suceda.  
 Gestionar las variaciones de costos.- en el caso de que exista un cambio entre los costos 
reales y los planificados, estos serán registrados y además se analizara la posibilidad de 
reducir costos en otras áreas que no adolezcan del problema para poder ajustar el 
presupuesto a su formato original. 
 Pronosticar si se terminara el trabajo dentro de las Expectativas.- se evaluara un análisis de 
atrás hacia adelante para determinar si el proyecto logra cumplir con lo planificado. 
Todas estas medidas serán tomadas para controlar el presupuesto planificado para la 
construcción del proyecto, sin embargo en el caso de que no se logre el propósito se hará uso de 
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las siguientes técnicas para recuperar el presupuesto para la promoción, construcción y 
comercialización de los entregables del proyecto Terrazas del Tenis: 
 Se asegurará que todos los miembros del equipo entiendan el presupuesto.- todos los 
participantes del proyecto serán capaces de entender las diferencia entre actividades 
relacionadas de mano de obra y uso de recursos de modo que se comprenda que el tiempo, el 
nivel de conocimiento de los empleados,  y el uso de recursos son directamente proporcionales al 
costo. Por ejemplo la hora hombre del personal de obra no es igual a la hora hombre del personal 
administrativo. Por tal motivo se debe considerar que toda variación de la planificación implica 
costos y que estos pueden ser los causantes de desviaciones futuras. 
 Tolerancias de Presupuesto.- dado a la complejidad de la tarea, no se espera que los costos 
tengan un grado de precisión exagerado con respecto a la planificación. No obstante se 
considerará que el costo no puede exceder el monto de 5% de costos directos destinado para 
imprevistos. 
Si el proyecto se está manejando con estimaciones no realistas se realizara lo siguiente: 
 Reducir el Alcance.- se estudiaran actividades que pueden ser suprimidas sin que esto afecte 
a la calidad de los entregables, que para el caso del proyecto en mención corresponde a 
departamentos y suites.  
 Manejar al Presupuesto como un riesgo.- utilizar la gestión de riesgos para monitorear al 
presupuesto de modo que se tenga un estricto control de este en todo momento. 
 Manejar el Alcance con cero Tolerancia.- en el caso de tener un desfase importante él en 
presupuesto no se considerarán ninguna sugerencia de cambio de alcance que pueda afectar 
al presupuesto. 
 Buscar oportunidades de mejorar procesos.- se preparará al personal que realiza tareas 
repetitivas para que cada vez reduzca los movimientos en el caso de la construcción como tal, 
de modo que realice su trabajo de un modo efectivo e implícitamente reduzca costos 
mediante aprendizaje y mejora de procesos. 
Para reajustar el presupuesto se aplicaran los siguientes métodos: 
 Tiempo extra no susceptible a pago.- se realizara como medida para reducir costos pero no 
será utilizada a largo plazo dado que existen implicaciones del sistema laboral Ecuatoriano 
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que impiden tales prácticas. Solo se utilizara esta medida en situaciones de extremas y de 
corta duración.  
 Intercambio de Recursos Humanos.- se intentara utilizar recursos menos costos pero que 
también sean poco efectivos y manejar la extensión de tiempo con el patrocinador y los 
interesados del proyecto. Esto se realizara en el caso de que la duración del proyecto no sea 
la prioridad sino el costo. 
 Eliminar o reemplazar costos no relacionados con la mano de Obra.- guardando parámetros 
de calidad se analizara la posibilidad de negociar con los proveedores acerca del precio de los 
insumos o la posibilidad de utilizar materiales menos costosos especialmente en la fase de 
construcción. En la parte administrativa se tratara de recortar costos mediante el uso de 
maquinas reparadas o mejoradas en lugar de adquirir equipos nuevos. En el caso de mano de 
obra, se intentará obtener personal que realice el mismo trabajo a menor costo. Esto se logra 
con una convocatoria a licitación de rubros que causan problemas de alto costo de mano de 
obra. 
 Eliminar o  reemplazar costos no relacionados con la mano de obra.- se direccionara la 
energía del director de proyecto a reducir costos monitoreando que se cumpla el alcance y 
que no se estén ejecutando trabajos que están fuera de éste. 
 Utilizar el presupuesto de contingencia.- en el caso de que sea necesario y que ninguna de las 
mediadas anteriores logro reducir el impacto total del desfase de presupuesto se destinarán 
fragmentos del presupuesto de contingencia para cubrir los sobregiros. 
 Mejora de Procesos.- al igual de la medida tomada en la eventualidad de que enfrente un 
presupuesto no realista, se espera preparar al personal para que cada vez mejore su 
efectividad y eficiencia. 
Además de los criterios expuestos anteriormente es necesario realizar un desglose de costo por fases 
de modo que se tenga mayor control sobre el proyecto total. 
Las fases a considerar serán las siguientes: 
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Ilustración 10-1 Desglose de Costo por Fases   
Fuente: Cervantes & Asociados 
Realizado por: Wilson Espinoza 
 
10.10.2 Teoría del Valor Ganado 
Esta teoría establece varios índices que determina el comportamiento del proyecto de acuerdo a su 
situación presupuestaria, de cronograma. Los índices que se estudian en esta teoría se presentan a 
continuación: 
 Valor Ganado (EV).- suma de costo presupuestado para cada actividad concluida. 
 Costo Real (AC).- suma de costo real del trabajo concluido hasta la fecha de análisis. 
 Valor Planificado (PV).- suma de estimaciones presupuestadas para todo el trabajo 
programando a la fecha 
Con estos índices se realizan las siguientes estimaciones: 
 Variación en el Calendario (SV).- mediante este parámetro se determinara si el proyecto se 
encuentra adelantado o atrasado en una cierta fecha determinada para el análisis y se calcula 
de la siguiente manera: 
SV= EV – PV 
Si el resultado de esta expresión arroja un resultado positivo, indica que el proyecto esta adelantado 
en el calendario, caso contrario estará retrasado. 
Terrazas 
del 
Tenis 
Presupuesto 
Fase de 
Construcción 
Presupuesto 
Fase de 
Planificación 
Presupuesto 
Fase de 
Ventas 
Presupuesto 
Fase de 
Cierre 
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 Variación en Costo.- indica el comportamiento del proyecto con respecto a su presupuesto y 
se calcula como sigue: 
CV = EV – AC 
Si el resultado de esta expresión arroja un resultado positivo, indica que el proyecto esta adelantado 
ejecutándose dentro del presupuesto planificado, caso contrario estará sobregirado y necesitara 
inyección de fondos en el futuro. 
Índice de Desempeño en Calendario.- se calcula al dividir el valor de (EV68) entre el valor de (PV69). La 
relación entre estos dos índices indica la relación entre el trabajo presupuestado y el trabajo 
realizado. 
Si el valor de la relación es mayor a 1, indica que el proyecto esta adelantado en el calendario. 
 Índice de Desempeño de Costos.- resulta de la relación entre (EV) dividida para (AC). Si el 
cálculo de esta relación arroja un resultado mayor a 1, indica que el proyecto está arriba del 
presupuesto. 
Estos índices serán de gran utilidad a la hora de determinar el estado del proyecto en el momento 
que se requiera y brindan una acertada información que permita tomar decisiones importantes en el 
proyecto. 
10.11 Plan de Calidad 
10.11.1 Auditoria de Calidad 
Se validaran los procesos de calidad de manera que sean hechos tal y como fueron planteados. Para 
esto se designara un departamento de calidad que actúe como ente regulador de los procesos 
constructivos cuando se trate de la fase de construcción. 
Además en el supuesto de que se haga un cambio de alcance del proyecto también se asegurara de 
que estos cambios cumplan con las especificaciones de presupuesto, plazo, cronograma y calidad de 
los entregables. 
10.11.2 Planificación de Calidad  
Para la planificación de localidad se crearan formatos en los que se sustenten las fechas en las que se 
realizan todos los procesos tales como: 
                                                          
68
 EV = Valor Ganado 
69
 PV = Valor Planificado 
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 Terminación de los Entregables 
 Fechas de Revisión 
 Validación de que todos los datos e información referente a los entregables (departamentos 
con todos los servicios) fueron terminados 
 Fechas de aprobación del cliente 
10.11.3 Garantía de Calidad 
Se asegurara que la forma de solucionar problemas no esté enfocada en la búsqueda de los 
responsables del problema y culparlos sino en identificar el proceso que falla y establecer su 
inmediata solución. 
Además se verificara que la gerencia sea la encargada de identificar esta clase de falencias y no tratar 
de transmitir la responsabilidad al personal que ejecuta los procesos. 
Para garantizar la calidad además se establecerá un plan de gestión al inicio del proyecto. Se 
considerara también una fase de entrenamiento de todos los procesos constructivos especialmente 
porque se trabaja con mano de obra poco calificada. (PMI, Proceso de Direccion de Proyectos Ten 
Step, 2012). 
Grupos de Procesos de la Gerencia de Proyectos 
Áreas de 
Conocimiento 
Procesos de 
Planificación 
Procesos de 
Ejecución 
Procesos de 
Seguimiento 
y Control 
Gestión de 
Calidad 
Planificación de 
Procesos de 
Calidad 
Verificación 
de la calidad 
Control de 
calidad en 
todos los 
procesos 
Estimación de 
alcance de 
Procesos de 
Calidad 
Tabla 10-9 Grupo de Procesos de la Gerencia de Proyectos (Gestión de Calidad)   
Fuente: Cervantes & Asociados 
Realizado por: Wilson Espinoza 
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10.11.4 Matriz de Gestión de Calidad 
Matriz de la Gestión de la Calidad 
PROCESO  ESTÁNDAR DE CALIDAD 
APLICADO  
CONTROL Y RESPONSABLE  
Acta de constitución del proyecto  PMI  Aprobación Gerente de Proyectos  
Enunciado del Alcance del proyecto  PMI  Aprobación Gerente de Proyectos  
Levantamiento Topográfico  Manuales Técnicos  Aprobación Gerente de Proyectos  
Estudio de Suelos  Normas ASTM Aprobación Gerente de Proyectos  
Anteproyecto Arquitectónico  Normas de Arquitectura y 
Urbanismo, Colegio de 
Arquitectos del Ecuador 
Aprobación Gerente de Proyectos  
Presupuesto Preliminar  Normas de Arquitectura y 
Urbanismo, Colegio de 
Arquitectos del Ecuador 
Aprobación Patrocinador 
Plantas  Normas de Arquitectura y 
Urbanismo, Colegio de 
Arquitectos del Ecuador 
Aprobación Gerente de Proyectos  
Fachadas  Normas de Arquitectura y 
Urbanismo, Colegio de 
Arquitectos del Ecuador 
Aprobación Gerente de Proyectos  
Cortes  Normas de Arquitectura y 
Urbanismo, Colegio de 
Arquitectos del Ecuador 
Aprobación Gerente de Proyectos  
Instalaciones Eléctricas  Código Eléctrico del Ecuador  Aprobación Gerente de Proyectos  
Instalaciones Hidro-sanitarias  Código Ecuatoriano de la 
Construcción   
Aprobación Gerente de Proyectos  
Planos Arquitectónicos con firma de 
responsabilidad  
Código Ecuatoriano de la 
Construcción   
Aprobación Gerente de Proyectos  
Cálculo y diseño Estructural  Normas ASTM,  Aprobación Gerente de Proyectos  
Especificaciones Técnicas  Código Ecuatoriano de la 
Construcción   
Aprobación Gerente de Proyectos  
Planos Eléctricos, Hidro-sanitarios y 
Estructurales con firmas de 
responsabilidad  
Código Ecuatoriano de la 
Construcción   
Aprobación Gerente de Proyectos  
Flujo de Efectivo Referencial Mensual  Formato exigido por 
Gerencia de proyectos  
Aprobación Patrocinador 
Plan de Gestión del Alcance  PMI  Aprobación Gerente de Proyectos  
Plan de Gestión del Cronograma  PMI  Aprobación Gerente de Proyectos  
Plan de Gestión de Costos  PMI  Aprobación Gerente de Proyectos  
Plan de Gestión de Calidad  PMI  Aprobación Gerente de Proyectos  
Plan de Gestión de las 
Comunicaciones  
PMI  Aprobación Gerente de Proyectos  
Plan de Gestión de Riesgos  PMI  Aprobación Gerente de Proyectos  
Plan de Gestión de Procura  PMI  Aprobación Gerente de Proyectos  
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Liquidación de Contratos  Cámara de la Construcción 
de Quito   
Aprobación Gerente de Proyectos/Patrocinador 
Acta de Entrega Recepción Definitiva 
del Proyecto  
Cámara de la Construcción 
de Quito   
Aprobación Gerente de Proyectos/Patrocinador 
Tabla 10-10 Matriz de la Gestión de Calidad (Basada en modelos PMBOK
70
) 
Fuente: Cervantes & Asociados 
Realizado por: Wilson Espinoza 
 
10.11.5 Costo de la Calidad 
La calidad del proceso y de los entregables tiene un costo. Este rubro será asignado para asignar 
recursos al proceso, no obstante estos recursos asignados serán compensados con los beneficios que 
provocan. Se emplearan procesos de control de avance de obra cumplimiento del alcance y plazo de 
modo que el proyecto siempre este ejecutado de la manera correcta y a tiempo. Esto asegurara la 
satisfacción del cliente además de la omisión de re-procesos que encarecen el proyecto.  
Se realizara un proceso de auditoría que estará a cargo de un fiscalizador para asegurarse de que se 
cumplan con los procesos de calidad. 
Para corregir los procesos o mejorarlos se realizara la toma de métricas, antes durante y después de 
los procesos involucrados en el proyecto. 
 
10.12 Plan de Gestión del Riesgo 
Para la realización de la gestión de riesgo se identificaran las situaciones de riesgo y la forma como 
responder a estos escenarios desfavorables al proyecto. 
Para la definición de este plan se estudiaran los siguientes aspectos: 
 Roles y Responsabilidades.- se definirán las funciones de cada miembro del equipo para 
identificar las posibles amenazas a las que se enfrentara el proyecto con sus respectivos 
responsables (PMI, Proceso de Direccion de Proyectos Ten Step, 2012).  
Dado a la naturaleza del proyecto no se ha considerado crear un departamento de riesgo  
sino que el director de proyecto se encargara de toda la Gestión de Riesgo. 
 Tiempo.- Los planes de riesgo serán ejecutados a tiempo de forma que los riesgos no se 
acentúen con el paso del tiempo y no afecten de modo significativo a la toma de decisiones 
(PMI, Proceso de Direccion de Proyectos Ten Step, 2012). 
                                                          
70
 PMBOK.- Project Management Body of Knowledge. 
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 Seguimiento y Auditoria.- para garantizar un control adecuado de los procesos dentro del 
proyecto también se realizara un registro de actividades consideradas como riesgosas. Se 
evaluara además la forma de enfrentar situaciones de riesgo, para que posteriormente 
puedan ser registradas como procesos aprendidos y estén al beneficio del proyecto y de la 
compañía Cervantes Ingenieros & Asociados en lo posterior. 
Como se indico anteriormente, la gestión de riesgos a tomar en el proyecto Terrazas del Tenis será 
iniciada, identificando las situaciones que podrían afectar al proyecto.  Para la identificación de los 
riesgos se realizara una reunión con todos los departamentos involucrados en el proyecto para que 
todos y cada uno de ellos exponga su apreciación frente a los riesgos a los que está expuesto el 
proyecto. Los riesgos obtenidos en las reuniones en el proceso de planificación y ejecución del 
proyecto serán sometidos a un proceso de clasificación cualitativa mediante el uso de la Tabla 10-12.  
 
Probabilidad  
Consecuencias  
BAJA MEDIA ALTA 
BAJA IGNORAR IGNORAR IGNORAR 
MEDIA IGNORAR PRECAUCIÓN RESPONDER 
ALTA PRECAUCIÓN RESPONDER RESPONDER 
Tabla 10-11 Tabla de Riesgos altos, medios y bajos 
Fuente: Proceso de Dirección de Proyectos TenStep 
Realizado Por: Wilson Espinoza 
 
De ser necesario se utilizaran técnicas cuantitativas basadas en modelos estadísticos para clasificar los 
riesgos, sin embargo se considera que al ser un proyecto mediano no será necesario hacer uso de 
tales herramientas. 
 
10.13 Planificación de respuesta al Riesgo 
Se ha planificado determinar cuáles son los riesgos de alto nivel para gestionarlos de la manera más 
adecuada.  
Como lo señala el Proceso de Dirección de Proyectos Tenstep, exista cinco respuestas relevantes a 
riesgos: 
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 Dejar el Riesgo.- el director del proyecto determinara si es factible dejar que el riesgo ocurra 
en el caso de que sea posible, ya que puede ser que resulte más costoso atender el riesgo que 
dejar que suceda y además si tiene cierta probabilidad de ocurrencia es posible que nunca 
afecte al proyecto y no vale la pena gastar recursos que pueden ser empleados en situaciones 
más productivas. 
Por ejemplo puede suceder que en el Ecuador exista un cambio de moneda, pero no se puede 
determinar cuándo ocurra  y si se emplea recursos innecesariamente para solventar un riesgo 
que puede no presentarse. 
 Monitorearlo.- se tendrá en cuenta los riesgos a lo largo del tiempo durante la duración de 
todo el proyecto para poder establecer acciones pertinentes cuando los riesgos ocurran, pero 
también se dará seguimiento a los riesgos según su probabilidad de ocurrencia. Es decir, los 
riesgos altos de menor probabilidad de ocurrencia serán monitoreados para que el momento 
que ocurran se pueda tomar las decisiones correctas.  
En este caso del proyecto Terrazas del Tenis, se tendrá siempre especial cuidado en el 
comportamiento inflacionario del Ecuador, para poder manejarlo de modo que no afecte 
significativamente al proyecto si súbitamente suben los precios de los materiales. 
 Evitarlo.- Si existe un área del proyecto está causando problemas, se puede eliminarla. En 
este caso se propuso instalar una sala de cine en el edificio, no obstante considerando que el 
número de personas que se espera es limitado, los costos de manteamiento podrían ser altos. 
Bajo esa consideración se decidió evitar el riesgo. 
 Desplazarlo.- consiste en transferir el riesgo a otra persona o entidad. En el proyecto se 
transfirió el riesgo referente a la venta de departamentos y la promoción del edificio, ya que 
se contrato a una empresa alterna para estas actividades. En el proceso de ejecución de obras 
también se realizo la transferencia de riesgo al contratar un seguro para las maquinas y de 
este modo no afrontar este riesgo en caso de que ocurra. 
 Mitigarlo.- se trata de minimizar el riesgo en el caso de que ocurra. 
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A continuación se presenta una evaluación de los riesgos con sus respectivos planes de 
contingencia: 
Riesgos del Proyecto 
Riesgo Nivel de afectación Plan de Contingencia 
Cambio de divisas en 
el País 
Alto Suspender la Obra 
Fallas en el diseño Medio Notificar y realizar las modificaciones pertinentes a tiempo 
Retrasos de los 
proveedores 
Medio 
Mantener una coordinación con varios proveedores para 
productos de consumo masivo en el proyecto. 
Retrasos en el Plazo 
del Proyecto 
Alto 
Realizar una correcta planificación antes de iniciar los 
trabajos, durante se ejecutan estos y una vez terminados, 
especialmente si se trata de tareas de secuencia. 
Falta de disponibilidad 
de materiales 
Medio 
Proveer de material al proyecto a tiempo para enfrentar 
periodos de escasez en caso de que ocurra. 
Incremento de los 
precios de los 
materiales 
Medio 
Realizar una evaluación y reajuste de presupuesto y 
preparar un plan de financiamiento 
Condiciones Climáticas 
Adversas 
Bajo 
Programar trabajos que puedan ser ejecutados en 
condiciones adversas y detener las actividades cuya 
calidad se pueda ver afectada a causa del clima. 
Reducción de la 
capacidad de 
absorción en el sector 
Bajo 
Fortalecer los planes de mercado para satisfacer las 
necesidades de los clientes 
Mala Política de 
Cambios 
Medio 
Establecer desde el inicio el proceso de solicitudes de 
cambio que pueden encarecer y retrasar al proyecto. 
Mala política de 
Incremento de Costos 
Bajo 
Verificar constantemente el límite de precios que el 
mercado soporta y realizar actualizaciones 
cronológicamente. 
Tabla 10-12 Riesgos del Proyecto 
Fuente: Cervantes & Asociados 
Realizado Por: Wilson Espinoza 
 
Además de los riesgos y planes de contingencia anotados en la tabla anterior, se va a considerar un 
presupuesto que también saldrá del monto de imprevistos pero estará destinado a los riesgos que no 
son conocidos y aparecerán de manera súbita en el proyecto.  
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10.14 Conclusiones  
 La gerencia de juega un rol preponderante en el proyecto ya que el éxito de este, depende de 
una serie de técnicas y métodos que son empleados por el Gerente de Proyecto en todas sus 
fases. 
 La intervención oportuna y eficaz del Gerente de Proyecto puede reducir el costo de 
ejecución del proyecto. Bajo esta consideración, se estima que la ejecución del Edificio 
Terrazas del Tenis no excederá el plan establecido ni en costos ni en tiempo. 
 Los limites de tolerancia tanto en cronograma como en presupuesto hacen que el proyecto 
tenga una característica realista, que favorece a cumplir con las expectativas del patrocinador 
y sus potenciales clientes. 
 Se espera que con la planificación y gestión de calidad, cronograma, presupuesto y riesgos 
planteados anteriormente los entregables sean de buena calidad, se entreguen a tiempo, que 
los costos de todas las etapas no sobrepasen el estimado en la fase de planificación. Se 
espera además que los riesgos a los que se expone el proyecto sean mitigados mediante 
procesos de monitoreo constante o que ocurran sin generar mayores efectos en el proyecto. 
 No siempre es más económico el realizar un seguimiento de riesgos. Puede darse el caso de 
que resulte más costoso planificar la incidencia de un riesgo potencial, que su real impacto en 
el proyecto. Para evitar gastos de recursos innecesarios, se clasificaran los riesgos y se 
establecerán relaciones que permitan determinar costo-beneficio.  
Se considera que siguiendo el plan establecido en este capítulo se obtendrá el 24% de utilidad 
planificada en el capítulo financiero de este documento.  
 
   
 
MDI 2012 Página 194 
 
TERRAZAS DEL TENIS 
WILSON ESPINOZA 
11 Conclusiones Generales 
 
 En lo referente al plano macroeconómico del país se puede clarificar un panorama alentador 
para el sector de la construcción, ya que como se indicó en capítulos anteriores, el gobierno 
nacional ha considerado dentro de su plan de acción, el cubrir con el déficit de vivienda del 
país. 
 El Producto Interno bruto de la construcción tiene también una tendencia creciente y además 
las tasas de interés presentan una tendencia decreciente. Esta situación genera una plano 
favorable para impulsar al desarrollo de proyectos de infraestructura a lo largo del país.  
 Otro factor importante que genera un ambiente favorable para el sistema inmobiliario es el 
incremento de  préstamos a constructores y beneficiarios de vivienda. 
 Con la creación de la entidad financiera BIESS71, se ha logrado dinamizar el sector de la 
construcción ya que se tiene gran apertura para el desarrollo de proyectos actualmente. 
 Las remesas de los migrantes siguen siendo un factor importante en el desarrollo de la 
actividad económica del país a pesar de la crisis mundial. El motivo por el que este factor 
sigue siendo un aporte para el país responde al hecho de que varios ecuatorianos han 
retornado definitivamente al país trayendo consigo dinero que será invertido en el país. 
 El panorama alentador en el aspecto macroeconómico es una de las razones por las que se 
genera el interés de desarrollar un proyecto nuevo como Terrazas del Tenis.  
 En lo referente al edificio y sus características principales se considera que la localización 
juega un rol fundamental, ya que es uno de los elementos que hacen de Terrazas del Tenis un 
sitio Estratégico. 
 Su cercanía a centros educativos, financieros, de entretenimiento, de salud, de transporte 
público urbano y rural, en contraste con la vista privilegiada del casco urbano y elevaciones 
importantes del país, son las características principales de Terrazas del Tenis. 
 En lo referente al producto, se puede resaltar su arquitectura sobria que brinda un clima de 
tranquilidad y familiaridad. 
 Terrazas del Tenis es un edificio de 16 departamentos a edificarse en un terreno de 703 m2, 
con amplias áreas internas y comunales. Además de las fachadas y aprovechamiento de 
                                                          
71
 BIESS.- Banco Ecuatoriano de Seguridad Social 
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espacios interiores, el edificio presenta una propuesta de terrazas y balcones como plus 
arquitectónico. 
 Se realizó un estudio de demanda de vivienda en el sector a cargo de la empresa Gamboa & 
Asociados. Y se decidió utilizarlo como base para el diseño del edificio, de modo que se oferte 
lo que la demanda pueda absorber. 
 En lo relacionado a los costos del proyecto, se estableció que la cifra para el desarrollo del 
edificio asciende a $ 1’461,008. 
 Se analizo el costo del Terreno mediante el método residual y se demostró que el valor 
pagado por el predio esta en el rango adecuado de la estimación.  
 Una vez verificados los costos del proyecto se demostró que el costo es de 808 $/m2. 
 El costo por metro cuadrado del proyecto es un tanto elevado dado que el edificio esta 
direccionado a un segmento medio alto y alto, lo que exige que se disponga de mayor calidad 
en los acabados y mejores prestaciones en todos los aspectos. 
 En lo referente a la estrategia de ventas se ha planificado la colocación de una valla 
publicitaria, la participación en ferias de la vivienda y publicidad directa mediante trípticos. 
También se tendrá una oficina de ventas que inicialmente estará ubicada en la oficina 
principal de Cervantes Ingenieros & Asociados y posteriormente será trasladada al proyecto. 
 A medida que se avance con la ejecución, se presentara el departamento modelo del edificio. 
 Como estrategia publicitaria se ha presentado el Slogan “Terrazas del Tenis, la Armonía de 
Crecer”. Este slogan trata de generar una imagen de un lugar ideal para crecer en armonía y 
dentro de un medio tranquilo a pesar de encontrarse muy cerca de los centros económicos y 
financieros de la ciudad. 
 En el carácter financiero del proyecto se puede anotar que se analizo la tasa de descuento 
mediante el método CAPM, y se decidió tomarla como referencia para el análisis. El valor 
obtenido fue del 22% y se utilizo como base del cálculo financiero 
 Financieramente, se concluye también que el proyecto es viable y generaría una rentabilidad 
de $ 719,027 en su característica pura, es decir sin la intervención de crédito bancario. El 
valor actual neto del proyecto seria de $ 308,129. 
 Si se hiciera un crédito a cualquier entidad bancaria correspondiente a un 33% del costo de 
proyecto, se tendría una utilidad de $ 662,192 que resulta algo menor a la del proyecto puro 
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en lo referente al valor actual neto del proyecto apalancado se produce un incremento, 
llegando a la cifra de $346,741.  
Esta situación responde al hecho de que en proyecto apalancado, el promotor invertiría 
menos de su capital, conjuntamente con dinero del banco a una tasa de interés del 12%, para 
generar un 22% correspondiente a la tasa de descuento para la que el proyecto diseñado.   
 Se realizaron simulaciones de sensibilidad a varios factores como, incremento en costos, 
disminución en precios de venta y velocidad de ventas. Los resultados obtenidos 
demostraron que el proyecto no es sensible a ninguno de los tres factores analizados, tanto 
para el análisis puro como para el análisis apalancado. 
 En lo referente al plano legal se cumplirá con todos los permisos y especificaciones 
municipales así como los requerimientos de las leyes laborales nacionales. 
 Se tomaran todas las precauciones para manejar el proyecto y cumplir con todas las 
estimaciones de costo, tiempo, calidad, análisis de riesgos del proyecto, así como también la 
generación de situaciones de contingencia, para lo que se dispondrá de los servicios del Ing. 
Javier Cervantes, en su calidad de gerente de proyectos. 
Como se menciono en el capítulo 10, se dispondrá de varios formatos y modelos de procesos y 
actividades tomados del PMBOK (Project Management Body of Knowledge).  
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12 ANEXOS 
12.1 ANEXO 1 
 
Tabla 12-1 Valor Agregado Bruto Pro Industria 
Fuente: Banco Central del Ecuador 
Por: Wilson Espinoza 
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
(sd)
2006 
(sd)
2007 
(p)
12 FABRICACIÓN DE MAQUINARIA Y
EQUIPO; EQUIPO DE TRANSPORTE E
INDUSTRIAS MANUFACTURERAS
N.C.P. 0.45 0.45 0.46 0.43 0.44 0.46 0.39 0.39 0.40 0.40 0.40 0.37 0.39 0.43 0.46
30 Fabricación de maquinaria y equipo 0.27 0.27 0.28 0.27 0.27 0.28 0.28 0.27 0.26 0.27 0.26 0.24 0.24 0.25 0.27
31 Fabricación de equipo de transporte 0.16 0.16 0.16 0.13 0.15 0.16 0.08 0.09 0.12 0.11 0.12 0.11 0.13 0.15 0.16
32 Industrias manufactureras n.c.p. 0.02 0.02 0.02 0.02 0.03 0.03 0.03 0.03 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.03 0.03
E 13 SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD Y
AGUA 0.85 0.84 0.68 0.74 0.76 0.81 1.05 1.04 1.00 1.04 1.02 0.86 0.82 0.79 0.89
33 Suministro de electricidad y agua 0.85 0.84 0.68 0.74 0.76 0.81 1.05 1.04 1.00 1.04 1.02 0.86 0.82 0.79 0.89
F 14 CONSTRUCCIÓN 7.89 8.04 7.99 7.87 7.83 7.68 6.09 6.92 7.91 9.18 8.83 8.44 8.57 8.49 8.32
34 Construcción 7.89 8.04 7.99 7.87 7.83 7.68 6.09 6.92 7.91 9.18 8.83 8.44 8.57 8.49 8.32
G 15 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR
MENOR 16.28 16.26 16.18 16.47 16.71 16.56 15.49 15.45 15.70 15.48 15.46 14.80 14.81 14.85 15.02
35 Comercio al por mayor y al por menor 16.28 16.26 16.18 16.47 16.71 16.56 15.49 15.45 15.70 15.48 15.46 14.80 14.81 14.85 15.02
H 16 HOTELES Y RESTAURANTES 1.27 1.24 1.28 1.28 1.29 1.35 1.23 1.22 1.23 1.27 1.27 1.23 1.23 1.26 1.28
36 Hoteles y restaurantes 1.27 1.24 1.28 1.28 1.29 1.35 1.23 1.22 1.23 1.27 1.27 1.23 1.23 1.26 1.28
I 17 TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y 
COMUNICACIONES 8.72 8.27 8.56 8.60 9.01 9.70 10.22 10.56 10.27 10.05 10.15 9.77 10.06 10.30 10.66
37 Transporte y almacenamiento 7.93 7.52 7.62 7.51 7.81 8.00 8.45 8.68 8.32 8.05 7.94 7.45 7.21 7.24 7.31
38 Correo y telecomunicaciones 0.78 0.75 0.94 1.09 1.20 1.69 1.77 1.89 1.95 2.00 2.21 2.32 2.86 3.06 3.35
J 18 INTERMEDIACIÓN FINANCIERA 3.01 3.48 4.05 4.38 4.15 3.39 1.89 1.85 1.65 1.64 1.60 1.56 1.75 2.01 2.13
39 Intermediación financiera, excepto la
financiación de planes de seguros y de
pensiones 2.93 3.35 3.84 4.25 4.03 3.23 1.71 1.70 1.56 1.55 1.51 1.47 1.66 1.91 2.03
40 Financiación de planes de seguros y de
pensiones, excepto los de seguridad social de
afiliación obligatoria 0.08 0.13 0.21 0.13 0.12 0.16 0.17 0.15 0.08 0.09 0.09 0.09 0.09 0.10 0.10
K 19 ACTIVIDADES INMOBILIARIAS,
EMPRESARIALES Y DE ALQUILER 6.25 5.93 6.15 6.20 6.27 6.34 6.28 6.16 6.28 6.63 6.63 6.46 6.52 6.46 6.61
41 Alquiler de vivienda 3.21 3.10 3.08 3.05 3.03 3.10 3.40 3.34 3.27 3.24 3.17 3.19 3.17 3.07 3.05
42 Otras actividades empresariales 3.04 2.83 3.06 3.15 3.24 3.24 2.88 2.83 3.01 3.38 3.45 3.27 3.35 3.39 3.56
L 20 ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y
DEFENSA; PLANES DE SEGURIDAD
SOCIAL DE AFILIACIÓN OBLIGATORIA 6.02 5.37 4.90 4.72 4.70 4.90 4.89 5.13 4.95 4.90 4.88 4.62 4.45 4.37 4.53
43 Administración pública y defensa; planes de
seguridad social de afiliación obligatoria 6.02 5.37 4.90 4.72 4.70 4.90 4.89 5.13 4.95 4.90 4.88 4.62 4.45 4.37 4.53
M 21 ENSEÑANZA 3.10 2.84 2.88 2.98 2.98 3.02 3.35 3.29 3.15 3.17 3.13 2.94 2.89 2.89 2.94
44 Enseñanza 3.10 2.84 2.88 2.98 2.98 3.02 3.35 3.29 3.15 3.17 3.13 2.94 2.89 2.89 2.94
N 22 SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD 1.42 1.42 1.46 1.48 1.47 1.50 1.59 1.60 1.58 1.23 1.20 1.13 1.13 1.11 1.18
45 Servicios sociales y de salud 1.42 1.42 1.46 1.48 1.47 1.50 1.59 1.60 1.58 1.23 1.20 1.13 1.13 1.11 1.18
O 23 OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS
COMUNITARIOS, SOCIALES Y
PERSONALES 0.52 0.56 0.71 0.62 0.65 0.71 0.72 0.71 0.59 0.59 0.59 0.55 0.51 0.50 0.52
46 Otras actividades de servicios comunitarios,
sociales y personales 0.52 0.56 0.71 0.62 0.65 0.71 0.72 0.71 0.59 0.59 0.59 0.55 0.51 0.50 0.52
P 24 HOGARES PRIVADOS CON SERVICIO
DOMÉSTICO 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 0.18 0.17 0.17 0.17 0.17 0.16 0.15 0.15 0.14
47 Servicio doméstico 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 0.18 0.17 0.17 0.17 0.17 0.16 0.15 0.15 0.14
48 SERVICIOS DE INTERMEDIACIÓN
FINANCIERA MEDIDOS
INDIRECTAMENTE -3.26 -3.61 -3.71 -4.28 -4.13 -3.44 -2.43 -2.36 -1.89 -2.49 -2.32 -2.07 -2.13 -2.53 -2.76
VALOR AGREGADO BRUTO DE LAS
INDUSTRIAS (pb) 92.65 92.67 92.81 92.97 92.66 92.33 92.82 93.13 92.49 91.34 91.60 91.56 91.61 91.55 91.30
OTROS ELEMENTOS DEL PIB 7.35 7.33 7.19 7.03 7.34 7.67 7.18 6.87 7.51 8.66 8.40 8.44 8.39 8.45 8.70
PRODUCTO INTERNO BRUTO (pc) 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Elaboración: BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
A precios de 2000 (nueva serie)
CIIU Rev.3
VALOR AGREGADO BRUTO POR INDUSTRIA / PIB (continuación)
Estructura porcentual
INDUSTRIAS
AÑOS
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Tabla 12-2 PIB por Clase de Actividad Económica  
Fuente: Banco Central del Ecuador 
Por: Wilson Espinoza 
 
  
Ramas de actividad         \           Años 2,008$               2,009$               2,010$               2,011$               2,012$               
CIIU  CN (p) (p) (p) (prev) (prev)
A.  Agricultura, ganadería, silvicultura, caza y pesca 2,473,372$        2,509,959$        2,504,205$        2,620,392$        2,752,242$        
B.   Explotación de minas y canteras 3,526,343$        3,440,282$        3,352,861$        3,534,590$        3,548,248$        
C. Industrias manufactureras (excluye refinación de petroleo) 3,341,096$        3,290,211$        3,511,421$        3,729,541$        4,078,516$        
D. Suministro de electricidad y agua 240,196$           211,002$           213,908$           231,021$           242,572$           
E. Construcción y obras públicas 2,123,901$        2,238,028$        2,386,948$        2,721,121$        2,870,782$        
F. Comercio al por mayor y al por menor 3,586,582$        3,503,294$        3,724,602$        3,970,501$        4,208,564$        
G. Trasporte y almacenamiento 1,728,525$        1,792,317$        1,837,464$        1,949,464$        2,052,785$        
H.  Servicios de Intermediación financiera 530,785$           539,694$           633,223$           682,614$           706,772$           
I. Otros servicios 3,808,933$        3,873,947$        4,082,686$        4,306,297$        4,538,837$        
J. Servicios gubernamentales 1,164,990$        1,227,908$        1,233,930$        1,268,401$        1,335,626$        
K. Servicio doméstico 30,165$             30,313$             31,724$             31,883$             32,201$             
PRODUCTO INTERNO BRUTO POR CLASE DE ACTIVIDAD ECONOMICA
Miles de dólares de 2000
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AREA AREA AREA NO
BRUTA ABIERTA COMPUTABLE
SUBSUELO 2 PARQUEADERO 12 13.81 13.81
SUBSUELO 2 PARQUEADERO 13 13.02 13.02
SUBSUELO 2 PARQUEADERO 14 13.62 13.62
SUBSUELO 2 PARQUEADERO 15 15.4 15.40
SUBSUELO 2 PARQUEADERO 16 14.70 14.70
SUBSUELO 2 PARQUEADERO 17 15.19 15.19
SUBSUELO 2 PARQUEADERO 18 15.89 15.89
SUBSUELO 2 PARQUEADERO 19 20.72 20.72
SUBSUELO 2 PARQUEADERO 20 12.72 12.72
SUBSUELO 2 PARQUEADERO 21 13.44 13.44
SUBSUELO 2 PARQUEADERO 22 16.25 16.25
SUBSUELO 2 PARQUEADERO 23 15.84 15.84
SUBSUELO 2 PARQUEADERO 24 15.44 15.44
SUBSUELO 2 PARQUEADERO 25 14.58 14.58
SUBSUELO 2 PARQUEADERO 26 16.24 16.24
SUBSUELO 2 PARQUEADERO 27 16.24 16.24
SUBSUELO 2 PARQUEADERO 28 15.44 15.44
SUBSUELO 2 PARQUEADERO 29 14.58 14.58
SUBSUELO 2 PARQUEADERO 30 16.25 16.25
SUBSUELO 2 PARQUEADERO 31 15.84 15.84
-4.55 SUBSUELO 2 PARQUEADERO 32 15.84 15.84
SUBSUELO 2 BODEGA 4 3.82 3.82
SUBSUELO 2 BODEGA 5 3.74 3.74
SUBSUELO 2 BODEGA 6 3.74 3.74
SUBSUELO 2 BODEGA 7 3.87 3.87
SUBSUELO 2 BODEGA 8 5.52 5.52
SUBSUELO 2 BODEGA 9 5.98 5.98
SUBSUELO 2 BODEGA 10 4.91 4.91
SUBSUELO 2 BODEGA 11 4.70 4.70
SUBSUELO 2 BODEGA 12 4.91 4.91
SUBSUELO 2 BODEGA 13 5.86 5.86
SUBSUELO 2 BODEGA 14 5.86 5.86
SUBSUELO 2 BODEGA 15 5.86 5.86
SUBSUELO 2 BODEGA 16 5.86 5.86
SUBSUELO 2 BODEGA 17 4.13 4.13
SUBSUELO 2 BOMBAS 6.10 6.10
SUBSUELO 2 CISTERNA 15.60 15.60
SUBSUELO 2 CIRCULACION PEATONAL 15.57 15.57
SUBSUELO 2 CIRCULACION VERTICAL 11.48 11.48
SUBSUELO 2 CIRCULACION VEHICULAR 264.44 264.44
SUBTOTAL 703.00 0.00 703.00 0.00
EDIFICIO  TERRAZAS DEL TENIS
CUADRO GENERAL DE AREAS
NIVEL PISO USO AREA UTIL
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SUBSUELO 1 RECEPCION 21.68 21.68
SUBSUELO 1 SUITE 001 52.75 52.75
SUBSUELO 1 PATIO SUITE 001 22.50
SUBSUELO 1 SUITE 002 44.67 44.67
SUBSUELO 1 SUITE 003 42.76 42.76
SUBSUELO 1 PATIO SUITE 003 26.50
SUBSUELO 1 INGRESO PEATONAL 27.50
SUBSUELO 1 GUARDIA 1.32 1.32
SUBSUELO 1 PARQUEADERO 1 16.25 16.25
SUBSUELO 1 PARQUEADERO 2 15.84 15.84
SUBSUELO 1 PARQUEADERO 3 15.44 15.44
-1,85 SUBSUELO 1 PARQUEADERO 4 14.58 14.58
-1,70 SUBSUELO 1 PARQUEADERO 5 16.24 16.24
SUBSUELO 1 PARQUEADERO 6 16.24 16.24
SUBSUELO 1 PARQUEADERO 7 15.44 15.44
SUBSUELO 1 PARQUEADERO 8 14.58 14.58
SUBSUELO 1 PARQUEADERO 9 16.25 16.25
SUBSUELO 1 PARQUEADERO 10 15.84 15.84
SUBSUELO 1 PARQUEADERO 11 12.88 12.88
SUBSUELO 1 BODEGA 1 5.86 5.86
SUBSUELO 1 BODEGA 2 5.86 5.86
SUBSUELO 1 BODEGA 3 5.84 5.84
SUBSUELO 1 BODEGA 18 5.86 5.86
SUBSUELO 1 BODEGA 19 5.86 5.86
SUBSUELO 1 BAÑO 5.25 5.25
SUBSUELO 1 CUARTO BASURA 3.76 3.76
SUBSUELO 1 CIRCULACION VEHICULAR 136.98 77.79 136.98
SUBSUELO 1 CIRCULACION PEATONAL 25.56 25.56
SUBSUELO 1 CIRCULACION VERTICAL 15.12 15.12
SUBTOTAL 548.71 154.29 407.21 141.50
PLANTA PISO 1 SUITE 101 52.15 52.15
PLANTA PISO 1 TERRAZA SUITE 101 16.64
PLANTA PISO 1 DEPARTAMENTO 102 95.36 95.36
PLANTA PISO 1 TERRAZA DEP. 102 16.84
PLANTA PISO 1 BALCON 1 DEP. 102 1.80 1.80
PLANTA PISO 1 BALCON 2 DEP. 102 1.27
PLANTA PISO 1 BALCON 3 DEP. 102 1.99
+1,00 PLANTA PISO 1 DEPARTAMENTO 103 74.62 74.62
PLANTA PISO 1 DEPARTAMENTO 104 73.45 73.45
PLANTA PISO 1 TERRAZA  DEP. 104 54.50
PLANTA PISO 1 SALA DE COPROPIETARIOS 20.00 20.00
PLANTA PISO 1 AREA RECREATIVA 1 96.01
PLANTA PISO 1 CIRCULACION PEATONAL 13.34 13.34
PLANTA PISO 1 CIRCULACION VERTICAL 15.24 15.24
SUBTOTAL 345.96 187.25 30.38 315.58
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Tabla 12-3 Cuadro General de Áreas del Proyecto Terrazas del Tenis 
Fuente: (Espinoza, Análsis Arquitectónico "Terrazas del Tenis", 2012) 
Realizado Por: Wilson Espinoza 
 
 
 
 
 
 
 
PLANTA PISO 2 DEPARTAMENTO 201 136.72 136.72
PLANTA PISO 2 BALCON DEP. 201 5.60 5.60
PLANTA PISO 2 SUITE 202 52.60 52.60
+3,88 PLANTA PISO 2 BALCON SUITE 202 1.01 1.01
PLANTA PISO 2 DEPARTAMENTO 203 74.62 74.62
PLANTA PISO 2 DEPARTAMENTO 204 73.45 73.45
PLANTA PISO 2 CIRCULACION PEATONAL 13.02 13.02
PLANTA PISO 2 CIRCULACION VERTICAL 15.73 15.73
SUBTOTAL 372.75 0.00 35.36 337.39
PLANTA PISO 3 DEPARTAMENTO 301 136.72 136.72
PLANTA PISO 3 BALCON DEP. 301 5.60 5.60
PLANTA PISO 3 SUITE 302 52.60 52.60
+6,76 PLANTA PISO 3 BALCON SUITE 302 1.01 1.01
PLANTA PISO 3 DEPARTAMENTO 303 74.62 74.62
PLANTA PISO 3 DEPARTAMENTO 304 73.45 73.45
PLANTA PISO 3 CIRCULACION PEATONAL 13.02 13.02
PLANTA PISO 3 CIRCULACION VERTICAL 15.73 15.73
SUBTOTAL 372.75 0.00 35.36 337.39
PLANTA PISO 4 DEPARTAMENTO PH 264.45 264.45
+9,64 PLANTA PISO 4 TERRAZA 1 PH 85.03
PLANTA PISO 4 BALCON PH 3.88 3.88
PLANTA PISO 4 CIRCULACION VERTICAL 16.52 16.52
SUBTOTAL 284.85 85.03 20.40 264.45
PLANTA TERRAZA ESCALERAS PH 9.58 9.58
PLANTA TERRAZA TERRAZA 2 PH 143.97
+12,52 PLANTA TERRAZA TERRAZA 3 PH 24.05
PLANTA TERRAZA AREA RECREATIVA 2 96.42
PLANTA TERRAZA CIRCULACION VERTICAL 13.69 13.69
SUBTOTAL 23.27 264.44 13.69 9.58
AREA TOTAL 2651.29 691.01 1245.40 1405.89
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Gráfico 12—1 Flujo de caja Proyecto terrazas del Tenis, análisis Estático. 
Fuente: (Espinoza, Análisis Financiero "Terrazas del Tenis", 2012) 
Realizado Pro: Wilson Espinoza 
MESES MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 MES 13 MES 14 MES 15 MES 16 MES 17 MES 18 MES 19 MES 20 MES 21 MES 22 TOTALES
Terreno  $                300,000  $          300,000 
Administración del Proyecto  $                  12,046  $              12,046  $                             12,046  $               1,506  $              1,506  $               1,506  $              1,506  $              1,506  $               1,506  $             1,506  $             1,506  $             1,506  $               1,506  $             1,506  $               1,506  $               1,506  $               1,506  $               1,506  $              1,506  $               1,506  $               1,506  $            63,239 
Gastos Generales  $                  17,466  $              17,466  $                             17,466  $               2,126  $              2,126  $               2,126  $              2,126  $              2,126  $               2,126  $             2,126  $             2,126  $             2,126  $               2,126  $             2,126  $               2,126  $               2,126  $               2,126  $               2,126  $                     -    $               7,546  $               7,546  $            99,376 
Construcción del Proyecto  $            21,084  $           13,390  $            23,946  $           55,324  $           55,324  $            47,141  $           56,036  $           66,592  $           66,592  $            67,828  $           80,325  $            60,643  $            46,234  $            38,378  $            62,329  $           52,776  $            54,012  $            35,464  $          903,419 
Utilidad del Constructor  $                           -    $                        -    $                                      -    $                      -    $                     -    $                      -    $              6,023  $              6,023  $               6,023  $             6,023  $             6,023  $             6,023  $               6,023  $             6,023  $               6,023  $               6,023  $               6,023  $               6,023  $              6,023  $               6,023  $               6,023  $            90,342 
imprevistos  $                           -    $                        -    $                                      -    $                      -    $                     -    $                      -    $                     -    $                     -    $                      -    $                    -    $                    -    $                    -    $               4,015  $             4,015  $               4,015  $               4,015  $               4,015  $               4,015  $              4,015  $               4,015  $               4,015  $            36,137 
Costo de Ventas  $                           -    $                        -    $                                      -    $               4,275  $              4,275  $               4,275  $              4,275  $              4,275  $               4,275  $             4,275  $             4,275  $             4,275  $               4,275  $             4,275  $               4,275  $               4,275  $               4,275  $               4,275  $              4,275  $                      -    $                      -    $            68,398 
Cobranzas  $                             14,250  $            15,926  $           17,707  $            19,607  $           21,643  $           23,835  $            26,210  $           28,801  $           31,651  $           34,817  $            38,380  $           42,451  $            47,201  $            52,901  $            60,026  $            69,525  $           69,525  $            69,525  $                      -    $     1,595,957  $      2,279,939 
MESES MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 MES 13 MES 14 MES 15 MES 16 MES 17 MES 18 MES 19 MES 20 MES 21 MES 22 TOTALES
Ingresos  $                           -    $                        -    $                             14,250  $            15,926  $           17,707  $            19,607  $           21,643  $           23,835  $            26,210  $           28,801  $           31,651  $           34,817  $            38,380  $           42,451  $            47,201  $            52,901  $            60,026  $            69,525  $           69,525  $            69,525  $                      -    $     1,595,957  $      2,279,939 
Terreno  $                300,000  $                        -    $                                      -    $                      -    $                     -    $                      -    $                     -    $                     -    $                      -    $                    -    $                    -    $                    -    $                      -    $                    -    $                      -    $                      -    $                      -    $                      -    $                     -    $                      -    $                      -    $                     -    $          300,000 
Gastos de Construcción  $                           -    $                        -    $                                      -    $      21,084.34  $     13,390.16  $      23,945.52  $     55,324.28  $     55,324.28  $      47,140.91  $     56,036.48  $     66,591.85  $     66,591.85  $      71,843.69  $     84,340.00  $      64,658.21  $      50,249.44  $      42,392.98  $      66,344.64  $     56,790.79  $      58,027.44  $      39,478.90  $                     -    $          939,556 
Gastos Generales  $                  29,512  $              29,512  $                             29,512  $               7,906  $              7,906  $               7,906  $           13,929  $           13,929  $            13,929  $           13,929  $           13,929  $           13,929  $            13,929  $           13,929  $            13,929  $            13,929  $            13,929  $            13,929  $           11,803  $            15,075  $            15,075  $                     -    $          321,355 
Total Egresos  $                329,512  $              29,512  $                             29,512  $            28,991  $           21,296  $            31,852  $           69,253  $           69,253  $            61,070  $           69,966  $           80,521  $           80,521  $            85,773  $           98,269  $            78,587  $            64,179  $            56,322  $            80,274  $           68,594  $            73,102  $            54,554  $                     -    $      1,560,911 
Saldo de Caja Base  $             (329,512)  $            (29,512)  $                           (15,262)  $          (13,065)  $           (3,589)  $          (12,245)  $         (47,610)  $         (45,418)  $          (34,860)  $        (41,165)  $        (48,870)  $        (45,704)  $          (47,393)  $        (55,818)  $          (31,386)  $          (11,278)  $               3,704  $          (10,748)  $                 931  $            (3,577)  $          (54,554)  $     1,595,957  $          719,027 
DATOS GENERALES
FLUJO DE CAJA
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Gráfico 12—2 Flujo de Ventas Proyecto Terrazas del Tenis, análisis Estático. 
Fuente: (Espinoza, Análisis Financiero "Terrazas del Tenis", 2012) 
Realizado Pro: Wilson Espinoza 
 
 
Renta PERIODO DE VENTAS (MESES) MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 MES 13 MES 14 MES 15 MES 16 MES 17 MES 18 MES 19 MES 20 MES 21 MES 22 Total
1 MES 3  $                14,250  $        1,676  $          1,676  $              1,676  $          1,676  $          1,676  $          1,676  $          1,676  $          1,676  $          1,676  $          1,676  $          1,676  $          1,676  $          1,676  $          1,676  $          1,676  $          1,676  $          1,676    $            99,747  $          142,496 
2 MES 4    $     14,250  $          1,781  $              1,781  $          1,781  $          1,781  $          1,781  $          1,781  $          1,781  $          1,781  $          1,781  $          1,781  $          1,781  $          1,781  $          1,781  $          1,781  $          1,781  $          1,781    $            99,747  $          142,496 
3 MES 5      $        14,250  $              1,900  $          1,900  $          1,900  $          1,900  $          1,900  $          1,900  $          1,900  $          1,900  $          1,900  $          1,900  $          1,900  $          1,900  $          1,900  $          1,900  $          1,900    $            99,747  $          142,496 
4 MES 6        $            14,250  $          2,036  $          2,036  $          2,036  $          2,036  $          2,036  $          2,036  $          2,036  $          2,036  $          2,036  $          2,036  $          2,036  $          2,036  $          2,036  $          2,036    $            99,747  $          142,496 
5 MES 7          $        14,250  $          2,192  $          2,192  $          2,192  $          2,192  $          2,192  $          2,192  $          2,192  $          2,192  $          2,192  $          2,192  $          2,192  $          2,192  $          2,192    $            99,747  $          142,496 
6 MES 8            $        14,250  $          2,375  $          2,375  $          2,375  $          2,375  $          2,375  $          2,375  $          2,375  $          2,375  $          2,375  $          2,375  $          2,375  $          2,375    $            99,747  $          142,496 
7 MES 9              $        14,250  $          2,591  $          2,591  $          2,591  $          2,591  $          2,591  $          2,591  $          2,591  $          2,591  $          2,591  $          2,591  $          2,591    $            99,747  $          142,496 
8 MES 10                $        14,250  $          2,850  $          2,850  $          2,850  $          2,850  $          2,850  $          2,850  $          2,850  $          2,850  $          2,850  $          2,850    $            99,747  $          142,496 
9 MES 11                  $        14,250  $          3,167  $          3,167  $          3,167  $          3,167  $          3,167  $          3,167  $          3,167  $          3,167  $          3,167    $            99,747  $          142,496 
10 MES 12                    $        14,250  $          3,562  $          3,562  $          3,562  $          3,562  $          3,562  $          3,562  $          3,562  $          3,562    $            99,747  $          142,496 
11 MES 13                      $        14,250  $          4,071  $          4,071  $          4,071  $          4,071  $          4,071  $          4,071  $          4,071    $            99,747  $          142,496 
12 MES 14                        $        14,250  $          4,750  $          4,750  $          4,750  $          4,750  $          4,750  $          4,750    $            99,747  $          142,496 
13 MES 15                          $        14,250  $          5,700  $          5,700  $          5,700  $          5,700  $          5,700    $            99,747  $          142,496 
14 MES 16                            $        14,250  $          7,125  $          7,125  $          7,125  $          7,125    $            99,747  $          142,496 
15 MES 17                              $       14,250  $          9,500  $          9,500  $          9,500    $            99,747  $          142,496 
16 MES 18                                $        14,250  $        14,250  $        14,250    $            99,747  $          142,496 
17 MES 19                                          $                      -   
INGRESOS PARCIALES  $                14,250  $     15,926  $        17,707  $            19,607  $        21,643  $        23,835  $        26,210  $        28,801  $        31,651  $        34,817  $        38,380  $        42,451  $        47,201  $        52,901  $       60,026  $        69,525  $        69,525  $        69,525  $                 -    $      1,595,957  $      2,279,939 
INGRESOS ACUMULADOS  $                14,250  $     30,176  $        47,883  $            67,490  $        89,133  $      112,968  $      139,178  $      167,979  $      199,630  $      234,447  $      272,827  $      315,278  $      362,479  $      415,380  $     475,405  $      544,931  $      614,456  $      683,982  $      683,982  $      2,279,939 
INGRESOS PARCIALES MILES 
USD Eje Der
 $                        14  $              16  $                18  $                    20  $                22  $                24  $                26  $                29  $                32  $                35  $                38  $                42  $                47  $                53  $                60  $                70  $                70  $                70  $                 -    $               1,596  $               2,280 
INGRESOS ACUMULADOS MILES 
USD Eje Izq.
 $                        14  $              30  $                48  $                    67  $                89  $              113  $              139  $              168  $              200  $              234  $              273  $              315  $              362  $              415  $             475  $              545  $              614  $              684  $              684  $               2,280  $                      -   
CRONOGRAMA DE VENTAS
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Gráfico 12—3 Egresos Mensuales Proyecto Terrazas del Tenis Análisis Estático 
Fuente: (Espinoza, Análisis Financiero "Terrazas del Tenis", 2012) 
Realizado Por: Wilson Espinoza 
 
Gráfico 12—4 Egresos Acumulados Proyecto Terrazas del Tenis Análisis Estático 
Fuente: (Espinoza, Análisis Financiero "Terrazas del Tenis", 2012) 
Realizado Por: Wilson Espinoza 
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Gráfico 12—5 Egresos Mensuales y Acumulados Proyecto Terrazas del Tenis Análisis Estático 
Fuente: (Espinoza, Análisis Financiero "Terrazas del Tenis", 2012) 
Realizado Por: Wilson Espinoza 
 
 
 
Gráfico 12—6 Ingresos Mensuales Proyecto Terrazas del Tenis Análisis Estático 
Fuente: (Espinoza, Análisis Financiero "Terrazas del Tenis", 2012) 
Realizado Por: Wilson Espinoza 
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Gráfico 12—7 Ingresos Acumulados Proyecto Terrazas del Tenis Análisis Estático 
Fuente: (Espinoza, Análisis Financiero "Terrazas del Tenis", 2012) 
Realizado Por: Wilson Espinoza 
 
 
 
Gráfico 12—8 Saldo Mensuales Proyecto Terrazas del Tenis Análisis Estático 
Fuente: (Espinoza, Análisis Financiero "Terrazas del Tenis", 2012) 
Realizado Por: Wilson Espinoza 
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Gráfico 12—9 Saldo Acumulado Proyecto Terrazas del Tenis Análisis Estático 
Fuente: (Espinoza, Análisis Financiero "Terrazas del Tenis", 2012) 
Realizado Por: Wilson Espinoza 
 
 
 
Gráfico 12—10 Egresos, Ingresos y Saldos Mensuales Proyecto Terrazas del Tenis Análisis Estático 
Fuente: (Espinoza, Análisis Financiero "Terrazas del Tenis", 2012) 
Realizado Por: Wilson Espinoza 
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Gráfico 12—11 Egresos, Ingresos y Saldos Acumulados Proyecto Terrazas del Tenis Análisis Estático 
Fuente: (Espinoza, Análisis Financiero "Terrazas del Tenis", 2012) 
Realizado Por: Wilson Espinoza 
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Gráfico 12—12 Flujo de caja Proyecto Terrazas del Tenis, análisis Dinámico. 
Fuente: (Espinoza, Análisis Financiero "Terrazas del Tenis", 2012) 
Realizado Pro: Wilson Espinoza 
 
 
MESES MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 MES 13 MES 14 MES 15 MES 16 MES 17 MES 18 MES 19 MES 20 MES 21 MES 22 TOTAL
Ingresos  $                                                      -    $                        -    $          14,250  $           15,926  $             17,707  $            19,607  $             21,643  $            23,835  $           26,210  $            28,801  $            31,651  $           34,817  $             38,380  $            42,451  $            47,201  $            52,901  $            60,026  $             69,525  $             69,525  $             69,525  $                       -    $        1,595,957  $        2,279,939 
Terreno  $                                          300,000  $                        -    $                   -    $                    -    $                       -    $                     -    $                       -    $                     -    $                    -    $                     -    $                     -    $                    -    $                       -    $                      -    $                      -    $                      -    $                     -    $                       -    $                       -    $                       -    $                       -    $                        -    $            300,000 
Gastos de Construcción  $                                                      -    $                        -    $                   -    $           21,084  $             13,390  $            23,946  $             55,324  $            55,324  $           47,141  $            56,036  $            66,592  $           66,592  $             71,844  $            84,340  $            64,658  $            50,249  $            42,393  $             66,345  $             56,791  $             58,027  $             39,479  $                        -    $            939,556 
Gastos Generales  $                                             29,512  $              29,512  $          29,512  $             7,906  $                7,906  $              7,906  $             13,929  $            13,929  $           13,929  $            13,929  $            13,929  $           13,929  $             13,929  $            13,929  $            13,929  $            13,929  $            13,929  $             13,929  $             11,803  $             15,075  $             15,075  $                        -    $            321,355 
Total Egresos  $                                          329,512  $              29,512  $          29,512  $           28,991  $             21,296  $            31,852  $             69,253  $            69,253  $           61,070  $            69,966  $            80,521  $           80,521  $             85,773  $            98,269  $            78,587  $            64,179  $            56,322  $             80,274  $             68,594  $             73,102  $             54,554  $                        -    $        1,560,911 
Monto de Crédito  $        421,000  $            421,000 
Pago de Capital  $         105,250  $          105,250  $            210,500  $            421,000 
Pago de Interes  $             12,630  $            12,630  $                9,473  $               9,473  $                6,315  $                 6,315  $              56,835 
Saldo de Caja Base  $                                        (329,512)  $            (29,512)  $       (15,262)  $        407,935  $             (3,589)  $         (12,245)  $           (60,240)  $         (45,418)  $        (34,860)  $       (159,045)  $         (48,870)  $        (45,704)  $           (56,865)  $          (55,818)  $          (31,386)  $        (126,000)  $              3,704  $           (10,748)  $             (5,384)  $             (3,577)  $           (54,554)  $        1,379,142  $            662,192 
FLUJO DE CAJA
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Gráfico 12—13 Flujo de Ventas Proyecto terrazas del Tenis, análisis Dinámico. 
Fuente: (Espinoza, Análisis Financiero "Terrazas del Tenis", 2012) 
Realizado Pro: Wilson Espinoza 
 
 
Renta PERIODO DE VENTAS (MESES) MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 MES 13 MES 14 MES 15 MES 16 MES 17 MES 18 MES 19 MES 20 MES 21 MES 22 Total
1 MES 3  $                14,250  $        1,676  $          1,676  $              1,676  $          1,676  $          1,676  $          1,676  $          1,676  $          1,676  $          1,676  $          1,676  $          1,676  $          1,676  $          1,676  $          1,676  $          1,676  $          1,676  $          1,676    $            99,747  $          142,496 
2 MES 4    $     14,250  $          1,781  $              1,781  $          1,781  $          1,781  $          1,781  $          1,781  $          1,781  $          1,781  $          1,781  $          1,781  $          1,781  $          1,781  $          1,781  $          1,781  $          1,781  $          1,781    $            99,747  $          142,496 
3 MES 5      $        14,250  $              1,900  $          1,900  $          1,900  $          1,900  $          1,900  $          1,900  $          1,900  $          1,900  $          1,900  $          1,900  $          1,900  $          1,900  $          1,900  $          1,900  $          1,900    $            99,747  $          142,496 
4 MES 6        $            14,250  $          2,036  $          2,036  $          2,036  $          2,036  $          2,036  $          2,036  $          2,036  $          2,036  $          2,036  $          2,036  $          2,036  $          2,036  $          2,036  $          2,036    $            99,747  $          142,496 
5 MES 7          $        14,250  $          2,192  $          2,192  $          2,192  $          2,192  $          2,192  $          2,192  $          2,192  $          2,192  $          2,192  $          2,192  $          2,192  $          2,192  $          2,192    $            99,747  $          142,496 
6 MES 8            $        14,250  $          2,375  $          2,375  $          2,375  $          2,375  $          2,375  $          2,375  $          2,375  $          2,375  $          2,375  $          2,375  $          2,375  $          2,375    $            99,747  $          142,496 
7 MES 9              $        14,250  $          2,591  $          2,591  $          2,591  $          2,591  $          2,591  $          2,591  $          2,591  $          2,591  $          2,591  $          2,591  $          2,591    $            99,747  $          142,496 
8 MES 10                $        14,250  $          2,850  $          2,850  $          2,850  $          2,850  $          2,850  $          2,850  $          2,850  $          2,850  $          2,850  $          2,850    $            99,747  $          142,496 
9 MES 11                  $        14,250  $          3,167  $          3,167  $          3,167  $          3,167  $          3,167  $          3,167  $          3,167  $          3,167  $          3,167    $            99,747  $          142,496 
10 MES 12                    $        14,250  $          3,562  $          3,562  $          3,562  $          3,562  $          3,562  $          3,562  $          3,562  $          3,562    $            99,747  $          142,496 
11 MES 13                      $        14,250  $          4,071  $          4,071  $          4,071  $          4,071  $          4,071  $          4,071  $          4,071    $            99,747  $          142,496 
12 MES 14                        $        14,250  $          4,750  $          4,750  $          4,750  $          4,750  $          4,750  $          4,750    $            99,747  $          142,496 
13 MES 15                          $        14,250  $          5,700  $          5,700  $          5,700  $          5,700  $          5,700    $            99,747  $          142,496 
14 MES 16                            $        14,250  $          7,125  $          7,125  $          7,125  $          7,125    $            99,747  $          142,496 
15 MES 17                              $       14,250  $          9,500  $          9,500  $          9,500    $            99,747  $          142,496 
16 MES 18                                $        14,250  $        14,250  $        14,250    $            99,747  $          142,496 
17 MES 19                                          $                      -   
INGRESOS PARCIALES  $                14,250  $     15,926  $        17,707  $            19,607  $        21,643  $        23,835  $        26,210  $        28,801  $        31,651  $        34,817  $        38,380  $        42,451  $        47,201  $        52,901  $       60,026  $        69,525  $        69,525  $        69,525  $                 -    $      1,595,957  $      2,279,939 
INGRESOS ACUMULADOS  $                14,250  $     30,176  $        47,883  $            67,490  $        89,133  $      112,968  $      139,178  $      167,979  $      199,630  $      234,447  $      272,827  $      315,278  $      362,479  $      415,380  $     475,405  $      544,931  $      614,456  $      683,982  $      683,982  $      2,279,939 
INGRESOS PARCIALES MILES 
USD Eje Der
 $                        14  $              16  $                18  $                    20  $                22  $                24  $                26  $                29  $                32  $                35  $                38  $                42  $                47  $                53  $                60  $                70  $                70  $                70  $                 -    $               1,596  $               2,280 
INGRESOS ACUMULADOS MILES 
USD Eje Izq.
 $                        14  $              30  $                48  $                    67  $                89  $              113  $              139  $              168  $              200  $              234  $              273  $              315  $              362  $              415  $             475  $              545  $              614  $              684  $              684  $               2,280  $                      -   
CRONOGRAMA DE VENTAS
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Gráfico 12—14 Egresos Mensuales Proyecto Terrazas del Tenis Análisis Dinámico 
Fuente: (Espinoza, Análisis Financiero "Terrazas del Tenis", 2012) 
Realizado Por: Wilson Espinoza 
 
 
 
Gráfico 12—15 Egresos Acumulados Proyecto Terrazas del Tenis Análisis Dinámico 
Fuente: (Espinoza, Análisis Financiero "Terrazas del Tenis", 2012) 
Realizado Por: Wilson Espinoza 
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Gráfico 12—16 Egresos Mensuales y Acumulados Proyecto Terrazas del Tenis Análisis Dinámico 
Fuente: (Espinoza, Análisis Financiero "Terrazas del Tenis", 2012) 
Realizado Por: Wilson Espinoza 
 
 
 
Gráfico 12—17 Ingresos Mensuales Proyecto Terrazas del Tenis Análisis Dinámico 
Fuente: (Espinoza, Análisis Financiero "Terrazas del Tenis", 2012) 
Realizado Por: Wilson Espinoza 
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Gráfico 12—18 Ingresos Acumulados Proyecto Terrazas del Tenis Análisis Dinámico 
Fuente: (Espinoza, Análisis Financiero "Terrazas del Tenis", 2012) 
Realizado Por: Wilson Espinoza 
 
 
 
Gráfico 12—19 Ingresos Mensuales y Acumulados Proyecto Terrazas del Tenis Análisis Dinámico 
Fuente: (Espinoza, Análisis Financiero "Terrazas del Tenis", 2012) 
Realizado Por: Wilson Espinoza 
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Gráfico 12—20 Saldo Mensuales Proyecto Terrazas del Tenis Análisis Dinámico 
Fuente: (Espinoza, Análisis Financiero "Terrazas del Tenis", 2012) 
Realizado Por: Wilson Espinoza 
 
 
 
Gráfico 12—21 Saldo Acumulado Proyecto Terrazas del Tenis Análisis Dinámico 
Fuente: (Espinoza, Análisis Financiero "Terrazas del Tenis", 2012) 
Realizado Por: Wilson Espinoza 
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Gráfico 12—22 Egresos, Ingresos y Saldos Mensuales Proyecto Terrazas del Tenis Análisis Dinámico 
Fuente: (Espinoza, Análisis Financiero "Terrazas del Tenis", 2012) 
Realizado Por: Wilson Espinoza 
 
 
 
Gráfico 12—23 Egresos, Ingresos y Saldos Acumulados Proyecto Terrazas del Tenis, Análisis Dinámico 
Fuente: (Espinoza, Análisis Financiero "Terrazas del Tenis", 2012) 
Realizado Por: Wilson Espinoza 
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